
N° Nom de la tâche Durée Début Fin Prédécesseurs

1 Etudes APD 15 jours Lun 23/01/17 Ven 10/02/17

2 validation APD par MO 5 jours Lun 13/02/17 Ven 17/02/17 1

3 Etudes PRO 15 jours Lun 20/02/17 Ven 10/03/17 2

4 validation PRO 5 jours Lun 13/03/17 Ven 17/03/17 3

5 DCE 10 jours Lun 20/03/17 Ven 31/03/17 4

6 validation DCE 4 jours Lun 03/04/17 Jeu 06/04/17 5

7 publication 1 jour? Ven 07/04/17 Ven 07/04/17 6

8 consultation des 
entreprises

20 jours Lun 10/04/17 Ven 05/05/17 7

9 ouverture des plis 1 jour Lun 08/05/17 Lun 08/05/17 8

10 analyse des offres 4 jours Mar 09/05/17 Ven 12/05/17 9

11 attribution du marché 5 jours Lun 15/05/17 Ven 19/05/17 10

12 délai de recours 11 jours Lun 22/05/17 Lun 05/06/17 11

13 période de préparation 20 jours Mar 06/06/17 Lun 03/07/17 12

14 période de travaux 40 jours Mar 04/07/17 Lun 28/08/17 13

15 OPR 5 jours Mar 29/08/17 Lun 04/09/17 14

16 reception des travaux 5 jours Mar 05/09/17 Lun 11/09/17 15
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Tâche

Fractionnement

Jalon

Récapitulative

Récapitulatif du projet

Tâches externes

Jalons externes

Tâche inactive

Jalon inactif

Récapitulatif inactif

Tâche manuelle

Durée uniquement

Report récapitulatif manuel

Récapitulatif manuel

Début uniquement

Fin uniquement

Échéance

Avancement
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Projet : planning prévisionnel ind
Date : Ven 20/01/17


