4/ PLANNING DE L'OPERATION

Lot(s)		mai					juin				juillet			aout						septe
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1a/ Désamiantage	CONSULTATION				ACT	Notification						Désamiantage									
Travaux préparatoires								plan de retrait													
Dépose/démolitions																					
02/ Menuiserie extérieure																					
Bâtiment 1 couloir																					
Bâtiment 1 Cour																					
Salle d'activité																					
Nettoyage																					
03/ Ossature bois / Bardage																					
Bâtiment 1 couloir																					
Bâtiment 1 Cour																					
Salle d'activité																					
Nettoyage																					
05/ Plâtrerie																					
Sanitaires																					
Couloir																					
06/ Menuiserie intérieure																					
Sanitaires																					
Couloir																					
07/ Carrelage et Faïence																					
Sanitaires																					
Couloir																					
08/ Peinture et Sol souples																					
Sanitaires																					
Couloir																					
Nettoyage																					
9/ Plomberie																					
Neutralisation																					
Sanitaires																					
Couloir																					
10/ Electricité																					
Neutralisation																					
Sanitaires																					
Couloir																					

INSTALLATION DE CHANTIER+ECHAFAUDAGE

mesures libératoires

Réception des travaux

Je soussigné, ……. représentant l'entreprise ……..…... m'engage à respecter ce planning d'intervention. Je m'engage à mettre à disposition du chantier des équipes en nombre suffisant pour respecter les délais du planning de travaux et ce malgré les congés d'été.

Signature (lu et approuvé) + Tampon