
M a ir ie d e H A G O N D A N G E 

 

consultation N° 1   du : 

 

document du : 06/09/2016  

Origine  , OS de démarrage des travaux  prévu le :  

Durée des travaux : 10 semaines 

dont   :   1 semaine   de préparation  
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MOIS 1 MOIS 2  Durée GLOBALE 

N° Lot Désignation du Lot    des TACHES 

prévu pour le :            par entreprise 

  
PRÉPARATION 

 

O
S

 d
e
 d

é
m

a
rr

a
g

e
 d

e
s
 t

ra
v

a
u

x
 

 
 

1 semaine 

          

 

lot N°  1 GO - Carrelages 
 
démols 

          2,5 semaines 
 

lot N°  2 PLÂTRERIE ISOLATION FAUX PLAF 
 
démols 

      6,5 semaines 
 

lot N°  3 MENUIS EXTER ALU             1 semaine 
 

lot N°  4 MENUIS. INTER 
 
démols 

           1 semaine 

 

lot N°  5  PLOMB. SANIT. VENTIL 
 
démols 

         4 semaines 
 

lot N°  6 ELECTRICITE & CHAUFFAGE ELEC 
 
démols 

        5 semaines 

 

lot N°  7 SOLS SOUPLES           2 semaines 
 

lot N°  8 PEINTURE             3,5 semaines 

  
début des travaux 

  
Mise en service 

 

 
 

Entreprise : 

 
Date et Signature 

P L A N N IN G ( * ) 

Salle de REPETITION à Hagondange 

 
FABRICATION  & COMMANDES 

PREPARATION DÉTAILS d'EXÉCUTION & DÉMOLITIONS 

 


