Mairiede HAGONDANGE

PLANNING (%)

|Sal|e de REPETITION a Hagondange

consultation N°1 du:

|document du: 06/09/2016

Origine , OS de démarrage des travaux prévu le :

Durée des travaux :

10 semaines

dont : 1semaine de préparation

FABRICATION & COMMANDES

PREPARATION

DETAILS d'EXECUTION & DEMOLITIONS

oS I R

MOIS 1 MOIS 2 Durée GLOBALE

N° Lot |Désignation du Lot des TACHES
prévu pour le : par entreprise
PREPARATION 1 semaine

lotn° 1 |GO - Carrelages % démols 'q_; 2,5 semaines
lotn° 2 [PLATRERIE ISOLATION FAUXPLAF| = |Jdémols — |6,5 semaines
lotN° 3 [MENUIS EXTER ALU i g 1 semaine
lotN° 4 |MENUIS. INTER % démols % 1 semaine
lotN° 5 | PLOMB. SANIT. VENTIL ? démols IS:J 4 semaines
lotn° 6 |ELECTRICITE & CHAUFFAGE ELEC E démols 5 semaines
lotn° 7 |SOLS SOUPLES % 2 semaines
lotn° 8 |PEINTURE 2 3,5 semaines

début des travaux Mise en service

Entreprise :

Date et Signature



