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Article 1 - Objet du marché - Dispositions générales - Intervenants

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.) concernent chacun des
marchés relatifs aux travaux ou aux ouvrages suivants :

REHABILITATION d’un BATIMENT COMMUNAL :
pour la société de MUSIQUE : « L’ AVENIR »

Les travaux se situent a I'adresse suivante : 7 rue des forgerons a HAGONDANGE 57300

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les cahiers des clauses
techniques particuliéres (CCTP) relatifs aux lots.

Dans le présent C.C.A.P., l'opérateur économique ou le groupement d'opérateurs économiques qui a conclu le
marché avec le maitre d'ouvrage est désigné sous le vocable « le titulaire ».

e Doc arch/I :

Ce document ne peut étre dissocié des différentes piéces écrites ou graphiques qui contribuent a la réalisation de
I’ensemble du projet pour la totalité des établissements cités.

S’il le juge utile, ’entrepreneur demandera a la maitrise d’oeuvre les documents qui lui paraissent indispensables a
1’établissement de son offre.

Dans le cas ou I’entreprise redistribue, a son initiative, la prestation entre plusieurs intervenants, elle assumera la
responsabilité de 1’organisation logique des interventions et du parfait achévement de la totalité de la prestation.

1.1 - Décomposition en tranches et en lots - Forme du marché

1.1.1 - Tranches et Lots
Les travaux font I'objet de : 1 phase ainsi décrites :
¢ 1 Tranche ferme
Les travaux sont répartis par lots définis comme suit :

lot N° 1 GO - Carrelages

lot N° 2 PLATRERIE - ISOLATION FAUX PLAFONDS
lot N° 3 MENUISEXTER ALU

lot N° 4 MENUIS.INTER

lot N° 5 PLOMB. SANIT. VENTIL

lot N° 6 ELECTRICITE — CHAUFFAGE ELECTRIQUE
lot N° 7 SOLS SOUPLES

lot N° 8 PEINTURE

1.1.2 - Forme du marché

Marché a tranche ferme par un Pouvoir Adjudicateur.

L’attention des candidats est attirée sur le fait que les travaux se dérouleront en 1
phase définie comme suit :

REHABILITATION d’un BATIMENT COMMUNAL
pour la société de MUSIQUE : « L’ AVENIR »

1.2 - Maitrise d'ouvrage

Au sens de l'article 2 du C.C.A.G., le pouvoir adjudicateur est le maitre de I'ouvrage pour le compte duquel les
travaux sont exécutés. Le représentant du pouvoir adjudicateur est le représentant du maitre d'ouvrage diment
habilité par ce dernier a I'engager dans le cadre du marché et a le représenter dans I'exécution du marché.
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Le maitre de l'ouvrage est : COMMUNE HAGONDANGE

La personne signataire du marché est :
M. le Maire de la Commune de HAGONDANGE Monsieur Jean Claude MAHLER

1.3 - Maitrise d'ceuvre

Le maitre d’ceuvre est chargé d’une mission de maitrise d’ceuvre de base et sans les plans ’EXECUTION
& les Notes de CALCUL qui restent a la charge de I’entreprise, il assure la conformité architecturale,
technique et économique de la réalisation du projet, de diriger I’exécution des marchés de travaux, de
proposer leur réglement au maitre d’ouvrage et de I’assister lors des opérations de réception ainsi que pendant
la période de garantie de parfait achevement.

La maitrise d'ceuvre est assurée par :
¢ COLUSSO Silvano - Architecte D.P.L.G.

¢ Té1 03.87.72.00.05 & 06 22 05 32 85, Email : colusso.architecte@wanadoo.fr
représenté(e) par Monsieur Silvano COLUSSO.

1.4 - Controle technique

Les travaux a réaliser sont soumis au contrdle technique prévu par la loi du 4 janvier 1978 relative a
I'assurance construction.

Le controle technique est assuré par :

APAVE
AGENCE DE METZ

1.5 - Coordination Sécurite et protection de la santé

Une coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs est organisee, aux fins de
prévenir les risques résultant des interventions simultanées ou successives des entreprises et de prévoir,
lorsqu'elles s'imposent I'utilisation de moyens communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et
les protections collectives.

La mission de coordination, assurée pendant les phases de conception et de réalisation des travaux sera confiée
aun prestataire.

APAVE
AGENCE DE METZ

1.6 - Sous-traitance
L'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance, sont
constatés par un avenant ou un acte spécial signé par la personne responsable du marché et par le titulaire du
lot qui conclut le contrat de sous-traitance; si ce titulaire est un cotraitant, I'avenant ou l'acte spécial est
contresigné par le mandataire.
L'avenant ou l'acte spécial indique :
- la nature et le montant des prestations sous-traitées
- le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant
- les conditions de paiement du contrat de sous-traitance, ¢’est-a-dire :
- les modalités de calcul et de versement des avances et acomptes
- la date (ou le mois) d'établissement des prix
- les modalités de révision des prix
- les stipulations relatives aux délais, pénalités, primes, réfactions et retenues
diverses
- la personne habilitée a donner les renseignements prévus a l'article 127 du
décret n° 2016-360 du 25 mars 2016
- le comptable assignataire des paiements et si le sous-traitant est payé directement, le compte a créditer.

Article 2 - Documents contractuels
Les pieces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité décroissante :

a) Piéces particuliéres :
e acte d'engagement (A.E.)
e actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du marché
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e cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.) commun a tous les lots

B) Piéces particulieres, dont I'exemplaire conservé dans les archives de I'administration fait
seul foi:

e cahier des clauses techniques particulieres (CCTP)

[l P.G.C.S.P.S. (PLAN GENERAL de COORDINATION SECURITE et de PROTECTION de la
SANTE

e  Décomposition du prix global forfaitaire (D.P.G.F.) selon le cadre joint au C.C.T.P.
Les Plans architectes DCE

C) Pieces générales :
+ cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés publics de travaux,
annexé a l'arrété du 8 septembre 2009 (JO du ler octobre 2009) ;

+ cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de travaux, en vigueur
au premier jour du mois d'établissement des prix, tel que ce mois est défini au 3.5.2 du présent cahier.

Les Cahiers des Clauses techniques et régles de calcul des Documents Techniques Unifiés (C.C.-D.T.U.)

Les Cahiers des Clauses spéciales des documents techniques unifiés (D.T.U.) énumérés aux annexes 1 des
circulaires du Ministére de I'Economie relatives aux cahiers des charges techniques des marchés publics
de travaux de batiment et compte tenu des modifications qui leur sont apportées par les annexes a ces
circulaires

¢ L'ensemble des textes administratifs (décrets, arrétés, circulaires, etc ...) émanant des diverses
administrations (Ministeres, Services régionaux et services municipaux, E.R.D.F., G.R.D.F., F.T,,
services concessionnaires, etc ...) auxquelles, par sa nature, I'opération est soumise.

Le réglement sanitaire départemental
La réglementation relative a I’accés des batiments aux handicapés physiques
La réglementation thermique en vigueur

Le recueil des éléments utiles a I'établissement et a I'exécution des projets et marchés de batiment EB
France (R.E.E.F. 4)

¢ Normes de I'Association Frangaise de Normalisation (A.F.N.O.R.)

* & o o

Article 3 - Prix et mode d'évaluation des ouvrages

3.1 - Répartition des paiements
L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé :
e  soit au titulaire et a ses sous-traitants ;
e soit au mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.

3.2 - Affermissement de la Tranche conditionnelle -
sans objet

3.3 - Répartition des dépenses communes de chantier
3.3.1 - Dépenses d'investissement
Sans objet.

3.3.2 - Dépenses d'entretien
Sans objet.

3.4 - Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des comptes -
Travaux en régie
3.4.1 - Modalités d'établissement des prix

Les prix du marché sont hors T.V.A. et tiennent compte des sujétions techniques précisées dans le cahier
des clauses techniques particuliéres (CCTP).

Ils sont établis en considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres phénomenes
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naturels indiqués ci-apres lorsqu'ils ne dépassent pas les intensités limites ci-apres plus longtemps que la
durée indiquée :

Nature du phénoméne naturel Intensité limite Durée
journées d’intempéries 30 30

3.4.2 - Prestations fournies au titulaire
Sans objet.

3.4.3 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réglés :
par un prix global forfaitaire.

3.4.4 - Documents concernant les prix a fournir au début des travaux
Sans objet.

3.4.5 - Travaux en régie :
Sans objet.

3.4.6 - Modalités de réglement des comptes
Les projets de décompte sont présentés dans les conditions prévues a I’article 13 du C.C.A.G.
Le réglement des travaux se fait par des acomptes mensuels et un solde.

Le paiement des sommes dues est effectué dans un délai global maximum de 30 jours.

Les conditions de mise en ceuvre du délai maximum de paiement sont celles énoncées dans le décret
modifié n° 2002-232 du 21 février 2002 (JO du 22/02/02) relatives a la mise en oeuvre du délai maximum
de paiement dans les marchés publics.

Le taux des intéréts moratoires prévu au II de l'article 5 du décret précité est égal au taux d’intérét de la
principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne a son opération de
refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de 1’année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de sept points.

3.4.7 - Prestations comportant un délai important de fabrication ou de stockage en usine
Sans objet.

3.4.8 - Approvisionnements

Les approvisionnements dans les ateliers du titulaire ou sur chantier ne peuvent pas figurer dans les

décomptes de travaux.
3.5 - Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du co(t des travaux sont
réputées réglées par les stipulations ci-dessous :

3.5.1 - Type de variation des prix
Les prix sont fermes, actualisables et _non révisables

3.5.2 - Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois qui
précede celui de I'acte d'engagement.; ce mois est appelé "mois zéro".

3.5.3 - Modalités de variation des prix

Actualisation :

L'actualisation est effectuée par application aux prix de chaque lot d'un coefficient calculé par la
formule d’actualisation de tous les lots .

Le coefficient résultant du calcul de la formule d'actualisation est arrondi au milliéme supérieur.

Les prix du présent marché sont réputés établis sur les bases des conditions
économiques du mois septembre 2016 ce mois est appelé “mois zéro”.

Les index retenus pour l'actualisation des prix sont les index nationaux béatiment BT et
travaux publics TP.
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L’actualisation sera faite par application au prix du marché d’'un coefficient donné par la
formule :

dans laguelle « 1o » et « In - 3 » sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et
au mois n - 3 par l'index de référence du marché, sous réserve que le mois « n » de la
notification du marché soit postérieur de plus de 3 mois au mois zéro.

Révision _des Prix : sans objet

3.5.4 - Variations des frais de coordination
Sans objet.

3.5.5 - Variations provisoires

Lorsqu'une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre
appliqué, il n'est procédé a aucune actualisation avant I'actualisation définitive, laquelle intervient sur le
premier acompte suivant la parution de I'index correspondant.

3.5.6 - Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des sommes versées au titulaire sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur
lors de I'établissement des piéces de mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de
I'établissement du décompte genéral en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors des encaissements.

3.6 - Paiement des cotraitants et des sous-traitants

C.CAP

3.6.1 - Désignation de sous-traitants en cours de marché

L'acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue a l'article 133 du décret
n° 2016-360 du 25 mars 2016.

Il indique, en outre, pour les sous-traitants bénéficiant du paiement direct :
¢ les modalités de réglement des sommes a payer directement au sous-traitant ;
¢ la personne habilitée a donner les renseignements prévus a l'article 141 du décret n° 2016-
360 du 25 mars 2016 ;
[1 le comptable assignataire des paiements ;
¢ le compte a créditer.

3.6.2 - Modalités de paiement direct

3.6.2.1 - Cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a I’exécution de ses propres prestations.

Les décomptes sont décomposés en autant de parties qu’il y a de membres a payer séparément, a
concurrence du montant dd a chacun.

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant conjoint, acceptation du
montant d'acompte ou du solde a lui payer directement, déterminé a partir de la partie du décompte
afférente aux prestations exécutées par ce cotraitant.

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, géré par le mandataire du
groupement, sauf si le marché prévoit une répartition des paiements entre les membres du groupement et
indique les modalités de cette répartition.

Lorsque chaque membre du groupement pergoit directement les sommes se rapportant a I’exécution de ses
propres prestations, les décomptes sont décomposés en autant de parties qu’il y a de membres a payer
séparément, a concurrence du montant dii a chacun.

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant solidaire, acceptation
par celui-ci de la somme a payer éventuellement & chacun des membres du groupement solidaire, compte
tenu des modalités de paiement prévues dans le marché.

Lorsqu’un sous-traitant est payé directement, le membre du groupement ou le mandataire :
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¢ indique, dans le projet de décompte, la somme a prélever sur celles qui lui sont dues, ou qui
sont dues au membre du groupement concerné par la partie de la prestation exécutée, et que le
représentant du maitre d'ouvrage doit régler a ce sous-traitant ;

¢ joint la copie des factures de ce sous-traitant acceptées ou rectifiées par ses soins.

3.6.2.2 - Sous-traitants

Conformément a l'article 136 du décret n® 2016-360 du 25 mars 2016, le sous-traitant adresse au titulaire,
sa demande de paiement libellée au nom du maitre d'ouvrage, sous pli recommandé avec accusé de
réception, ou la dépose aupres du titulaire contre récépissé. La demande de paiement est accompagnée du
double de la facture libellée au nom du titulaire ainsi que de I'accusé de réception ou du récépissé attestant
que ce dernier a recu la demande ou de I'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé
par le titulaire.

Le titulaire dispose d’un délai de quinze jours a compter de la signature de I’accusé de réception ou du
récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d’une part, au sous-traitant et, d’autre part, au maitre
d'oeuvre.

Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au maitre d'oeuvre, accompagnée des factures
et de ’accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien regu la demande ou de 1’avis
postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé.

Le maitre d'oeuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant.
Le maitre d'ouvrage procéde au paiement du sous-traitant dans un délai maximum de 30 jours.

Ce délai court @ compter de la réception par le maitre d'ouvrage de 1’accord, total ou partiel, du titulaire sur
le paiement demandé, ou de I’expiration du délai mentionné au deuxi¢éme alinéa si, pendant ce délai, le
titulaire n’a notifi¢ aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le maitre d'ouvrage de 1’avis
postal mentionné au troisieme alinéa ci-dessus.

Le maitre d'ouvrage informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant.

3.6.3 - Monnaie de compte du marché
La monnaie de compte du marché est la méme pour toutes les parties prenantes (sous-traitants compris).
Les attestations de paiement direct sont dans la méme unité que celle retenue pour le titulaire.

Article 4 - Délai d'exécution

4.1 - Délai d'exécution des travaux

4.1.1 - Calendrier prévisionnel d'exécution
Le délai d'exécution global est de :

10 semaines dont comprise 1 semaine de préparation
A titre indicatif, la date de début des travaux est prévue:

1ére quinzaine de novembre 2016

L'ordre de service adressé au titulaire du lot commencant le premier I'exécution des travaux lui incombant,
est porté a la connaissance des titulaires chargés des autres lots.

Les travaux, devront s’intégrer dans le planing établi: DCE

4.1.2 - Calendrier détaillé d'exécution
Voir planning de la consultation.

4.2 - Prolongation des délais d’exécution propres aux différents lots

En vue de I'application éventuelle du premier alinéa de l'article 19.2.3 du C.C.A.G., le nombre de jours
d'intempéries réputées prévisibles est fixé a : 30 jours.

Les samedis, dimanches et jours fériés ou chdmés compris dans la période d’intempéries sont ajoutés pour le
calcul de la prolongation du délai d’exécution.

4.3 - Pénalités - primes d'avance

4.3.1 - Pénalités de retard dans I'exécution des travaux
Par dérogation a l'article 20.1 du C.C.A.G., le titulaire subit, par jour de retard dans I'achevement des

C.CAP page 9/18



travaux, les pénalités suivantes : 100,00 euros HT par jour calendaire de retard ,sur constat du retard
général consigné dans les CR de chantier et sans mise en demeure préalable.

Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 euros HT pour I’ensemble
du marché.

4.3.2 - Pénalités de retard pour non respect des obligations engendrées par
la réglementation SPS
En cas de non-respect des obligations engendrées par la réglementation SPS concernant les délais fixés a

article 8.1 ci-aprés, le titulaire subit, par jour de retard, une pénalité de 100,00 euros HT. par jour
calendaire de retard, sans mise en demeure préalable par dérogation a l'article 48.1 du C.C.A.G.

4.3.3 Pénalités pour absence aux réunions

Si le titulaire ou son représentant ne se rend pas dans les bureaux du maitre de I'ouvrage ou du maitre
d'ocuvre ou sur le chantier toutes les fois qu'il en est requis, (ou I’absence non excusée 24 heures avant la
réunion de chantier), comme précisé a l'article 2.7 du C.C.A.G, il subit, sans mise en demeure préalable,
une pénalité forfaitaire fixée a 100,00 euros HT.

—_—

4.3.4 Pénalités diverses

4.3.4.1 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

En cas de retard, ces opérations pourront étres faits aux frais de I'Entrepreneur aprés mise en demeure par
ordre de service, sans préjudice d'une pénalité de 75,00 euros HT par jour calendaire de retard.

4.3.4.2 - Délai et retenues pour la non remise des documents fournis avant ( période de
préparation ) et apres exécution.

*a) DETAILS , PLANS D’EXECUTION , FICHES TECHNIQUES , PV DES MATERIAUX ,
NOTES DE CALCUL demandés pendant le chantier et consigné dans CR de chantier .

Les documents sont a fournir a la demande de la maitrise d’ocuvre et du Bureau de contréle pendant la
période de preparation suivant circuit défini , passé le délais designé a la demande, une pénalité 150,00
euros H.T. sera appliquée par jour calendaire de retard.

+ b) DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION

Les documents fournis apres exécution, composés comme il est dit & I'article 9.4 seront remis le jour de la
réception des travaux comportant les plans et documents conformes a I'exécution, comprises les levées des
observations du BE de contrdle.

Passé ce delai, une pénalité de 200,00 euros H.T. sera appliquée par jour calendaire de retard.

4.3.5 Primes d'avance
Le versement de primes d'avance n'est pas prévu au marché.

4.4 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantiers et la remise en état des emplacements qui auront été occupés
par le chantier sont compris dans le délai d'exécution.

Article 5 - Clauses de financement et de sOreté

5.1 - Retenue de garantie

Il est appliqué une retenue de garantie dont le montant est égal a 5.00 % du montant initial du marché,
augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. La retenue de garantie est prélevée par fractions sur chacun
des versements autres qu’une avance.

La retenue de garantie peut étre remplacée par une caution personnelle et solidaire ou par une garantie a
premiére demande dans les conditions prévues a l'article 123 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.
Lorsque le titulaire est un groupement solidaire, la garantie est fournie par le mandataire pour le montant total
du marché, avenants compris.

Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, chaque membre du groupement fournit une garantie
correspondant aux prestations qui lui sont confiées. Si le mandataire du groupement conjoint est solidaire de
chacun des membres du groupement, la garantie peut étre fournie par le mandataire pour la totalité du marché.
Dans I’hypothése ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date &

laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue
de garantie correspondant & I’acompte est prélevée.
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Le titulaire. a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére demande
ou, si le maitre d'ouvrage ne s’y oppose pas, une caution personnelle et solidaire a la retenue de garantie.
Toutefois, cette garantie a premiére demande ou cette caution personnelle et solidaire est constituée pour le

montant total du marché y compris les avenants. Les montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont
reverses au titulaire. aprés constitution de la garantie de substitution.

La retenue de garantie est remboursée, ou les personnes ayant accordé leur garantie a premiere demande sont
libérées dans les conditions prévues a l'article 124 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 et a l'article 42.5 du
C.CAG.

5.2 - Avance

Sauf refus exprimé dans I'acte d'engagement, une avance est versée a tout titulaire d'un marché dont le montant
HT de la tranche affermie dépasse 50 000 _ HT dans les conditions prévues a l'article 110 du décret n° 2016-
360 du 25 mars 2016

Sous réserve des dispositions de l'article 135 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatives a la sous-
traitance, cette avance est égale a 5% du montant initial de la tranche si la durée de la tranche est inférieure ou
égale a douze mois.

Lorsque la durée d'exécution est supérieure a un an, le montant de I'avance est fixé a 5% d'une somme égale a
douze fois le montant initial de la tranche divisé par la durée de la tranche exprimée en mois.

Le titulaire doit fournir la garantie & premiére demande prévue a l'article 122 du décret n° 2016-360 du 25
mars 2016. Si les deux parties en sont d'accord, cette garantie a premiére demande peut étre remplacée par
une caution personnelle et solidaire. Le maitre d'ouvrage conserve la liberté d'accepter ou non les organismes
apportant

leur garantie.

Le paiement de I'avance intervient sans formalité dans un délai maximum de 30 jours compté a partir de la
date de début d'exécution des travaux du lot concerné. Toutefois, lorsque la constitution d’une garantie a
premiére demande ou d’une caution personnelle et solidaire est exigée, pour tout ou partie du remboursement
d’une avance, le délai global de paiement ne peut courir avant la réception de cette garantie ou de cette
caution.

Le remboursement de I'avance effectué par précompte sur les sommes dues a titre d’acomptes ou de réglement
partiel définitif ou de solde, commence lorsque le montant des travaux exécutés au titre de la tranche atteint ou
dépasse 65% du montant du marche.

Ce remboursement doit &tre terminé lorsque le montant des travaux exécutés atteint 80% du montant toutes
taxes comprises de la tranche affermie.

En cas de marché reconductible, les dispositions du présent article s'appliquent sur le montant des prestations
de la période initiale et sur le montant de chaque reconduction.

Pour le versement et le remboursement de l'avance, chaque tranche ferme ou conditionnelle est considérée
comme un marché distinct.

Si le marché est passé avec des des opérateurs économiques groupés, les dispositions qui précedent sont
applicables a la fois aux travaux exécutés respectivement par le mandataire et les cotraitants, lorsque le
montant des travaux est au moins égal a 50 000 _ HT. Les modalités de détermination du montant des avances
s'appliquent alors au montant en prix de base des travaux de chaque lot. Pour le versement et le
remboursement de l'avance, chaque lot est considéré comme un marché distinct.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants lorsque le montant des prestations dont ils
sont chargés est au moins égal a 50 000 _ HT.
Le versement de cette avance, dont le montant doit &tre au moins égal a 5% du montant des prestations sous-

traitées a exécuter au cours des douze premiers mois suivant la date de commencement de leur exécution, et
son remboursement sont effectués a la diligence du prestataire ayant conclu le contrat de sous-traitance.

Le droit & I'avance du sous-traitant est ouvert dés la notification du marché ou de I’acte spécial par la personne
signataire du marché.

Le remboursement de cette avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le sous-traitant
atteint ou dépasse 65% du montant de I'acte spécial. Le remboursement doit étre terminé lorsque ce
pourcentage atteint 80%.

Le titulaire ayant conclu le contrat de sous-traitance prend ce versement et ce remboursement en compte pour
fixer le montant des sommes devant faire I'objet d'un paiement direct au sous-traitant.

Si le titulaire qui a pergu I’avance sous-traite une part du marché postérieurement a sa notification, il
rembourse 1’avance correspondant au montant des prestations sous-traitées, méme dans le cas ou le sous-
traitant ne peut pas ou ne souhaite pas bénéficier de I’avance.

Le remboursement par le titulaire s’impute sur les sommes qui lui sont dues par le maitre d'ouvrage des la
notification de I’acte spécial.
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Article 6 - Provenance, qualité, contr6le et prise en charge des matériaux et
produits

6.1 - Provenance des matériaux et produits

Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) fixe la provenance des matériaux, produits et
composants de construction dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est déja pas fixé par les pieces
générales constitutives du marché, ou déroge aux dispositions desdites pieces.

Le titulaire est tenu de mettre a la disposition du maitre d’ceuvre les documents qui assurent la tragabilité des
produits et matériaux mis en ceuvre.

6.2 - Mise a disposition de carrieres ou lieux d’emprunt
Sans objet.

6.3 - Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et
produits

6.3.1- Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations éventuelles a apporter aux dispositions du
C.C.A.G. etdu C.C.T.G. concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de
construction & utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves, tant
qualitatifs que quantitatives, sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le Maitre d'oeuvre et I'Entrepreneur sur des dispositions différentes, les
vérifications de qualité seront assurées par le Maitre d'oeuvre et le Bureau de contréle.

6.3.2 - Le C.C.T.P. précise quels matériaux produits et composants de construction feront I'objet de
vérifications ou de surveillance de fabrication, dans les usines, magasins et carrieres de I'Entrepreneur ou de
sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

6.3.3 - Le Maitre d'oeuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par
le marché :

Si les essais donnent des résultats satisfaisants, ils seront rémunérés par le Maitre d'Ouvrage ; si les résultats ne
sont satisfaisants, ils seront a la charge de I'Entrepreneur.

6.4. - Prise en charge, manutention et conservation par I'Entrepreneur des matériaux et
produits fournis par le Maitre d’ouvrage.

Article 7 - Implantation des ouvrages

Les opérations de piquetage sont effectuées contradictoirement avec le maitre d'oeuvre avant tout
commencement des travaux par le titulaire chargé du lot n° 1. Ces opérations sont réalisées aux frais et sous la
responsabilité du titulaire concerné.

7.1 - Piquetage général
Le piquetage général est effectué contradictoirement par le titulaire avant le commencement des travaux pour
les ouvrages suivants :
e conformément a l'article 27.2.3 du C.C.A.G.
avec le degré de précision indiqué au cahier des clauses techniques particulieres (CCTP).
Les prix du marché incluent les opérations de piquetage général et fourniture des PV d’implantation.

7.2 - Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens, tels que les canalisations
EU-EP-EV g AEP , a rechercher situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, est effectué dans les
conditions suivantes :

e alacharge de I’entreprise: Gros (EUVRE = SANS OBJET
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Article 8 - Préparation, coordination et exécution des travaux

8.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux
Conformément a l'article 28.1 du C.C.A.G., il est fixé une période de préparation de :
- 1 SEMAINE pour la tranche ferme .
Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :
e  Par les soins du maitre de I'ouvrage :
0 Pas d'opérations particuliéres
e  Par les soins du maftre d'oeuvre :

¢ Mise au point et validation , aprés consultation des titulaires, du calendrier détaillé d'exécution
visé au 4.1.2 du présent cahier ;

¢ autres opérations : Pas d'opérations particuliéres
e  Par les soins des titulaires :

¢ Etablissement et présentation au visa du maitre d'oeuvre du programme : Les Plans et Détails
d’éxecutions des travaux, les notes de calcul, les méthodologie de réalisation des travaux retenues
, accompagné du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires prescrit par l'article
28.2du C.C.AG.

¢ Etablissement d'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) apres inspection
commune organisée par le coordonnateur SPS. Cette obligation est applicable a chaque titulaire
participant aux travaux (cotraitants et sous-traitants). Les plans particuliers de sécurité et de
protection de la santé doivent étre remis au coordonnateur SPS dans un délai de 30 jours maximum
a compter du début de la période de préparation ;

¢ Etablissement et présentation au visa du maitre d'oeuvre du plan d’assurance qualité du chantier
comportant les éléments et présentée dans les conditions suivantes :

Les Entrepreneurs, les co-traitants et les sous-traitants doivent justifier qu'ils aient
souscrit :
- Une assurance garantissant les tiers en cas d'accident ou de dommages causés par
I'exécution des travaux
- Une assurance couvrant les responsabilités résultantes des principes dont s'inspire
les articles 1792 et 2270 du Code Civil.
- Une assurance individuelle de "Responsabilité Civile de Chef d'Entreprise" couvrant
les risques qu'il encourt du fait de leur activité dans le chantier, au titre des articles |
382 et suivants du Code Civil, et notamment des conséquences
- Une assurance couvrant les risques aux existants au moyen d’une attestation portant
mention de I’étendue de la garantie
Aucun réglement, aucun remboursement de retenue de garantie ou de cautionnement
aucune mainlevée de caution ne peuvent avoir lieu sans une attestation de la
compagnie d'assurances afférentes aux polices mentionnées ci-dessus, ainsi que les
frais de contr6le qui, le cas échéant, lui incombent

¢ Accueil des entreprises, visite collective du chantier et présentation du P.G.C.

¢ Récolement, analyse, approbation et transmission des P.P.S.P.S.

¢ Constitution du C.1.S.S.C.T. et approbation de son réglement intérieur

8.2 - Plans d'exécution - Notes de calcul - Etudes de détail
¢ Sont a la charge des entreprises.

8.3 - Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes, rémunérés au-dessous du taux normal
des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la méme catégorie employés sur le chantier, ne peut
excéder 10 % et le maximum de la réduction possible de leur salaire est fixée a 10 %.

8.4 - Installation, organisation, sécurité et hygiéne des chantiers
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Les stipulations relatives a l'installation, I'organisation, la sécurité et I'nygiéne des chantiers sont définies dans
un document annexe au dossier de consultation

8.5 - Garde du chantier en cas de défaillance du titulaire

Si le marché relatif a un lot est résilié par application des articles 46 ou 48 du C.C.A.G., le maitre d'ouvrage
peut faire appel a un des autres titulaires d'un ou plusieurs autres lots de I'opération pour assurer la garde des
ouvrages, approvisionnements et installations réalisés par le titulaire défaillant, et ce jusqu'a la désignation d'un
nouveau titulaire.

Les dépenses justifiées entrainées par cette garde ne sont pas a la charge du titulaire retenu pour cette mission.

8.6 - Conditions sociales ou environnementales :

- les diagnostics suivant la réglementation en vigueur seront remis avant le démarrage des travaux
par le Maitre de TOUVRAGE .

8.7 - Confidentialité et sécurité

Le titulaire et le maitre d'ouvrage se conforment aux obligations de confidentialité et de sécurité indiqués a
Particle 5 du C.C.A.G.

8.8 - Protection de la main-d’ceuvre et conditions de travail

Conformément aux dispositions prévues a l'article 6 du C.C.A.G., le titulaire respecte les lois et les réglements
relatifs a la protection de la main-d'oeuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main-d'oeuvre est
employée.

8.9 - Augmentation du montant des travaux

Par dérogation a l'article 15.4 du C.C.A.G, lorsque le montant des ouvrages exécutés atteint le montant
contractuel des travaux, tel que défini a l'article 15.1 du C.C.A.G., le titulaire doit les arréter s'il n'a pas regu un
ordre de service lui notifiant la décision de les poursuivre prise par le représentant du maitre d'ouvrage.

Cette decision n'est valable que si elle indique le montant limite jusqu‘auquel les ouvrages pourront étre
poursuivis, le dépassement éventuel de ce montant limite devant donner lieu a la méme procédure et entrainer
les mémes conséquences que celles qui sont définies ci-aprés pour le dépassement du montant contractuel des
travaux.

Le titulaire est tenu d'aviser le maitre d'oeuvre, un mois au moins a l'avance de la date probable a laquelle le
montant des ouvrages atteindra le montant contractuel des travaux. L'ordre de poursuivre les ouvrages au-dela
du montant contractuel des travaux, s'il est donné, doit étre notifié dix jours au moins avant cette date.

A défaut d'ordre de poursuivre, les ouvrages qui sont exécutés au-dela du montant contractuel ne sont pas
payés et les mesures conservatoires a prendre, décidées par le maitre d'oeuvre, sont a la charge du maitre
d'ouvrage sauf si le titulaire n'a pas adressé I'avis prévu ci-dessus.

8.10* - Chauffage préchauffage des locaux : sans objet

Par dérogation , le chauffage, le préchauffage des locaux pour la mise en ceuvres des ouvrages le nécessitant (
. lot platrerie, lot finitions , carrelages , fayences & peinture.) sera a la charge du lot concerné .

Article 9 - Contrdles et réception des travaux

9.1 - Essais et contrdles des ouvrages

Les essais d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés au C.C.T.G. ou les études de
détail et les descriptifs seront assurés par I'entreprise concernée sous le contréle du bureau de contrdle
technique & qui I’Entrepreneur devra apporter la preuve de la réalisation de ces essais ainsi que les résultats
obtenus.

Les dispositions du 3 de l'article 24 du C.C.A.G. relatives aux essais et vérifications a effectuer sur les
matériaux et produits mis en oeuvre sont applicables a ces essais

Avant la réception, il sera procédé, sous la direction du bureau de contrdle, aux essais et vérifications figurant
dans le document technique COPREC approuvé par les assureurs (document n° 1).

Les résultats de ces vérifications et essais devront étres consignés dans les procés-verbaux faisant I'objet du
"document technique COPREC n° 2".
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Le Maitre d'Ouvrage ou son représentant se réserve le droit de faire effectuer des essais en sus de ceux définis
par le marché sur recommandation du controleur technique.

Si les essais donnent des résultats satisfaisants, ils seront rémunérés par le Maitre d'Ouvrage ; si les résultats ne
sont pas satisfaisants, ils seront a la charge de I'Entrepreneur.

9.2 - Réception
Par dérogation aux articles 41.1 2 41.3 du C.C.AG.:

e Laréception partielle de chaque tranche a lieu a I'achévement de I'ensemble des travaux relevant des
lots considérés de cette tranche. Elle prend effet a la date de cet achévement.

e Chaque titulaire avise le maitre d'ouvrage et le maitre d'oeuvre de la date a laquelle il estime que ses
travaux ont été achevés ou le seront. Le maitre d'oeuvre a a sa charge de provoquer les opérations de
réception lorsque I'ensemble des travaux est achevé.

e Le maitre d'oeuvre procéde a ces opérations dans un délai de 10 jours, a compter de la réception de la
lettre du titulaire I'avisant de I'achévement des derniers travaux.

Postérieurement a cette action, la procédure de réception se déroule simultanément pour tous les lots
considérés, comme il est stipulé a I'article 41 du C.C.A.G.

9.3 - Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages
Sans objet.

9.4 - Documents fournis apreés exécution

Par dérogation a l'article 40 du C.C.A.G., les délais et conditions de remise des plans et autres documents a
fournir aprés exécution par le titulaire sont définis ci-apres :

Documents archives - D.O.E.

Les documents établis au fur et a mesure de l'avancement des travaux permettront en fin de chantier,
I'établissement des plans d'ensemble et de détail "conformes a I'exécution".

L'Entrepreneur joindra & ces plans, les notes de calculs, notices d'utilisation et d'entretien (établis selon les
directives du Maitre d'oeuvre), les marques et références des appareils fournis et toutes piéces qui pourront
lui étre demandées par le Maitre d'oeuvre.

En complément aux prescriptions de I'art. 40 du C.C.A.G., I'Entrepreneur devra fournir pour chaque Lot du
marché, deux dossiers :

1) Sous-dossier n° 1 constitue :

- Des pieces écrites ou graphiques nécessaires pour assurer I'exploitation immédiate des ouvrages
- de tous les P.V. d'essais C.S.T.B., etc....

- de dossiers de sécurité avec P.V. d'essais

- de notices d'utilisation et d'entretien (rédigées en francais) donnant le détail des opérations de conduite, la
périodicité et la nature des opérations de contrdle et éventuellement de révision, la nature exacte et le type
des ingrédients d'entretien

- Copie des quittances des primes d'assurance

- D'une nomenclature des piéces de rechange a approvisionner couramment, indiquant leur désignation, le
nom et I'adresse des fournisseurs

- Des bons de garantie du matériel d'équipement.

- Le Quitus de levé des observations consignées au CR de chantier et les observations sur PV de visites de
levée établi par le M OEUVRE .

2) Sous-dossier n° 2 constitué :

- Des plans de recollement des ouvrages

- Des plans conformes a I'exécution

- De tous documents nécessitant une mise a jour apres la terminaison des travaux
Ces dossiers seront produits en 4 (quatre) exemplaires, dont 1 (un) sur contre-calque..

9.5 - Délais de garantie du parfait achévement

Le délai de garantie de chaque tranche est, sauf prolongation décidée comme il est précisé a I’article 44.2 du
C.C.A.G., fixé 4 12 mois.
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Le délai de garantie de chaque tranche court a compter de la date d’effet de la réception partielle de la tranche
considérée.

Pendant le délai de garantie, le titulaire est tenu a I'obligation de parfait achévement prévue a l'article 44.1 du
C.CAG.

9.6 - Garanties particuliéres
Sans objet.

9.7 - Assurances
Le maitre d'ouvrage souscrit une POLICE "TOUS RISQUES CHANTIER".

Les intervenants sont tenus d'adhérer a la police souscrite par le maitre de I'ouvrage auquel ils donnent mandat
pour négocier les clauses et souscrire pour leur compte.

Ce mandat est irrévocable, comme étant donné dans I'intérét commun des parties.

La fraction de prime relative a la garantie des responsabilités Iégales que comporte la Police "tous risques
chantier" et dont le titulaire et ses sous-traitants éventuels sont les bénéficiaires, est a la charge du maitre de
I'ouvrage.

Le titulaire et, le cas échéant, les cotraitants, doivent doit justifier, au moyen d'attestations portant mention de
I'étendue des garanties qu'ils sont titulaires :

e d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des
travaux

e d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 a
1792-2 et 1792-4-1 du Code Civil.

Excepté si elles ont déja été produites a I'appui des offres, les attestations d'assurance doivent étre adressées
par les intéressés au maitre d'oeuvre dans un délai de quinze jours & compter de la notification du marché et, au
plus tard, avant tout commencement d'exécution. A défaut, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de bloquer le
paiement des travaux jusqu'a ce que le titulaire délivre cette piéce et sans ouverture du droit a versement
d'intéréts moratoires.

Article 10 - Résiliation du marcheé - Reglement des litiges

10.1 - Résiliation du marché

Les clauses des articles 46 a 48 du C.C.A.G. sont applicables, avec les précisions suivantes.
A - Résiliation pour motif d'intérét général
Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du titulaire, a titre d'indemnisation, le
pourcentage prévu a l'article 46.4 du C.C.A.G.est fixé a 5 %.
B - Résiliation du marché pour faute du titulaire

Si le marché est résilié dans I'un des cas prévus aux articles 46.3 et 48.4 du C.C.A.G., la fraction des
prestations déja accomplies par le titulaire et acceptées par le maitre d'ouvrage est rémunérée avec un
abattement de 10 %.

Le maitre d'ouvrage peut faire procéder par un tiers a I'exécution des prestations prévues par le marché aux
frais et risques du titulaire, soit en cas d'inexécution par ce dernier d'une prestation qui, par sa nature, ne
peut souffrir aucun retard, soit en cas résiliation du marché prononcée pour faute du titulaire.

Sauf dans les cas prévus aux g, i, k et 1 du 46.3.1 du C.C.A.G., une mise en demeure, assortie d’un délai
d’exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et étre restée infructueuse.

C - Résiliation du marché pour déces, incapacité civile ou incapacité physique du titulaire

Dans le cas de résiliation suite au déces ou a l'incapacité civile ou physique du titulaire (art. 46.1.1. et
46.1.3. du C.C.A.G.), les prestations sont réglées sans abattement.

D - Résiliation en cas de groupement

En cas de groupement, dés lors qu'un seul des cotraitants du groupement se trouve dans une des situations
prévues aux articles 46.1.1 4 46.1.3. du C.C.A.G., les dispositions de ces articles sont applicables.

10.2 - Réglement des litiges
Il est fait application des dispositions de l'article 50 du C.C.A.G.
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Le Tribunal Administratif de STRASBOURG est seul compétent.

Article dernier - Dérogation aux documents généraux

¢ Larticle 4.3.1 du présent cahier déroge a I'article 20.1 du C.C.A.G.
¢ Larticle 4.3.2 du présent cahier déroge a I'article 48.1 du C.C.A.G.
¢ L'article 4.3.4.3* du présent cahier déroge ,Clauses diverses, modification du programme et retard de
chantier suite défaillance de [ ’entreprise.
+ Larticle 4.3.4.b du présent cahier déroge a l'article 40 du C.C.A.G.
+ Larticle 8.9 du présent cahier déroge a l'article 15.4 du C.C.A.G.
¢ Larticle 9.4 du présent cahier déroge a l'article 40 du C.C.A.G.
¢ Larticle 9.2 du présent cahier déroge aux articles 41.1 a 41.3 du C.C.A.G.
¢ Larticle 8.10* - Chauffage préchauffage des locaux.
Notifié au titulaire le
Lu et accepté le: Le Maire,

(signature)
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