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CHAPITRE 1 — Genéralites

Article 1 - Objet du marché

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres concernent les travaux d’assainissement de la Rue Charles Lutz a
Hagondange pour le Syndicat Mixte d’Assainissement de la Barche.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.).

Article 2 - Définitions et obligations générales des parties contractantes

2.1 - Maitre de l'ouvrage

Le maitre de I'ouvrage est le Syndicat Mixte d’Assainissement de la Barche.
La personne désignée par le pouvoir adjudicateur est : Monsieur le Président du Syndicat Mixte d’Assainissement de la Barche.

2.2 - Maitre d'Oeuvre

La maitrise d'ceuvre est assurée par :

La Maitrise d'CEuvre est assurée par BEREST LORRAINE CHAMPAGNE ARDENNE
Monsieur Fabien LAMOUROUX

2 Avenue Gabriel Lippmann _ 57970 YUTZ

Tel: 038282 3305/ Fax: 03 82821151/ Mail : berest.57@berest.fr

2.3 - Contrdle technigue (CT)

Sans objet

2.4 - Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé des Travailleurs (C.S.P.S.)

Le coordonnateur S.P.S pour ce chantier est I'entreprise ICL.

2.5 - Entrepreneur — Groupement

Représentation de ’entrepreneur

Cf. article 2.2.1. du CCAG Travaux.

Domicile de I’entrepreneur

A défaut d'indication dans I'acte d'engagement du domicile élu par I'entrepreneur & proximité des travaux, les nofifications se rapportant au marché
seront valablement faites au siége de la collectivité, jusqu'a ce que I'entrepreneur ait fait connaitre au Maitre d’Ouvrage I'adresse du domicile qu'il
aura élu.

2.6 - Entrepreneurs groupés

Au sens du présent document, les entrepreneurs groupés sous forme d'un groupement souscrivent un acte d'engagement unique.
Le groupement titulaire du présent marché est désigné sous le vocable « I'Entrepreneur ».

Le groupement est obligatoirement de type conjoint.

Les entrepreneurs groupés sont conjoints ; I'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, est solidaire de chacun des
autres dans les obligations contractuelles de celui-ci & I'égard du Maitre de I'Ouvrage. Le mandataire représente, jusqu'a la date ci-dessus,
I'ensemble des entrepreneurs conjoints, vis-a-vis du Maitre de I'Ouvrage et du Maitre d’CEuvre, pour I'exécution du marché. Il assure, sous sa
responsabilité, la coordination de ces entrepreneurs en assumant les taches d'ordonnancement et de pilotage des travaux.
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2.7 - Sous-traitance

L'entrepreneur peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché a condition d'avoir obtenu de la personne désignée par le pouvoir
adjudicateur I'acceptation de chaque sous-traitant et 'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance.

L'entreprise indiquera dans I'acte d’engagement les parties qu’elle souhaite sous-traiter avec indications éventuelles des sous-traitants.

Si cet entrepreneur est un cotraitant, 'avenant ou 'acte spécial est contresigné par le mandataire des entrepreneurs groupés.

En vue d'obtenir cette acceptation et cet agrément, il remet contre récépissé a la personne désignée par le pouvoir adjudicateur ou lui adresse, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un acte spécial annexé a 'acte d'engagement comportant les éléments suivants :

- La nature des prestations dont la sous-traitance est prévue

- Le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposé

- Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et le montant prévisionnel de chaque sous-traité doivent étre
précisés, notamment la date d'établissement des prix et, le cas échéant, les modalités de variation de prix, le régime des avances, des
acomptes, des réfactions, des primes, des pénalités.

Ce document sera complété OBLIGATOIREMENT :

e d’une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup des interdictions visées a I'article 51 du Décret n°2016-360 du
25 Mars 2016 relatif aux marchés Publics,

e d’une attestation sur I'nonneur du sous-traitant indiquant qu'il n'a pas fait I'objet, au cours des cinq derniéres années, d'une condamnation
inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L324-9, L324-10, L341-6, L125-1 et L125-3 du Code du
Travail (article 51 du Décret n°2016-360 du 25 Mars 2016 relatif aux marchés Publics),

o d'une attestation d’assurance garantissant sa responsabilité a I'égard des tiers

e de la déclaration du candidat volets 1 et 2 DC2, NOTI 1,

o des certificats fiscaux (modele 3666),

o des certificats sociaux (URSAFF, Caisse des congés payés, etc.),

o de références et certificats de capacité correspondant a I'activité sous-traitée.

La demande est non recevable en cas d’absence d’'un de ces éléments. Toutes les piéces relatives a la déclaration et aux paiements des sous-
traitants, transmises par le titulaire au maitre de l'ouvrage, doivent étre établies dans la méme unité monétaire que la monnaie de compte.

Le silence de la personne désignée par le pouvoir adjudicateur gardé pendant vingt et un jours a compter de la réception des documents
susmentionnés vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.

L'acceptation de chaque sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement de chaque sous-traitant doivent étre demandés dans les conditions

fixées par les articles 134, 135, 136 et 137 du décret 2016-360 du 25 mars 2016 relatifs aux marchés publics et conformément a l'article 3.6 du
C.CAG.

2.8 - Ordres de services

Les ordres de service sont écrits ; ils sont signés par la personne désignée par le pouvoir adjudicateur, datés et numérotés.
Par dérogation au CCAG, ils sont adressés en trois exemplaires a I'entrepreneur ; celui-ci en renvoie immédiatement un exemplaire au Maitre
d’Ouvrage et un exemplaire au Maitre d’CEuvre apres les avoir signés et y avoir porté la date a laquelle il I'a regu.

2.9 - Marchés a tranches conditionnelles

Il n’est pas prévu de tranches conditionnelles.

2.10 - Convocation de I'Entrepreneur — Rendez-vous de chantier

Cf. article 2.7 du CCAG Travaux.

Article 3 - Piéces contractuelles

3.1 - Pieces constitutives du marché

Les piéces particuliéres par ordre de priorité :

e Acte dEngagement (A.E.) et ses annexes éventuelles (notamment la liste des garanties souscrites en matiére de performances et
garanties), dont I'exemplaire original conservé dans les archives du maitre de I'ouvrage fait seul foi ;
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e présent Cahier des Clauses Administratives (C.C.A.P.) et ses annexes éventuelles, dont I'exemplaire original conservé dans les archives
du maitre de I'ouvrage fait seul foi ;

e Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) dont I'exemplaire original conservé dans les archives du maitre de I'ouvrage fait
seul foi, assorti des documents ci-aprés :

e Bordereau des Prix Unitaires (B.P.U.) ;
o Devis Descriptif Quantitatif et Estimatif (D.Q.E.) ;
e Plan Général de Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé (P.G.C.) ;

Les piéces établies par le titulaire du marché

1. Calendrier prévisionnel d'exécution des travaux,
En cas de proposition de variante par 'entrepreneur,

2. Mémoire technique et justificatif accompagné des documents, schémas et notes de calcul nécessaires pour apprécier, en pleine
connaissance de cause, le mode de fonctionnement de l'installation,

3. Plan masse au 1/250¢me, plans des ouvrages nécessaires a la bonne compréhension du projet, du mode de construction des ouvrages et
du fonctionnement du matériel, coupe hydraulique suivant le fil d'eau,

4.  Graphiques de fonctionnement, caractéristiques des équipements, synoptique général,

5. Une notice explicative permettant d'apprécier la fiabilité des installations,

Piéces générales
Les documents applicables sont :

- Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de travaux

- Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG)

- Cahier des charges des Documents Techniques Unifiés (D.T.U.)

- Normes NF et EN

- Document INRS (ED968) : « Conception des usines d’épuration des eaux résiduaires » de Juin 2006

- l'ensemble des documents techniques généraux applicables aux travaux faisant I'objet du marché et les recommandations et cahiers des
charges établis par les gestionnaires des ouvrages

- Note d'application du fascicule 70 du cahier des clauses techniques générales, Examens préalables & la réception des réseaux
d’'assainissement (Epreuves d’étanchéité, Inspection visuelle et télévisuelle, Contréle de compactage), rédigés en juin 2006 par I'’Agence
de 'Eau Rhin-Meuse, et I'ensemble des textes qui I'ont modifié.

Les textes des CCTG, DTU et normes NF ou EN a retenir sont ceux qui sont en vigueur le premier jour du mois d'établissement des prix défini a
larticle 11.6 - . Ces piéces étant des pieces générales, I'entrepreneur n’est pas tenu de les joindre & son offre.

3.2 - Piéces contractuelles postérieures a la conclusion du marché

Cf. article 3.2. du CCAG Travaux.

3.3 - Piéces a délivrer a I'Entrepreneur - Nantissement

Cf. article 3.3. du CCAG Travaux.

Article 4 - Retenue de garantie — Assurances

4 1 - Cautionnement - Retenue de garantie

Une retenue de garantie sera appliquée ; son montant est limité 8 5 % :

o des dépenses agréées pour le calcul de chaque acompte
o du montant du marché, éventuellement augmenté des avenants, lors du paiement du solde

La retenue de garantie peut étre remplacée par une garantie a premiere demande ou une caution personnelle et solidaire égale a 5 % du montant
de la tranche de travaux ayant fait l'objet d'un ordre de service, éventuellement augmenté des avenants.
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Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a premiére demande ou, si le pouvoir adjudicateur ne s’y
oppose pas, une caution personnelle et solidaire a la retenue de garantie. Cette garantie a premiére demande ou cette caution personnelle et
solidaire sera cependant constituée pour le montant total du marché y compris les avenants. Les montants prélevés au titre de la retenue de
garantie sont reversés au titulaire aprés constitution de la garantie de substitution.

4.2 - Assurances

Les titulaires et, le cas échéant, leurs sous-traitants, doivent étre garantis par une police destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de
préjudices causés a des tiers, y compris le maitre de 'ouvrage, a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif, du fait de
I'opération en cours de réalisation ou aprés sa réception.

Les titulaires doivent étre garantis par une police couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du
Code Civil (responsabilité décennale). Cette police comporte le maintien de la garantie jusqu’a la fin de la présomption de responsabilité
décennale. Une attestation de garantie décennale répondant aux prescriptions Iégales devra étre fournie lors de la remise de I'offre. Ce document,
spécifique au chantier, en précisera I'adresse et le montant global de l'investissement.

Pour justifier 'ensemble de ces garanties, les titulaires doivent fournir une attestation avant la notification du marché, émanant de leur compagnie
d’'assurance, ainsi que les attestations de leurs sous-traitants, délivrées dans les mémes conditions. lls doivent adresser ces attestations au maitre
de I'ouvrage. Sur simple demande du maitre de I'ouvrage, les titulaires doivent justifier a tout moment du paiement de leurs primes ainsi que de
celles de leurs sous-traitants.

Article 5 - Décompte de délais - Formes des notifications

Cf article 5 du CCAG Travaux.

Article 6 - Propriété industrielle ou commerciale

Cf article 6 du CCAG Travaux.

Article 7 - Travaux intéressant la défense

Sans objet

Article 8 - Controle des prix de revient

Sans objet

Article 9 - Protection de la main-d'oeuvre et conditions du travail

Cadre réglementaire

L'entrepreneur est soumis aux obligations, résultant des lois et réglements, relatives a la protection de la main-d’ceuvre et aux conditions du travail.

9.1 - Responsabilité de 'Entrepreneur

En application de I'article R.341-36 du Code du Travail et avant tout commencement d'exécution, le titulaire doit remettre a la personne
publique une attestation sur I'honneur indiquant s'il a ou non l'intention de faire appel, pour I'exécution du marché, a des salariés de
nationalité étrangere et, dans I'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité professionnelle en
France.

Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers

En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont seuls compétents. Les correspondances relatives au marché sont
rédigées en francais.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de I'Union Européenne (U.E.) sans avoir d'établissement en France, il facture ses prestations hors T.V.A.
et a droit a ce que I'administration lui communique un numéro d'identification fiscal.

Chapitre Il - Prix et reglement des comptes

57313516 08320 _ CCAP . Page N°-8 -

SMAB _ Travaux d’assainissement Rue Charles Lutz a Hagondange




Article 10 - Contenu et caractére des prix

10.1 - Contenu des prix

Le contenu des prix est tel que défini a l'article 10.1 du CCAG.
Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est fournie par le Maitre de I'ouvrage.

Les prix du marché sont établis en tenant compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la Sécurité et la Protection de la Santé
(S.P.S.), de la notification du marché a la fin du délai de garantie de parfait achévement.

Le prix du marché ne tient pas compte :

e des frais de contréle technique qui sont a la charge du maitre d’ouvrage le cas échéant,
o des frais de coordination Sécurité et Protection de la Santé qui sont a la charge du maitre d'ouvrage le cas échéant ;

L'acte d’'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement, a I'entrepreneur mandataire, ses co-traitants et a leurs sous-traitants.
Les prix afférents au lot du mandataire sont réputés comprendre, en sus, les dépenses et marge touchant :

e les travaux et équipements d'installation de chantier
e les mesures propres a pallier d'éventuelles défaillances des autres entrepreneurs et les conséquences de ces défaillances.

Installation de chantier
L’entrepreneur réalise, dans le cadre du marché, la totalité des travaux d'installation de chantier comprenant entre autres :

e laréalisation du panneau de chantier réalisé en matériaux insensibles a I'eau, y compris supports et enlévement de I'ensemble en fin de
chantier

e laréalisation et I'entretien des voiries de chantier et acces piétonniers divers, y compris signalisation et toutes protections conformément aux
régles, normes et législations en vigueur, aux prescriptions du coordonnateur sécurité et du Maitre d’Oeuvre

e la réalisation et I'entretien des plates-formes de travail, des zones de stockage et d’approvisionnement, des parkings, des aires d'évolution
des grues et engins de chantier

e la réalisation des travaux de branchements et de distributions pour le chantier en eau potable, électricité, téléphone et assainissement,
I'ensemble des frais d'établissement des branchements, d’abonnement et de consommation étant a la charge exclusive de I'entrepreneur

e  [équipement du site en bureaux de chantier, sanitaires, vestiaires, baraques de chantier et magasins de stockage conformément aux
prescriptions du CSPS

e la mise a disposition sur site d'une salle de réunion permettant d’accueillir 8 personnes assises, avec tables, chaises, porte manteaux,
extincteurs réglementaires, chauffage, meuble de rangement a la disposition de 'ensemble des intervenants,

e les panneaux réglementaires (« Chantier interdit au public », « Port du casque obligatoire », limitation des vitesses, ...) selon prescriptions du

Maitre d'Oeuvre et du CSPS

limplantation et le piquetage des ouvrages et voiries, provisoires et définitifs

I'amenée et le repli du matériel

les frais de souténement de fouilles et d’entretien des voiries

le nettoyage régulier du chantier et des voiries d’acces

I'entretien des abords

la signalisation de chantier (intérieure et extérieure a I'emprise chantier) et le cas échéant les opérations de détournement de la circulation

et/ou circulation en demi-chaussée, y compris si besoin la création de voirie provisoire, l'installation de feux tricolores et leur maintenance

la remise en état des lieux en fin de chantier

o toutes prestations nécessaires a la sécurité des lieux

e lacldture de chantier constituée de panneaux TS 3,00 x 2,00 m encastrés dans des plots béton préfabriqués et ligaturés entre eux
e le détournement provisoire des eaux de ruissellement sur 'emprise chantier
e et toute autre sujétions

Les « installations de chantier » seront conformes aux prescriptions du PGC (Plan Général de Coordination).
Dés qu'il aura achevé ses travaux, I'Entrepreneur est tenu d'enlever, a ses frais, son outillage, les décombres, etc., tant que les conditions
techniques ne contiennent pas de disposition autre a cet égard.

Prestations diverses a la charge de I’entrepreneur

Sont normalement compris tous les travaux a I'intérieur du périmétre défini au plan parcellaire joint au dossier, en particulier :
e les terrassements en terrain de toute nature, y compris le rocher,
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les frais d’évacuation et de retraitement de 'ensemble des gravats et déchets divers a évacuer du fait des travaux

les épuisements,

les sujétions particuliéres de réalisation des ouvrages et de fondation (havage, palplanche, paroi moulée, substitution de sol,...)

les frais résultant des essais et contréles en cours d'exécution,

les frais de mise en route/mise en régime de l'installation,

les frais du CONSUEL,

les frais d'établissement du PPSPS, et d'inspections communes préalables pour le titulaire du marché, ses co-traitants et sous-traitants.

10.2 - Distinction des prix forfaitaires et des prix unitaires

Les décomptes des prestations sont établis en appliquant aux quantités d'ouvrages réellement effectuées et réguliérement vérifiées les
prix unitaires du BPU avec application, le cas échéant, des clauses d'actualisation ou de révision de prix. Il est précisé a I’entrepreneur
que les quantités seront a arrondir a deux chiffres aprés la virgule.

10.3 - Décomposition et sous-détails des prix

Les prix sont détaillés au moyen du BPU.

10.4 - Variation dans les prix

Les prix sont réputés révisables dans les conditions prévues dans la réglementation en vigueur.

Actualisation (sans objet).

Article 11 - Rémunération de I'entrepreneur

11.1 - Réglement des comptes

Cf. article 11.1 du CCAG Travaux.

11.2 - Travaux a I'entreprise

Les travaux a l'entreprise sont rémunérés a l'aide de prix unitaires du BPU.

11.3 - Travaux en régie

Sans objet.

11.4 - Approvisionnements

Aucune avance pour approvisionnement n’est prévue.

11.5 - Avances

Une avance forfaitaire égale a 5 % du montant du marché pourra étre versée a I'entrepreneur suivant les modalités des aticles 110 a 113 du décret
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics. Cette avance sera déduite des décomptes de I'entreprise lorsque le total des acomptes
versés aura atteint 65 % et jusqu’a 80% du montant T.T.C. du marché ou de la tranche affermie.

Si le titulaire du marché qui a pergu 'avance sous-traite une part du marché postérieurement a sa notification, il rembourse I'avance correspondant

au montant des prestations sous-traitées, méme dans le cas ou le sous-traitant ne peut pas ou ne souhaite pas bénéficier de 'avance. Le
remboursement par le titulaire s'impute sur les sommes qui lui sont dues par le pouvoir adjudicateur dés la notification de 'acte spécial.

11.6 - Révision des prix

Les prix sont réputés révisables dans les conditions prévues dans la réglementation en vigueur.

Le coefficient de révision s'applique :
v/ aux travaux exécutés pendant le mois, a l'exclusion des travaux en dépenses controlées ;
v aux indemnités, pénalités, retenues, primes afférentes au mois considéré ;
v" & la variation, en plus ou en moins, a la fin du mois, par rapport au mois précédent, des sommes décomptées pour
approvisionnements et avances a la fin de ce mois.

Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.
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Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois correspondant a la date limite de remise des offres. Ce
mois est appelé « mois zéro ».

La révision des prix se fera sur la base de la formule de calcul suivante :
Cn=0,15+ 0,85 TP01/TP01o
dans laquelle TP01o est la valeur prise au mois zéro et TP01 est la valeur prise au mois n.

Il est spécifié expressément qu'en cas de retard dans I'exécution, lorsqu'il est imputable a I'entrepreneur et seulement si les prix sont en
augmentation, tous les travaux exécutés postérieurement au délai prescrit ne seront plus susceptibles de majoration.

Les prix d’application pour les travaux restant a exécuter aprés expiration du délai sont :

. dans le cas de hausse, bloqués aux valeurs atteintes a la fin du délai,
. dans le cas de baisse, révisés selon la formule de révision.

La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes.

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre
révision avant la révision définitive, laquelle intervient sur le premier acompte suivant la parution de I'index correspondant.

Les montants des acomptes mensuels et de I'acompte pour solde sont calculés en appliquant les taux de T.V.A. en vigueur lors de I'établissement

des piéces de paiement. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du décompte général en appliquant les taux de
T.V.A. en vigueur lors des encaissements.

11.7 - Intéréts moratoires

L'entrepreneur a droit a des intéréts moratoires, dans les conditions réglementaires en cas de retard dans les paiements. Les modalités de calcul
des intéréts moratoires seront celles détaillées dans le décret n® 2002-232 du 21 février 2002 modifié par le décret n° 2008-408 du 28 avril 2008.

11.8 - Rémunération en cas de tranches conditionnelles

Sans objet

11.9 - Rémunération en cas d’Entrepreneurs groupés ou de sous-traitants payés directement

Cf. article 11.9 du CCAG Travaux.

Article 12 - Constatations et constats contradictoires

Cf. article 12. du CCAG Travaux.

Article 13 - Modalités de réglement des comptes

13.1 - Décomptes mensuels

Les décomptes des prestations sont établis en appliquant aux quantités d'ouvrages réellement effectuées et réguliérement vérifiées les prix fermes,
unitaires du bordereau avec application, le cas échéant, des clauses de révision de prix.

Un projet de décompte devra étre transmis au Maitre d’CEuvre pour validation.

Le paiement des prestations se fera sur présentation de décomptes mensuels établis en un original et trois copies.

13.2 - Acomptes mensuels

Cf article 13.2. du CCAG Travaux.

Le réglement des acomptes sera fait par chéque bancaire ou virement dans les trente jours au plus de la date de réception des situations, par le
Maitre d'Oeuvre.
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13.3 - Décompte final

Cf article 13.3 du CCAG Travaux.

13.4 - Décompte général - Solde

Cf article 13.4 du CCAG Travaux.

13.5 - Réglement en cas d’Entrepreneurs groupés ou de sous-traitants payés directement

Cf article 13.5 du CCAG Travaux.

13.6 - Réclamation ou action directe d'un sous-traitant

Cf article 13.6 du CCAG Travaux.

13.7 - Modalités complémentaires de réglement des comptes (Décr. n° 86-447 13 mars 1986, art.1er)

Cf article 13.7 du CCAG Travaux.

Article 14 - Réqglement du prix des ouvrages ou travaux non prévus

Cf article 14. du CCAG Travaux.

Article 15 - Augmentation dans la masse des études et travaux

15.1 - Définition
Cf article 15.1 du CCAG Travaux.

15.2 - Obligations de I'Entrepreneur

Cf article 15.2 du CCAG Travaux.

15.3 - Indemnisation

Par dérogation a I'article 15.3. du CCAG, il n’est pas prévu d'indemnisation du titulaire du marché en cas d’augmentation dans la masse des
études ou des travaux.

15.4 - Décision de poursuivre

Cf article 15.4 du CCAG Travaux.

15.5 - Estimation prévisionnelle

Cf article 15.5 du CCAG Travaux.

15.6 - Marchés a bon de commande

Sans objet

Article 16 - Diminution dans la masse des études et travaux

16.1 - Prescriptions générales (non applicables au Erreur ! Source du renvoi introuvable.)

Si la diminution de la masse des travaux est supérieure a la diminution limite définie a I'alinéa suivant, I'entrepreneur a droit a étre indemnisé en fin
de compte du préjudice qu'il a éventuellement subi du fait de cette diminution au-dela de la diminution limite.

Par dérogation a I'article 16.1. du CCAG, la diminution limite est fixée au quart de la masse initiale.
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L'indemnisation ne pourra excéder 5% de la masse des travaux réalisés.

Article 17 - Changement dans I'importance des diverses natures d'ouvrage

17.1 - Prix unitaires
Cf article 17.2 du CCAG Travaux.
17.2 - Prix forfaitaires

Cf article 17.3 du CCAG Travaux.

Article 18 - Pertes et avaries

18.1 - Champs d’application

Cf article 18.1. du CCAG Travaux.

18.2 - Obligation de mise en sécurité

L'entrepreneur doit prendre a ses frais, risques et périls les dispositions nécessaires pour que les approvisionnements et les matériels et
installations de chantier ainsi que les ouvrages en construction ne puissent étre enlevés ou endommagés par les tempétes, les crues et tous autres
phénoménes naturels qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s'exécutent les travaux.

L’entrepreneur assure la mise hors gel des installations et locaux (10 °C minimum) pendant toute la durée du chantier, jusqu’a la réception.

18.3 - Indemnité

Cf article 18.3. du CCAG Travaux.

Chapitre I - Délais

Article 19 - Fixation et prolongation des délais

19.1 - Délais d’exécution

Le délai d’exécution de chaque phase part de la date de 'ordre de service de démarrage de la phase concernée.
Le délai d’exécution de chaque phase est précisé dans I'acte d’'engagement. Il comprend :
a) Période de préparation et études d’exécution

b) Durée du chantier : est ainsi appelée la période comprise entre l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux et la fin des
travaux (réception) ; elle comprend les durées :

e de la réalisation des travaux en usine et sur chantier,

o de la vérification des ouvrages préalable a la réception,

Le délai d’exécution des travaux imposé est réputé hors intempéries.

Le délai d’exécution est réputé comprendre les journées chémées par lois ou usages, ainsi que l'incidence des périodes de congés payés.

19.2 - Prolongation des délais d’exécution

Lorsqu'un changement de la masse des études et travaux ou une modification de I'importance de certaines natures d'ouvrage, une
substitution a des ouvrages initialement prévus d'ouvrages différents, une rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier, un
ajournement des études et travaux décidé par la personne désignée par le pouvoir adjudicateur ou encore un retard dans l'exécution
d'opérations préliminaires qui sont a la charge du Maitre de I'ouvrage ou de travaux préalables qui font I'objet d’un autre marché, justifie
soit une prolongation du délai d'exécution de I'ensemble des études et travaux ou d'une ou plusieurs tranches des études et travaux, soit
le report du début des études et travaux, l'importance de la prolongation ou du report est débattue par le Maitre d’Oeuvre avec
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l'entrepreneur, puis elle est soumise a I'approbation de la personne désignée par le pouvoir adjudicateur, et la décision prise par celle-ci
est notifiée a I'entrepreneur par ordre de service.

Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions Iégislatives ou réglementaires en viqueur, entrainant un arrét de travail sur les
chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés. Cette prolongation est notifiée a I'entrepreneur par un ordre de service qui
lui précise la durée, laquelle est égale au nombre de journées réellement constaté au cours desquelles le travail a_été arrété du fait des
intempéries, conformément aux dites dispositions.

A chaque interruption du travail pour ces motifs, I'entrepreneur devra adresser au Maitre d’Ouvrage une demande d'interruption du délai avec copie
de sa déclaration d’arrét pour intempéries.

En application de l'article 19.22 du C.C.A.G., le délai d'exécution est prolongé d'un nombre de jours égal au nombre de jours d'arrét de travail
réellement constaté, que cet arrét résulte d'intempéries visées par une disposition Iégale ou réglementaire, ou d'autres phénomeénes naturels que le
Maitre d’Oeuvre juge incompatibles avec une bonne exécution des travaux.

Une journée d’intempéries est une journée ou I'un au moins des phénomeénes naturels ci-dessous dépasse les intensités et durées limites suivantes
a la station météorologique la plus proche du site :

v' Température inférieure a 0°C pendant 2 heures sur la période 6H00 — 18H00
v" Pluie supérieure a 10 mm sur la journée

v Neige supérieure a 5 cm sur la journée

v Vent supérieur a 72 km/h

Les arréts de chantier délivrés par le Maitre d’Ouvrage sur proposition du Maitre d’Oeuvre n’ouvriront aucun droit a indemnité pour
I’entrepreneur et ses partenaires (co-traitants, sous-traitants, fournisseurs), quels que soient les motifs fondés qui les ont motivés.

En dehors des cas prévus aux articles 0, 0 et 0, la prolongation du délai d'exécution ne peut résulter que d'un avenant.

19.3 - Prolongation ou report des délais en matiére de tranches conditionnelles

Sans objet

Article 20 - Pénalités, primes et retenues

20.1 - Prescritions générales

Par dérogation a I'article 20.1 du CCAG, en cas de retard dans l'exécution des études et travaux, qu'il s'agisse de I'ensemble du marché
ou d'une phase pour laquelle un délai d’exécution partiel a été fixé, il est appliqué une pénalité journaliere de 1/500 du montant de
I’ensemble du marché ou de la phase considérée. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché initial éventuellement
modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué a partir des prix de base définis au 13.1 - Les pénalités sont encourues du
simple fait de la constatation du retard par le Maitre d’Oeuvre.

Dans le cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour inclus de la notification de la décision de résiliation ou jusqu'au jour d'arrét de
I'exploitation de I'entreprise si la résiliation résulte d’un des cas prévus a I Article 47 - .

Primes d’avances : Sans Objet.

En cas de retard dans Ia remise d'un projet de décompte, il est appliqué, comme il est prévu aux 13.1 -, une pénalité journaliére dont le
montant est fixé comme suit :

- pour le décompte final, 1/2000 du montant de ce décompte.

Ces pénalités sont appliquées aprés un ordre de service rappelant a l'entrepreneur ses obligations et sont calculées depuis la date limite fixée par
l'ordre de service jusqu’a la remise effective du projet de décompte attendu.

Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chémés ne sont pas déduits pour le calcul des pénalités et des primes.

Par dérogation a I'article 20.4. du CCAG, le montant des pénalités sera plafonné a 10 % du montant du marché.

Les retenues provisoires pour retard dans la remise des documents conformes a I'exécution, dans les conditions précisées a I'Article 40 -
.sont opérées sur le dernier décompte mensuel. Elles sont appliquées sans mise en demeure préalable et sont payées aprés la remise
compleéte des documents.

Le montant forfaitaire de cette retenue provisoire est fixé a 10 000 Euros HT.
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Dans le cas d'entrepreneurs groupés pour lesquels le paiement est effectué a des comptes séparés, les pénalités et les primes sont
réparties entre les co-traitants conformément aux indications données par le mandataire.

Dans ['attente de ces indications, les primes ne sont pas payées et les pénalités sont retenues en totalité au mandataire, sans que cette opération
engage la responsabilité du Maitre de l'ouvrage a I'égard des autres entrepreneurs.

Les stipulations des deux alinéas qui précedent s'appliquent aux retenues provisoires mentionnées au 6 du présent article.

20.2 - Pénalités pour absence aux réunions

La pénalité applicable a I'entrepreneur pour chaque réunion de chantier ol son absence a été constatée en début de réunion (tolérance = ¥ heure)
est fixée a 100 euros.

Chapitre |V - Réalisation des ouvrages

Article 21 - Provenance des matériaux et produits

Cf. article 21. du CCAG Travaux.

Article 22 - Lieux d'extraction ou d’emprunt des matériaux

Sans objet.

Article 23 - Qualité des matériaux et produits - Application des normes

Les matériaux, produits et composants de construction doivent étre conformes aux stipulations du marché et aux prescriptions des normes
francaises homologuées (Marquage NF obligatoire), les normes applicables étant celles qui sont en vigueur le premier jour du mois d'établissement
des prix défini au 11.6 - . Les dérogations éventuelles aux normes, si elles ne résultent pas des CCTG, sont indiquées ou récapitulées comme telles
dans le dernier article du CCAP au méme titre que les dérogations aux CCTG.

Si des matériaux, produits ou composants de construction pour lesquels il existe des normes frangaises homologuées ne portent pas la marque NF
de conformité aux normes, l'entrepreneur pourra étre autorisé a les utiliser s'il a justifié de leur conformité aux prescriptions des normes, par des
essais établis & sa charge par un organisme agréé par le Maitre d'Oeuvre.

Pour les matériaux, produits ou composants de construction d'origine étrangére, le Maitre d'Oeuvre peut éventuellement accepter des différences
de détail par rapport aux prescriptions des normes frangaises ; il précise alors les conditions de réception de ces matériaux, produits et composants.

En cas d'absence de normes, d'annulation de celles-ci ou de dérogations justifiées notamment par des progrés techniques, et & défaut d'indication
du CCTP, les propositions de I'entrepreneur sont soumises a I'accord du Maitre d' Oeuvre.

Si l'entrepreneur propose, dans son offre, d'utiliser des matériaux ou matériels de type nouveau, il doit en fournir une énumération claire en annexe
al'acte d'engagement.

Article 24 - Vérification qualitative des matériaux et produits - Essais et épreuves

24 .1 - Prescriptions générales

Cf article 24. du CCAG Travaux.

24 .2 - Demandes d’agrément - Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des matériaux et produits

Les propositions de I'entrepreneur concernant les matériaux et matériels constitutifs des ouvrages et les matériels d'équipement doivent étre faites
au Maitre d’Oeuvre au plus tard un mois avant la date prévue pour leur mise en ceuvre sous forme d’une demande d’agrément dont le formulaire est
fourni par le Maitre d'Oeuvre au démarrage de I'affaire.

Ces propositions doivent étre accompagnées de piéces justificatives (conformité aux normes existantes, agrément d'organismes officiels, références
d'utilisation, garanties, etc.).

Pour le matériel d'équipement, sont fournis :

o les caractéristiques techniques de chaque appareil avec leurs courbes de fonctionnement,
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o les schémas électriques avec la nomenclature de I'appareillage utilisé,
o les plans de pose des cables d'alimentation électrique avec leur section et spécifications.

Le Maitre d’Oeuvre peut exiger, avant de se prononcer, tout essai complémentaire qui lui paraitrait nécessaire, tout calcul justificatif, toute
intervention d'organismes de contrdle, etc., aux frais de I'entrepreneur.

Dans le cas ou des résultats d'essais donnent lieu a des contestations, une nouvelle série d'essais est confiée a un organisme spécialement
désigné a cet effet ; les frais relatifs a ces derniers essais sont a la charge de la partie a laquelle leur résultat donne tort.

Tous les matériaux et matériels dont le constructeur prévoit I'emploi ne peuvent étre utilisés qu'aprés avoir regu I'accord du Maitre d’Oeuvre.

Sauf accord intervenu entre le Maitre d’Oeuvre et le titulaire sur des dispositions différentes, les vérifications de qualité sont assurées par le
laboratoire agréé par le Maitre d'Ouvrage et/ou le Maitre d’Oeuvre.

Article 25 - Vérification quantitative des matériaux et produits

Cf article 25. du CCAG Travaux.

Article 26 - Prise en charge, manutention et conservation par I'entrepreneur des matériaux et
produits fournis par le maitre de I'ouvrage dans le cadre du marché

Sans objet

Article 27 - Plan d'implantation des ouvrages et piquetages

27.1 - Plan général d’'implantation des ouvrages

Par dérogation a I'article 27.1 du CCAG, le plan général dimplantation des ouvrages est un plan orienté qui précise la position des ouvrages, en
planimétrie et en altimétrie, s'il y a lieu, par rapport a des repéres fixes.
Ce plan est établi par I'entrepreneur et doit étre validé par le maitre d’ouvrage dans les quinze jours suivant sa remise.

27.2 - Piguetage général (dérogation a l'article 27.2. du CCAG)

Le piquetage général consiste a reporter sur le terrain la position des ouvrages définie par le plan général d'implantation, au moyen de
piquets numérotés solidement fixés au sol, dont les tétes sont raccordées en plan et en altitude aux repéres fixes mentionnés au 0. La
position des piquets est notée sur un plan qui peut étre le plan général d'implantation des ouvrages.

Sans objet

Le piquetage général est effectué par un géomeétre expert pour le compte et aux frais de I'entrepreneur.

Si les pieces du marché comportent des indications concernant les emplacements probables des canalisations et ouvrages annexes connus (eau,
assainissement, réseaux divers), elles sont données sous toute réserve et il appartient a I'entrepreneur de rechercher les emplacements exacts
aupres des services intéresses.

Si les plans communiqués a l'entrepreneur par les services gestionnaires des réseaux et ouvrages précités comportent a ce sujet des
renseignements erronés, la responsabilité du Maitre de I'Ouvrage ou du Maitre d’Oeuvre n'est pas engagée.

L'entrepreneur a la responsabilité exclusive des erreurs matérielles de nivellement et de piquetage.
L'entrepreneur doit rechercher les emplacements exacts des ouvrages souterrains.

L'entrepreneur confectionne deux reperes de nivellement sur des supports stables, en accord avec le Maitre d'Oeuvre, et en assure la conservation
pendant toute la durée des travaux. Les altitudes de ces reperes sont déterminées par le géométre-expert.

27.3 - Pigquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés (dérogation a l'article 27.3. du CCAG)

Pour les travaux a effectuer dans I’emprise chantier, il sera fourni a I’entrepreneur les plans des ouvrages et canalisations existants. Les
informations qui y figurent sont indicatives et non contractuelles. L’entrepreneur s’assurera de I'exactitude de ces documents par toutes
les investigations complémentaires qu’il jugera opportun de réaliser. Ces investigations sont a ses frais exclusifs.
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Le piquetage spécial est effectué par un géométre expert pour le compte et aux frais de I'entrepreneur, dans les mémes conditions que le
piquetage général.

Si_des ouvrages souterrains ou enterrés non repérés par le piquetage spécial sont découverts en cours d'exécution des travaux,
I'entrepreneur en informe par écrit le Maitre d’Oeuvre; il est alors procédé contradictoirement a leur relevé.

L'entrepreneur doit, en outre, surseoir aux travaux adjacents jusqu'a décision du Maitre d’Oeuvre, prise par ordre de service, sur les mesures a
prendre.

27.4 - Procés-verbaux de piguetage — Conservation des piquets

Cf article 27.4. du CCAG Travaux

27.5 - Piguetages complémentaires

Cf article 27.5. du CCAG Travaux

Article 28 - Préparation des travaux

28.1 - Période de préparation

Le marché prévoit une période de préparation notifiée par ordre de service.
Dans le cadre de la période de préparation, le titulaire :
. établit le projet d'installation de chantier et des ouvrages provisoires, et le plan général de sécurité.

. établit et remet au Maitre d'Oeuvre, au CSPS, au Maitre d’Ouvrage et a I'exploitant, les plans d'exécution et spécifications a
l'usage du chantier nécessaires pour le début des travaux.

0 les plans d’ensemble a I'échelle 1/200éme sur lesquels figurent :
" les cotes du terrain fini et des chaussées,
" les canalisations avec leurs diamétres et la cote de leur fil d’eau
] les réseaux électriques et les points d’éclairage,
" les ouvrages projetés avec leurs cotes de niveau,
" les aménagements paysagers et les plantations,
0 I'étude des mouvements de terre,
. met en place le panneau de chantier
. met en place les installations de chantier
. établit les raccordements provisoires nécessaires au chantier (eau potable, assainissement, électricité, téléphone, etc.)
. établit les premiéres demandes d’agréments de matériaux et de matériels
. établit et soumettre au visa du Maitre d'Oeuvre les plans d'exécution nécessaires a I'ouverture du chantier
. établit et remet les plans particuliers de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) des entreprises intervenant sur le chantier,
. présente, a la signature du Maitre d'Ouvrage, toute demande d’autorisation administrative particuliére, relative au chantier, qui

pourrait étre requise

Le Maitre d’CEuvre, aprés avoir :
. visé les documents, remis par les entreprises pendant la période de préparation, qui conditionnent le démarrage des travaux,
. été informé par le coordonnateur S.P.S. de l'intégration des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.)
dans le Plan Général de Coordination,

avise par écrit le Maitre de I'Ouvrage que les travaux peuvent commencer. Il notifie au titulaire du marché I'OS de démarrage de la phase travaux.
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28.2 - Programme d’exécution

Le programme d'exécution des travaux précise notamment les matériels et les méthodes qui seront utilisés et le calendrier d'exécution des travaux.
Le projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires est annexé a ce programme.

Dans le cas d'entrepreneurs groupés conjoints, le programme d'exécution doit indiquer les dispositions prévues par le mandataire pour assurer la
coordination des taches incombant aux autres entrepreneurs.
Par dérogation a I'article 28.2. du CCAG, le programme d'exécution des travaux est soumis au visa du Maitre d’'Oeuvre au plus tard 20 jours

aprés le début de la période de préparation. Ce visa ne diminue en rien la responsabilité de I'entrepreneur.

L'absence de visa ne saurait faire obstacle a 'exécution des travaux.

28.3 - Plan de sécurité et d’hygiéne

L'entrepreneur a en charge I'établissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) prévu par la section 5 du décret
n° 94-1159 du 26 décembre 1994 aprés inspection commune organisée par le CSPS.
Cette obligation est applicable a chaque entrepreneur (co-traitant et sous-traitant).

Les P.P.S.P.S. doivent étre remis au CSPS dans un délai de 30 jours a compter du début de la période de préparation.
La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code du Travail ne sont pas modifiées par
lintervention du CSPS.

Autorité du CSPS

Le coordonnateur S.P.S. doit informer le maitre de I'ouvrage et le Maitre d'Oeuvre sans délai, et par tout moyen, de toute violation par les
intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations
réglementaires en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier, menagant la sécurité ou la santé des travailleurs (tels
que chute de hauteur, ensevelissement...), le CSPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou
partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la Coordination. Les reprises, décidées par le maitre
de l'ouvrage, aprés avis du CSPS, sont également consignées dans le registre journal.

Moyens donnés au CSPS.

e Libre accés du CSPS :
Le CSPS a libre accés au chantier.

o Obligations du titulaire :

0 Le titulaire communique directement au CSPS :
" le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) ;
] tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé ;
] la liste tenue & jour des personnes qu'il autorise & accéder au chantier ;
] dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier ;
] les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang, il tient & sa disposition leurs
contrats ;
] tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé demandés par le CSPS;
] la copie des déclarations d'accidents de travail.
) Le titulaire informe le coordonnateur S.P.S. :
] de toutes les réunions qu'il organise, lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises, et lui indique leur objet ;
" de son/ses intervention(s) au titre de la Garantie de Parfait Achévement (G.P.A.).
0 Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de l'exécution des prestations, aux avis, observations ou mesures

préconisées en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs par le CSPS.
Tout différend entre le titulaire et le CSPS est soumis au maitre de 'ouvrage.

0 Ala demande du CSPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le Registre Journal de la Coordination.

Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé

57313516 08320 _ CCAP . Page N°- 18 -

SMAB _ Travaux d’assainissement Rue Charles Lutz a Hagondange




Le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé (P.G.C.S.P.S.) élaboré par le coordonnateur S.P.S. fait partie
intégrante du marché.

Le plan général de coordination et de protection de la santé sera complété par le coordonnateur sécurité et protection de la santé (SPS) sur la base
du plan général de sécurité établi par I'entrepreneur.

Il indique de fagon précise et détaillée :
o les mesures prévues pour intégrer la sécurité a I'égard des principaux risques encourus par le personnel tant dans les modes
opératoires lors de leur définition que dans les différentes phases d’exécution des travaux. Il explicite, en particulier, en fonction du

procédé de construction et du matériel utilisé, les moyens de prévention concernant d'une part les chutes de personnel et de
matériaux, d'autre part les circulations verticales et horizontales des engins ;

o les mesures prévues pour les premiers secours aux accidentés et aux malades ;

e les mesures concourant a une bonne hygiéne du travail et notamment en complément du projet d'installation de chantier, la
consistance et la qualité des locaux pour le personnel.

Le plan d'hygiene et de sécurité est tenu a jour par le CSPS sur la base des informations qui lui sont remises par le titulaire.
Le titulaire s'engage a respecter I'ensemble des mesures qui sont définies par ce document ainsi que ses modifications ultérieures.
Il est communiqué, ainsi que ses mises a jour, a 'Organisme Professionnel de Prévention du Batiment et des Travaux Publics (O.P.P.B.T.P.).

Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.)

Chaque entreprise intervenant sur le chantier est tenue de produire au minimum 1 (un) mois avant le début de son intervention un Plan Particulier
de Sécurité et de Protection de la Santé relatif a I'opération qu'elle prévoit d'effectuer. Ce document comportera les renseignements décrits au
paragraphe précédent accordés aux travaux qu'elle réalisera sur le chantier.

Le PPSPS (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé) sera établi selon les modalités du PGC (Plan Général de Coordination).

Cette piéce sera visée par le Mandataire et diffusée aux Maitres d'Ouvrage et Maitre d’Oeuvre ainsi qu'au coordonnateur.

Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage & introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des prescriptions de la loi n® 93-1418 du
31 décembre 1993.

Article 29 - Documents nécessaires a la réalisation des ouvrages

29.1 - Documents fournis par I'Entrepreneur

L'entrepreneur établit d'aprés les piéces contractuelles du marché, les documents nécessaires a la réalisation des ouvrages.
A cet effet, I'entrepreneur fait sur place tous les relevés nécessaires et demeure responsable des conséquences de toute erreur de mesure. Il doit,
suivant le cas, établir, vérifier ou compléter les calculs de stabilité et de résistance.

S'il reconnait une erreur dans les documents de base fournis par le maitre de I'ouvrage, il doit le signaler immédiatement par écrit au Maitre
d’'Oeuvre.

Les plans d'exécution sont cotés avec le plus grand soin et doivent nettement distinquer les diverses natures d'ouvrages et les qualités
de matériaux a mettre en Oeuvre.

lls doivent définir complétement, en conformité avec les spécifications techniques figurant au marché, les formes des ouvrages, la nature des
parements, les formes des piéces dans tous les éléments et assemblages, les armatures et leur disposition.

Les plans, notes de calculs, études de détail et autres documents établis par les soins ou a la diligence de I'entrepreneur sont soumis a
l'approbation de la personne désignée par le pouvoir adjudicateur, celle-ci pouvant demander également la présentation des
avant-métrés.

L'entrepreneur ne peut commencer l'exécution d'un ouvrage qu'aprés avoir recu l'approbation ou le visa du Maitre d’Oeuvre sur les
documents nécessaires a cette exécution.

Contréle technique

Sans objet.
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29.2 - Documents fournis par le Maitre d’'Oeuvre

L'entrepreneur a l'obligation de vérifier, avant toute exécution, que les documents transmis par la personne désignée par le pouvoir adjudicateur ne
contiennent pas d'erreurs, omissions ou contradictions qui sont normalement décelables par un homme de I'art ; s'il reléve des erreurs, omissions ou
contradictions, il doit les signaler immédiatement au Maitre d’'Oeuvre par écrit.

29.3 - Prescriptions particuliéres

Permis de construire

Sans objet

Permis de démolir
Sans objet

Plan quide - Plan d’exécution - Note de calcul — Visa

Le visa du Maitre d'Oeuvre ne portera que sur le respect des caractéristiques fonctionnelles des ouvrages.
29.3.1.1 Plans guides
Chaque ouvrage fait I'objet d'un plan guide précisant notamment :
o toutes les caractéristiques dimensionnelles du génie civil, a I'exception des épaisseurs de béton si celles-ci doivent étre
déterminées dans la phase "plans d'exécution" ;
o les caractéristiques dimensionnelles de matériels d'équipement ;
o la position et les dimensions des réservations a prévoir, des gaines a poser, efc.
Ce plan guide est soumis, en 1 exemplaire, au visa préalable du Maitre d’Oeuvre.
Les observations du Maitre d'Oeuvre sont notifiées a I'entrepreneur dans un délai de 15 jours (quinze).
Aprés mise au point avec le Maitre d’Oeuvre d’une version définitive, 2 exemplaires (deux) sont transmis au Maitre d’Oeuvre pour visa; 1 (un)
d'entre eux est visé et retourné a l'entrepreneur, et sert de base a I'établissement des plans d'exécution.
Un exemplaire du plan guide définitif est transmis par I'entrepreneur au maitre de I'ouvrage, a I'exploitant, et au CSPS.
L'Entrepreneur est tenu d'apporter, a ses frais, toutes les modifications demandées par I'un de ces intervenants.
29.3.1.2  Plans d’exécution
Les plans d'exécution en 1 exemplaire (un), accompagnés de 1 exemplaire (un) des notes de calcul de béton armé, sont présentés au Maitre
d’CEuvre et au plus tard trois semaines avant le début prévisionnel des travaux, tel qu'il ressort du programme d'exécution éventuellement mis a jour.
Les observations du Maitre d’CEuvre sont notifiées a I'entrepreneur dans un délai de 15 jours (quinze). Aprés mise au point, 2 exemplaires (deux)
des plans d'exécution sont transmis au Maitre d’CEuvre pour visa (1 (un) d'entre eux est visé et retourné a I'entrepreneur) et 1 exemplaire (un) au
SPS pour visa.

L'entrepreneur est tenu d'apporter, a ses frais, toutes les modifications demandées par le Maitre d’CEuvre.

Tous les documents doivent étre mis, le cas échéant, en conformité avec les modifications demandées par le permis de construire, sans frais
supplémentaires pour le maitre de I'ouvrage.

Aucun ouvrage ne fait I'objet d'un début de réalisation tant que les plans d'exécution ne sont pas visés par le Maitre d’CEuvre.

Tous les documents doivent étre mis sans frais supplémentaires, pour le Maitre d'Ouvrage.

29.4 - Echantillons - Notices technigues - P.V. d'agrément

Le titulaire du marché présentera au Maitre d’CEuvre, en principe pendant la phase de préparation, une liste de matériaux et matériels qu'il se
propose de mettre en ceuvre. Le Maitre d’CEuvre indiquera sur cette liste les positions pour lesquelles 'entrepreneur devra présenter une demande
d’agrément.

Celle-ci comportera les éléments suivants :
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o Matériels et équipement :

0 Description du matériel

0 Type et marque

0 Fournisseur

0 Liste de références récentes (moins de 3 ans)
e Matériaux :

0 Type de matériaux et classification

0 Fournisseur

0 Certificats de qualité / agrément divers

Le Maitre d’CEuvre donnera leur réponse au plus tard 12 jours ouvrables aprés la date de réception de la demande.

En cas de mise en ceuvre de matériels et matériaux non agrémentés, I'entreprise se verra contrainte au remplacement des piéces et matériaux non
agrémentés, a ses frais exclusifs.

Article 30 - Modifications apportées aux dispositions contractuelles

Cf article 30. du CCAG Travaux

Article 31 - Installation, organisation, sécurité et hygiéne des chantiers

31.1 - Installation de chantier de I'entreprise

Cf article 31.1. du CCAG Travux.

31.2 - Lieux de dépdts des déblais en excédent

L'entrepreneur se procure, a ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin comme lieu de dépét des déblais en excédent. Aucun
emplacement n’est mis a disposition par le Maitre de I'Ouvrage. L’entrepreneur doit soumettre le choix de ces terrains a I'accord préalable de la
personne désignée par le pouvoir adjudicateur, qui peut refuser l'autorisation ou la subordonner & des dispositions spéciales & prendre, notamment
pour I'aménagement des dépots a y constituer, si des motifs d'intérét général, comme la sauvegarde de I'environnement, le justifient.

31.3 - Autorisations administratives

Le Maitre de I'Ouvrage fait son affaire de la délivrance & I'Entrepreneur des autorisations administratives, telles que les autorisations d'occupation
temporaire du domaine public ou privé, les permissions de voirie nécessaires a la réalisation des ouvrages faisant l'objet du marché.

Par contre la constitution des dossiers nécessaires a I'obtention de ces autorisations et permis est a la charge exclusive de
I’Entrepreneur, tous frais confondus.

Le Maitre de l'ouvrage et le Maitre d’'Oeuvre peuvent apporter leur concours a I'Entrepreneur pour lui faciliter I'obtention des autres autorisations
administratives dont il aurait besoin, notamment pour disposer des emplacements nécessaires a l'installation des chantiers et au dépdt des déblais.

31.4 - Sécurité et hygiéne des chantiers

L'Entrepreneur doit prendre sur ses chantiers toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres a éviter des accidents, tant a I'égard du
personnel qu'a I'égard des tiers. Il est tenu d'observer tous les réglements et consignes de I'autorité compétente.
Il assure notamment la cl6ture de ses chantiers ainsi que leur signalisation tant intérieure qu'extérieure.

Il doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que les travaux ne causent un danger aux tiers, notamment pour la circulation publique
si celle-ci n'a pas été déviée.

Les points de passage dangereux, le long et a la traversée des voies de communication, doivent étre protégés par des garde-corps provisoires ou
par tout autre dispositif approprié ; ils doivent étre éclairés et, au besoin, gardés.

L'Entrepreneur doit prendre les dispositions utiles pour assurer I'hygiéne des installations de chantier destinées au personnel,
notamment par |'établissement des réseaux de voirie, d'alimentation en eau potable et d'assainissement.

Toutes les mesures d'ordre, de sécurité et d’hygiéne prescrites ci-dessus sont a la charge de I'Entrepreneur.

En cas d'inobservation par I'Entrepreneur des prescriptions ci-dessus et sans préjudice des pouvoirs des autorités compétentes, la
personne désignée par le pouvoir adjudicateur peut prendre, aux frais de I'Entrepreneur, les mesures nécessaires aprés mise en demeure
restée sans effet.
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En cas d'urgence ou de danger, ces mesures peuvent étre prises sans mise en demeure préalable.

L'intervention des autorités compétentes ou de la personne désignée par le pouvoir adjudicateur ne dégage pas la responsabilité de I'Entrepreneur.

31.5 - Signalisation des chantiers a I'égard de la circulation publique

Cf article 31.5. du CCAG Travaux.

31.6 - Maintien des communications, de I'écoulement des eaux

Cf article 31.6. du CCAG Travaux.

31.7 - Sujétions spéciales pour les travaux exécutés a proximité de lieux habités, fréquentés ou protégés

Cf article 31.7. du CCAG Travaux.

31.8 - Sujétions spéciales pour les travaux exécutés a proximité des cables ou ouvrages souterrains de
télécommunications

Cf article 31.8. du CCAG Travaux.

31.9 - Démolition de constructions

L'Entrepreneur ne peut démolir les constructions situées dans les emprises des chantiers qu'aprés en avoir fait la demande au Maitre
d’Oeuvre huit jours a I'avance, le défaut de réponse dans ce délai valant autorisation.

L'Entrepreneur est tenu, en ce qui concerne les matériaux et les produits provenant de démolition ou de démontage, a respecter les
précautions particuliéres pour leur démontage et démolition, leur dépdt, a I'obligation de tri en vue de leur réemploi et de leur élimination
par une filiére adaptée, tous les frais étant a la charge exclusive de I'Entrepreneur.

31.10 - Emploi des explosifs

Sans objet.

Article 32 - Engins explosifs de querre

Cf article 32. du CCAG Travaux.

Article 33 - Matériaux, objets et vestiges trouvés sur les chantiers

Cf article 33. du CCAG Travaux.

Article 34 - Dégradations causées aux voies publiques

Par dérogation a larticle 34. du CCAG, si, a I'occasion des travaux, des contributions ou réparations sont dues pour des dégradations
causées aux voies publiques par des transports routiers ou des circulations d'engins exceptionnels, la charge en est due en totalité par

H

I’Entrepreneur.

Cf article 34.1.2. du CCAG Travaux.

Cf article 34.1.3. du CCAG Travaux

Article 35 - Dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur
exécution

Cf article 35. du CCAG Travaux.

Article 36 - Mesures d’éviction a I’encontre du personnel

Cf article 36. du CCAG Travaux.
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Article 37 - Enlévement du matériel et des matériaux sans emploi

Cf article 37. du CCAG Travaux.

Article 38 - Essais et controle des ouvrages

38.1 - Prescriptions générales

Les essais et controles des ouvrages, lorsqu'ils sont définis dans le marché, sont a la charge de I'entrepreneur.
Si le Maitre d’Oeuvre prescrit, pour les ouvrages, d'autres essais ou contréles, ils sont a la charge du Maitre de l'ouvrage.

38.2 - Contrble interne/externe

Les essais et contréles d'ouvrage ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules du C.C.T.G. ou le C.C.T.P. sont exécutés sur le chantier, par
I'entreprise titulaire du marché.

Les essais des canalisations sont réalisés conformément aux dispositions du fascicule 70 et aux prescriptions de I’Agence de I'Eau.
Le prix forfaitaire est réputé prendre en compte toutes les sujétions résultant de I'exécution de ces essais et contréles, notamment :

e lafourniture des quantités de béton nécessaires aux essais de béton,

o les dispositions de nature a assurer la conservation des éprouvettes réalisées par le laboratoire de contréle,

o la fourniture de I'eau, du matériel, de la main d'ceuvre nécessaire a la réalisation des essais d'étanchéité des cuves, bassins et
collecteurs,

o les frais de remplissage et de vidange, éventuellement répétés, de ces ouvrages,

o les frais correspondant a une éventuelle reprise des terres nécessitées par les essais.

Le Maitre d'Oeuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux prévus, dans ce cas :
o 'ils sont effectués par I'Entrepreneur, ils sont rémunérés en dépenses controlées,
o s'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés par le Maitre d'Ouvrage.

Dans le cas ou des résultats d'essais donnent lieu & des contestations, une nouvelle série d'essais est confiée & un organisme spécialement
désigné a cet effet. Les frais relatifs a ces derniers essais sont a la charge de la partie & laquelle leur résultat donne tort.

38.3 - Controle extérieur

Le maitre d’ouvrage, sur proposition du Maitre d’Oeuvre, se réserve le droit de faire effectuer des essais et contrdles en sus de ceux définis par le
marché ; ils sont rémunérés directement par le Maitre de I'Ouvrage.

Dans le cas ou des résultats d’essais donnent lieu @ des contestations, une nouvelle série d’essais est confiée & un organisme spécialement
désigné a cet effet. Les frais relatifs a ces derniers essais sont a la charge de la partie & laquelle leur résultat donne tort.

38.4 - Cas particulier des essais de garantie

Sans objet

Article 39 - Vices de construction

Cf article 39. du CCAG Travaux.

Article 40 - Documents fournis aprés exécution

Sauf stipulation différente du marché et indépendamment des documents qu'il est tenu de fournir avant ou pendant I'exécution des travaux en
application du 29.1 - , l'entrepreneur remet au Maitre d’'Oeuvre, avant de demander la réception des travaux, et par dérogation a I'article 40. du
CCAG:

Dossiers de récolement :

e 2 supports informatique format dwg ou dxf et 2 tirages papier des piéces suivantes, conformes a l'exécution :
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plan masse coté au 1/200¢me,

plan coté en altimétrie et planimétrie (x, y en coordonnées Lambert | — z rattaché a IGN69) des réseaux enterrés
(canalisations, cables électriques, etc ...),

plan des canalisations apparentes,

plans d'exécution des ouvrages,

schémas électriques avec numérotation des circuits

e 2 supports informatique et 2 tirages papier des notices des matériels d'équipement comprenant les courbes caractéristiques, les
schémas de montage, les plans de détails, les références de fournisseurs, etc ...

Dossier d'exploitation en 2 exemplaires comprenant :

e une notice détaillée donnant les consignes d'exploitation des éléments installés,

e une notice précisant les travaux d'entretien nécessaires (graissage, nettoyage, efc ...)

e une notice de dépannage et de réparation permettant :
o ['exécution des opérations simples par le personnel du Maitre d'Ouvrage ou son exploitant,
o e recours aux fournisseurs et constructeurs pour les interventions exceptionnelles,

Toutes les notices sont accompagnées des plans, tableaux et schémas nécessaires a une parfaite compréhension.
Tous les documents sont entierement rédigés en francais.

Ces documents seront remis par le Maitre d’Oeuvre au Maitre d'Ouvrage.

L’entrepreneur fournira également les piéces nécessaires au coordonnateur SPS pour I'établissement du DIUO (Dossier d’Intervention
Ultérieure sur les Ouvrages).

Chapitre V - Réception et garanties

Article 41 - Réception

La réception est prononcée a I'achévement des travaux et sur demande de I'Entrepreneur par lettre recommandée adressée au Maitre d'CEuvre.

Les opérations sont conduites conformément aux prescriptions du C.C.A.G.

A l'appui de sa demande, I'Entrepreneur est tenu de produire les piéces de récolement prévues au C.C.T.P. La demande de réception n'est prise en
considération qu'aprés production, par I'Entrepreneur, de ces documents et leur acceptation par le Maitre d'CEuvre.

Pour la réception, les réseaux, la voirie et ouvrages annexes doivent étre soigneusement nettoyés.

De plus, la réception ne pourra étre prononcée qu'aprés réalisation des controles fixés au C.C.T.P. et évidemment, a condition que ces essais aient
donné toute satisfaction.

Article 42 - Réceptions partielles

Sans objet

Article 43 - Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages

Cf article 43. du CCAG Travaux.

Article 44 - Garanties contractuelles

Pendant le délai de garantie d'un an a dater de la réception, I'Entrepreneur demeure responsable de ses ouvrages et est tenu de les entretenir,
notamment les chaussées.

Réserve est faite au profit du Maitre de I'Ouvrage de I'action en garantie prévue par les articles 1792 et 2270 du Code Civil. Le délai pour cette
action en garantie court a partir de la date d’effet de la réception des travaux.

44 1 - Délai de garantie

Pendant le délai de garantie, I'entrepreneur est tenu & une obligation dite « obligation de parfait achévement » au titre de laquelle il doit :

a) Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus a l'article 41.
b) Remédier a tous les désordres signalés par le maitre de I'ouvrage ou le Maitre d’Oeuvre, de telle sorte que I'ouvrage soit conforme a
I'état ou il était lors de la réception ou aprés correction des imperfections constatées lors de celle-ci ;
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c) Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs dont la nécessité serait apparue a l'issue des épreuves effectuées
conformément au CCAP ;
d) Remettre au Maitre d’Oeuvre les plans des ouvrages conformes a I'exécution dans les conditions précisées a I'Article 40 - .

Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le Maitre de I'ouvrage ou la personne désignée par le pouvoir adjudicateur
ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées aux b et ¢ ci-dessus ne sont a la charge de I'entrepreneur que si la cause de ces déficiences
lui est imputable.

L'obligation de parfait achévement ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de I'usage ou de ['usure normale.

Pendant le délai de garantie, I'entretien et I'exploitation des installations sont entierement a la charge du maitre de I'ouvrage ; I'entrepreneur peut
retirer son personnel d'encadrement, mais sous condition de son retour immédiat sur demande motivée du Maitre d’Oeuvre, jusqu'a la fin du délai

de garantie.

A Tl'expiration du délai de garantie, 'entrepreneur est dégagé de ses obligations contractuelles, & I'exception de celles qui sont mentionnées au
Article 43 -, les siretés éventuellement constituées sont libérées dans les conditions prévues a I'Article 4 -

Les performances garanties par I'Entrepreneur sont précisées dans la liste des garanties souscrites. La qualité des boues et des résidus solides est
garantie quels que soient les débits et caractéristiques de I'effluent brut.

Les autres performances sont garanties dans le domaine défini au C.C.T.G.

44 .2 - Prolongation du délai de garantie

Cf article 44.2. du CCAG Travaux.

44 .3 - Garanties particuliéres

Les stipulations qui précedent ne font pas obstacle a ce que le CCTG ou le CCAP définissent, pour certains ouvrages ou certaines catégories de
travaux, des garanties particulieres s'étendant au-dela du délai de garantie fixé au 44.1 - .

L'existence de ces garanties particuliéres n'a pas pour effet de retarder la libération des sdretés au-dela de I'expiration du délai de garantie.

Garantie particuliére d'étanchéité

Le titulaire garantit le maitre de I'ouvrage contre tout défaut d'étanchéité sur tous les ouvrages contenant des éléments liquides, pendant un délai de
10 ans (dix) a partir de la date d'effet de la réception des travaux correspondants.

Garantie particuliére du systéme de protection des structures métalliques

Le titulaire garantit la bonne tenue du systéme de protection par un degré maximum d'enrouillement des structures, Re3 correspondant au cliché
n°7 de I'échelle européenne d'enrouillement sur les équipements et ouvrages pendant un délai de 5 ans (cing) et son aspect pendant un délai de
5 ans (cing) a partir de la date d'effet de la réception des travaux correspondants.

Garantie particuliére des systémes de protection sur bois

Le titulaire garantit la bonne tenue du systéme de protection (peinture, vernis ...) appliqué sur les magonneries et enduit, et son aspect sur les
ouvrages, pendant un délai de 5 ans (cinq) a partir de la date d'effet de la réception des travaux correspondants.

Garantie particuliére des peintures sur maconnerie, enduits et serrurerie

Le titulaire garantit la bonne tenue du systéme de peinture appliqué sur I'ensemble des parties mises en peinture et son aspect sur la tenue des
couleurs pendant un délai de 5 ans (cing), a partir de la date d'effet de la réception des travaux.

Garanties particuliéres sur les voiries

Le titulaire garantit la bonne tenue de I'ensemble des voiries pendant un délai de 5 ans (cing), a partir de la date d'effet de la réception des travaux.

Garanties particuliéres de reprise sur les plantations et semis

Le titulaire garantit la bonne reprise des plantations et semis pendant un délai de 3 ans (trois), & partir de la date d'effet de la réception des travaux.

Autre(s) garantie(s) particuliére(s)
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L'entrepreneur garantit le bon fonctionnement et la bonne tenue des équipements électriques, électromécaniques et électroniques de toute nature
pendant un délai de 1 an (un), a partir de la date d'effet de la réception des travaux.

Tous les délais seront comptés a partir de la date d'effet de la réception générale des travaux.

Cette garantie engage I'entrepreneur, pendant le délai fixé, a effectuer ou faire effectuer, a ses frais, sur simple demande du Maitre d'ceuvre ou du
Maitre d’ouvrage, toutes les réparations, réfections ou remplacement de piéces qui s'avéreraient nécessaires pour remédier aux défauts constatés,
que ceux-ci soient imputables a la mauvaise qualité des matériels ou matériaux employés, aux conditions d'exécution ou a une erreur de
conception.

Article 45 - Responsabilités résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792 et 2270 du
code civil

Le point de départ des responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil est fixé a la date d'effet de la
réception.

Chapitre VI - Résiliation du marché

Article 46 - Résiliation du marché

46.1 - Résiliation

Il peut étre mis fin a I'exécution des études et travaux faisant I'objet du marché, avant I'achévement de ceux-ci, par une décision de résiliation du
marché qui en fixe la date d'effet.

Le réglement du marché est fait alors selon les modalités prévues aux 13.3 - et 13.4 -, sous réserve des autres stipulations du présent article.

Sauf dans les cas de résiliation prévus aux Article 47 - et Article 49 -, I'entrepreneur a droit a étre indemnisé, s'il y a lieu, du préjudice qu'il subit du
fait de cette décision. Il doit, a cet effet, présenter une demande écrite, diment justifiée, dans le délai de quarante-cing jours compté a partir de la
notification du décompte général.

Les indemnités dues ne concernent que la phase en cours d’exécution, et non les phases achevées ou non encore démarrées.

46.2 - Constatations

Cf article 46.2. du CCAG Travaux.

46.3 - Mesures a prendre

Cf article 46.3. du CCAG Travaux.
46.4 - Rachat
Cf article 46.4. du CCAG Travaux.

46.5 - Evacuation des lieux

Cf article 46.5. du CCAG Travaux.

46.6 - Résiliation par 'Entrepreneur

Cf article 46.6. du CCAG Travaux.

Article 47 - Déces, incapacité, redressement judiciaire et liquidation judiciaire

Cf article 47. du CCAG Travaux.

Article 48 - Ajournement et interruption des travaux

Cf article 48. du CCAG Travaux.

57313516 08320 _ CCAP . Page N°- 26 -

SMAB _ Travaux d’assainissement Rue Charles Lutz a Hagondange




Chapitre VII - Mesures coercitives - Réglement des différends et des

litiges

Article 49 - Mesures coercitives

Cf article 49. du CCAG Travaux.

Article 50 - Reglement des différends et des litiges

Cf article 50. du CCAG Travaux.

Article 51 - Formation du personnel du maitre de I’ouvrage

Sans objet

Article 52 - Dérogations

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-apres du C.C.A.P. sont apportées aux articles suivants des documents ci-apres :

C.CAP.25
C.CAP.153
C.C.AP.16.1
C.C.AP.20.1.1
C.CAAP.20.15
C.CAP.271
C.CAP.272
C.CAP.27.3
C.CAP.282
C.CAP.34.1.1

Luetaccepté A ..o

déroge a l'article 2.5 du CCAG Travaux

déroge a I'article 15.3 du CCAG Travaux
déroge a I'article 16.1 du CCAG Travaux
déroge a I'article 20.1 du CCAG Travaux
déroge a I'article 20.4 du CCAG Travaux
déroge a l'article 27.1 du CCAG Travaux
déroge a I'article 27.2 du CCAG Travaux
déroge a I'article 27.3 du CCAG Travaux
déroge a I'article 28.2 du CCAG Travaux
déroge a l'article 34 du CCAG Travaux

L'Entrepreneur (ou le mandataire en cas de groupement):
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