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4/ PLANNING DE L'OPERATION
Lot(s) septem

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1a/ Désamiantage CONSULTATION ACT Notification Désamiantage

Travaux préparatoires plan de retrait
Dépose/démolitions

02/ Menuiserie extérieure
Bâtiment 1 couloir

Bâtiment 1 Cour
Salle d'activité

Nettoyage

03/ Ossature bois / Bardage
Bâtiment 1 couloir

Bâtiment 1 Cour
Salle d'activité

Nettoyage

05/ Plâtrerie
Sanitaires

Couloir

06/ Menuiserie intérieure
Sanitaires

Couloir

07/ Carrelage et Faïence
Sanitaires

Couloir

08/ Peinture et Sol souples
Sanitaires

Couloir
Nettoyage

9/ Plomberie
Neutralisation

Sanitaires
Couloir

10/ Electricité
Neutralisation

Sanitaires
Couloir

Signature (lu et approuvé) + Tampon

mai juin juillet aout

Je soussigné, ………………………. représentant l'entreprise …………...….... m'engage à respecter ce planning d'intervention. Je m'engage à mettre à disposition du chantier des 
équipes en nombre suffisant pour respecter les délais du planning de travaux et ce malgré les congés d'été.

Réception des travaux 
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