24/2017 VILLE DE HAGONDANGE
Rénovation de I'école "Les Sonatines”

Planning DCE
4/ PLANNING DE L'OPERATION
Lot(s) mai juin juillet aout septel
16 17 18 19 20| 21 22 23 24 25| 26 | 27 28 29 30 | 31 | 32 | 33| 34 35 36
1a/ Désamiantage
Travaux préparatoires
. o )
Dépose/démolitions .
o 3 )
< & §e
02/ Menuiserie extérieure = = g.
Batiment 1 couloir = o =
Batiment 1 Cour T & =3
Salle d'activité Y = -
Nettoyage = E. §
= Q
< C
03/ Ossature bois / Bardage ~ x
Aot - )
Batiment 1 couloir o
Batiment 1 Cour S
Salle d'activité K
Nettoyage e
'—
)
=2
05/ Platrerie =
Sanitaires
Couloir
06/ Menuiserie intérieure
Sanitaires
Couloir
07/ Carrelage et Faience
Sanitaires
Couloir
08/ Peinture et Sol souples
Sanitaires
Couloir
Nettoyage
9/ Plomberie
Neutralisation -
Sanitaires
Couloir
10/ Electricité
Neutralisation -
Sanitaires
Couloir
Je soussigneé, .......coeeiiiiiiiiiiin, représentant l'entreprise .............c.cc..... m'engage a respecter ce planning d'intervention. Je m'engage a mettre a disposition du chantier des

équipes en nombre suffisant pour respecter les délais du planning de travaux et ce malgré les congés d'été.

Signature (lu et approuvé) + Tampon
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