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1-OBJET DU CONTRAT = DISPOSITION GENERALES

1.1. OBJET DU MARCHE

La mission confiée régie par le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres a
pour objet un ensemble de prestations intellectuelles nécessaires a I'exercice du réle de
Maitrise d’ceuvre concernant les travaux d’extension et de rénovation de I'H6tel de Ville a
Hagondange.

La mission confiée a cette fin au Maitre d’ceuvre titulaire du présent marché est une mission
d’Ingénierie au sens de la Loi MOP 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée par la Loi 88-190 du
1" décembre 1988. Elle comporte, conformément au décret n° 93-1268 du 29 novembre
1993 et a I'Arrété du 21 décembre 1993, les éléments normalisés définis en 1.5.

1.2. TITULAIRE DU MARCHE

Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent CCAP sous le nom « le
Maitre d’ceuvre » sont précisées a I'article Il de I'acte d’engagement.

1.3. SOUS - TRAITANCE

Le Maitre d’ceuvre peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché, sous
réserve de I'acceptation du ou des sous-traitants par le Maitre de 'ouvrage et de I'agrément
par lui des conditions de paiement de chaque sous-traitant.

Les conditions de I'exercice de cette sous-traitance sont définies a l'article 3.2. du CCAG-
PlI.

1.4. CATEGORIE D’OUVRAGE ET NATURE DES TRAVAUX

Les travaux appartiennent au domaine du batiment : réhabilitation + extension.

1.5. CONTENU DE LA MISSION
La mission confiée au Maitre d’ceuvre est une mission de base du batiment.

Le contenu de chaque élément de mission est celui de l'arrété du 21 décembre 1993
précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maitrise
d’ceuvre confiée par des Maitres d’ouvrage public a des prestataires de droit privé Annexe
Il — Eléments de mission de maitrise d’ceuvre pour les opérations de réutilisation ou de
réhabilitation de batiments.

Le présent marché est constitué des éléments normalisés suivants :

ESQ ESQUISSE

APS ETUDES AVANT-PROJET SOMMAIRE

APD ETUDES AVANT-PROJET DEFINITIF

PRO ETUDES DE PROJET

ACT ASSISTANCE APPORTEE AU MAITRE D’'OUVRAGE POUR LA
PASSATION DES CONTRATS DE TRAVAUX

VISA VISA DES ETUDES D’EXECUTION

DET DIRECTION DE L’EXECUTION DES CONTRATS DE TRAVAUX
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AOR ASSISTANCE APPORTEE AU MAITRE D'OUVRAGE LORS DES
OPERATIONS DE RECEPTION ET PENDANT L’ANNEE DE GARANTIE
DE PARFAIT ACHEVEMENT

1.6. COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

L’opération, compte tenu de sa nature, est soumise a coordination S.P.S., elle est classée
en catégorie Il en application de la Loi 93-1418 du 31 décembre 1993.

1.7. CONTROLE TECHNIQUE

Pour I'exécution du présent marché, le Maitre d’ouvrage pourra étre assisté, si nécessite,
d’un contréleur technique agréé.

Le Maitre d’ceuvre doit tenir compte a ses frais de 'ensemble des observations du contréleur
technique, que le Maitre d’ouvrage lui aura notifié pour exécution afin d’obtenir un accord
sans réserve tant au stade des études que de la réalisation de I'ouvrage.

1.8. MODE DE DEVOLUTION DES TRAVAUX
L’opération objet du présent marché sera réalisée en une seule tranche.

La dévolution des travaux pourra étre prévue en marchés séparés en fonction de la nature
des prestations.

1.9. PRESTATIONS NON IMPUTABLES A LA MAITRISE D’CEUVRE

Conformément a l'article 9 de I'annexe Ill de 'Arrété du 21/12/93, ne sont pas compris dans
les éléments de missions visés ci-dessus :

- l'assistance au Maitre d’ouvrage pour mettre en ceuvre la consultation et I'information
des usagers ou du public et les négociations fonciéres,

- la coordination ou la participation a la coordination des actions effectuées par les
intervenants extérieurs a la maitrise d’ceuvre lorsqu’elle est nécessaire en supplément
de la mission d’ordonnancement, coordination et pilotage de chantier,

- I'établissement des dossiers complémentaires, autres que ceux qui 'ont été au stade
des études d’avant-projet, notamment I'étude d’impact, exigés pour autoriser la
réalisation de I'ouvrage et I'assistance du Maitre d’ouvrage pour la présentation de ces
dossiers,

- l'établissement, pendant les études et /ou la période de préparation des travaux, en
concertation avec le Maitre d’ouvrage et les différents intervenants concernés, du
schéma directeur de la qualité,

- le suivi particulier de la mise en ceuvre de certains éléments d’ouvrages nécessitant une
présence permanente et la tenue d’un journal de chantier,

- l'assistance au Maitre de I'ouvrage par des missions d’expertise en cas de litige avec
des tiers.
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Lorsque ces missions complémentaires ne sont pas confiées par le Maitre de I'ouvrage au
Maitre d’ceuvre, ce dernier doit, néanmoins, au titre de son obligation de conseil, attirer
I'attention du Maitre de I'ouvrage sur la nécessité de prendre en compte les préoccupations
correspondantes lorsque cela est nécessaire a la cohérence de I'opération.

Ne sont pas compris également dans la mission les frais d’édition, de mise en page et
d’envoi des documents constituant le Dossier de Consultation des Entreprises et la
constitution des dossiers-marchés.

La mission du Maitre d’ceuvre s’achévera a la fin de la période de garantie.

2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont, par ordre de priorité décroissante :
2.1. PIECES PARTICULIERES

- l'acte d’engagement
- le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.)

2.2. PIECES GENERALES

- le cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
prestations intellectuelles (CCAG-PI)

- le décret n° 93.1268 du 29 novembre 1993

- larrété du 21 décembre 1993

- les C.C.T.G. (Cahier des Clauses Techniques Générales) applicables aux différents
travaux a réaliser

- laLoi93-1418 du 31 décembre 1993 et ses décrets d’application relatifs a la coordination
de la sécurité et protection de la santé

- le décret du 8 janvier 1965 et textes d’application modifié par décret du 6 mai 1995

- et tous documents généraux en particulier se rapportant aux ouvrages a réaliser, en
vigueur a la date de signature du marché.

Ces pieces ne sont pas jointes au marché, elles sont réputées étre connues du titulaire.

3. REMUNERATION

3.1. PRIX PROVISOIRE

Le marché passé est a prix provisoire.

Les modalités de rémunération de la mission sont proposées a l'article 3.3 de l'acte
d’engagement en fonction de la nature des travaux définis au programme et du budget
prévisionnel des travaux donné par le Maitre d’ouvrage dans I'acte d’engagement.

Le forfait provisoire de remunération sera transformé en forfait définitif apres validation du
cout prévisionnel par le Maitre d’ouvrage.
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3.2. FORFAIT DEFINITIF

Le forfait définitif de rémunération est le produit du taux de rémunération fixé a l'article 3.3
de l'acte d’engagement par le montant du cot prévisionnel des travaux sur lequel s’engage
le Maitre d’ceuvre au stade Projet (PRO).

L’ordre de service ou l'avenant qui fixe le colt prévisionnel définit le forfait définitif de
rémunération en application de l'article 8.2 ci-aprés et dans le respect des réglementations
en vigueur.

Ce forfait est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la
méme mission.

Le Maitre d’ceuvre s’engage a ne percevoir aucune rémunération dans le cadre de la
réalisation de I'opération.

3.3. T.V.A.

Tous les montants figurant dans le présent marché, sont exprimés HORS TVA. Le taux de
T.V.A. applicable aux différents reglements est celui en vigueur au moment de la réalisation
de la prestation.

4. PRIX

4.1. FORME DU PRIX
Le prix est révisable pour la durée de 'opération suivant les modalités fixées a l'article 4.4.1.
4.2. MOIS D’ETABLISSEMENT DU PRIX MARCHE

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois
mO0 (mO Etudes) fixé dans I'acte d’engagement.

4.3. CHOIX DE L'INDEX DE REFERENCE

L’index de référence choisi en fonction de sa structure pour représenter I'évolution du prix
des prestations du Maitre d’ceuvre faisant I'objet du marché est I'index ingénierie | (base
100 en janvier 1973).

4.4. MODALITES D’ACTUALISATION DU PRIX
4.4.1. Révision

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques en
vigueur au mois mO fixé a I'acte d’engagement.
La révision est effectuée par application au prix du marché d’un coefficient C de révision,
donné par la formule :

C=0.125+0.875Im/lo

dans laquelle :

Im : index ingénierie du mois m (mois de révision)

lo = index ingénierie du mois mO (mois d’origine)
7
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5. REGLEMENT DES COMPTES DU TITULAIRE

5.1. ACOMPTES

Le réglement des sommes dues au titulaire fait I'objet d’acomptes périodiques, dans les
conditions suivantes :

5.1.1. Documents d’études ESQ, AVP, PRO

Les prestations incluses dans les éléments ci-dessus ne peuvent faire I'objet d’'un réglement
qu’'apres achévement total de chaque élément et réception par le Maitre de I'ouvrage (ou
réception tacite) telle que précisée a l'article 6.2.3 du présent CCAP.

5.1.3. Prestations ACT

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées de la maniére suivante :

- apreés réception du dossier de consultation des entreprises — D.C.E. : 60%,

- apres acceptation par le Maitre d’ouvrage des offres des entreprises et mise au point
des marchés de travaux : 40%.

5.1.2. Mission VISA
Les prestations incluses dans les éléments VISA sont réglées sur production d’'un document
complété par les dates auxquelles les études, plans d’exécution ont été réalisés par le
titulaire.

5.1.4. Prestations de controle d’exécution (DET et AOR)

5.1.4.1. Eléments DET

Les prestations incluses dans les éléments de mission DET sont réglées comme suit :

- en fonction de 'avancement des travaux, sous forme d’acomptes, proportionnellement
au montant des travaux effectués depuis I'ouverture de chantier : 85%

- a la date de 'accusé de réception, par le Maitre de I'ouvrage du décompte général et
apres traitement des réclamations éventuelles des entreprises : 15%.

5.1.4.2. Elément AOR

Les prestations incluses dans cet élément sont réglées comme suit :

- a/lissue des opérations préalables a la réception : a la date d’accusé de réception par
le Maitre d’ouvrage du procés-verbal des opérations préalables a la réception : 20% ;

- alaréception des travaux (avec levée des réserves éventuelles) : 40% ;

- alaremise du dossier des ouvrages exécutés : 40% ;

5.2. REMUNERATION DES ELEMENTS

Le montant de chaque acompte relatif aux éléments et aux parties d’éléments de la mission
considérés comme constituant des phases techniques d’exécution, sera déterminé sous
forme de pourcentage du montant initial du marché.

Les acomptes relatifs a I'élément PRO seront payés aprés validation du co(t prévisionnel
des travaux et du forfait définitif de rémunération.
8




C.CAAP.

5.3. MONTANT DE L’ACOMPTE

Le reglement des sommes dues au Maitre d’ceuvre fait I'objet d’'acomptes périodiques, dont
la fréquence est déterminée a I'article 4.2 ci-dessus calculés a partir de la différence entre
deux décomptes périodiques successifs. Chaque décompte est lui-méme établi a partir d’un
état périodique dans les conditions ci-aprés définies :

5.3.1. Etat périodique

L’état périodique, établi par le Maitre d’ceuvre, indique les prestations effectuées par celui-
ci depuis le début du marché par référence aux éléments constitutifs de la mission.

L’état périodique sert de base a I'établissement par le Maitre d’ceuvre du projet de décompte
périodique auquel il doit étre annexe.

5.3.2. Projet de décompte périodique

Pour I'application de l'article 11 du CCAG - PI, le Maitre d’ceuvre envoi au Maitre de
'ouvrage (ou son représentant), son projet de décompte périodique.

5.3.3. Décompte périodique

Le décompte périodique établi par le Maitre d’ceuvre et accepté par le Maitre d’ouvrage
correspond au montant des sommes dues du début du marché a I'expiration de la période
correspondante, ce montant est évalué en prix de base hors TVA.

Il comprend :

- I'’évaluation du montant, en prix de base de la fraction de la rémunération initiale a régler
compte tenu des prestations effectuées ;

- les pénalités éventuelles pour retard de présentation par le Maitre d’ceuvre des
documents d’étude et calculées conformément a l'article 6.1.2. du présent CCAP.

5.3.4. Acompte périodique

Le montant de 'acompte périodique a verser au Maitre d’ceuvre est déterminé a partir de
I'état faisant ressortir :
1. le montant du décompte périodique ci-dessus moins le montant du décompte
précédent ;
2. lincidence de la TVA.
3. le montant total de 'acompte a verser, ce montant étant la récapitulation des
montants 1, 2 ci-dessus augmentée éventuellement des intéréts moratoires dus au
Maitre d’ceuvre.

Le Maitre de I'ouvrage (ou son représentant) notifie au Maitre d’ceuvre I'état d’acompte, s'il
modifie le projet du Maitre d’ceuvre : il joint alors le décompte modifié.

5.4. SOLDE
Aprés constatation de 'achevement de sa mission dans les conditions prévues a l'article

8.7, le Maitre d’ceuvre adresse au Maitre de 'ouvrage une demande de paiement du solde
sous forme d’un projet de décompte final.
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5.4.1. Décompte final
Le décompte final établi par le Maitre de I'ouvrage comprend :

a) le forfait de remunération figurant au projet de décompte final ci-dessus

b) les pénalités pour dépassement du seuil de tolérance sur le colt qui résulte des contrats
de travaux passés par le Maitre d’ouvrage, telle que définie a l'article 7.7.5 du présent
CCAP.

c) les pénalités éventuelles susceptibles d’étre appliquées au Maitre d’ceuvre en
application du présent marché ;

d) la rémunération en prix de base, hors TVA due au titre du marché pour I'exécution de
'ensemble de la mission ; cette rémunération étant égale au poste a diminué des postes
b et c ci-dessus.

Ce résultat constitue le montant du décompte final.
5.4.2. Décompte général — Etat du Solde

Le décompte général comprend :

a) le décompte final ci-dessus ;

b) la récapitulation du montant des acomptes arrétés par le Maitre de I'ouvrage ;

c) le montant, en prix de base hors TVA, du solde ; ce montant étant la différence entre
le décompte final et le décompte antérieur ;

d) lincidence de la révision des prix calculée sur le montant total du décompte final,

e) lincidence de la TVA

f) I'état du solde a verser au titulaire ; ce montant étant la récapitulation des postes c.d,
et e. ci-dessus

g) la récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde a verser; cette
récapitulation constitue le montant du décompte général.

Le décompte général devient définitif dés son acceptation par le Maitre d’ceuvre et le Maitre
d’ouvrage.

5.5. DELAIS DE PAIEMENT

Le délai dont dispose le Maitre d’ouvrage pour procéder au paiement des acomptes et du
solde est fixé, en application de I'article 3.8 de I'acte d’engagement.

6. DELAIS — PENALITES EN PHASE « ETUDES »

6.1. ETABLISSEMENT DES DOCUMENTS D’ETUDES
6.1.1. Délais

Les délais d’établissement des documents d’études sont fixés a larticle 3.6 de l'acte
d’engagement.

Les délais d’établissement des documents d’études proposés par le Maitre d’ceuvre a

l'article 3.6 de I'acte d’engagement ne prendront pas en compte les délais de réception par
le Maitre d’ouvrage de ces dossiers dans le respect du délai global de la phase conception.
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Le point de départ de ces délais est fixé comme suit :
- Les éléments ou parties d’éléments suivants :
ESQ, AVP, PRO, DCE, VISA : date de I'accusé de réception par le Maitre d’ceuvre de 'ordre
de service signé par le Maitre d’ouvrage demandant 'engagement de I'élément de mission
correspondant.
DOE : date de réception des travaux.

6.1.2. Pénalités pour retard
En cas de retard dans la présentation de ces documents d’études, le Maitre d’ceuvre subit
sur ses créances, des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est fixé
a 1/3000 du montant de I'’élément de mission considéré.
6.2. RECEPTION DES DOCUMENTS D’ETUDES

6.2.1. Présentation des documents
Par dérogation a l'article 32, 2¢™e alinéa du CCAG-PI, le Maitre d'ceuvre est dispensé
d’aviser par écrit le Maitre de 'Ouvrage de la date a laquelle les documents d’études lui
seront présentés.

6.2.2. Nombre d’exemplaires

Les documents d’études sont remis par le Maitre d’oeuvre au Maitre de I'ouvrage pour
vérification et réception.

Le tableau ci-aprés précise le nombre d’exemplaires a fournir. Le Maitre de I'ouvrage se
réserve tout droit de reproduction des documents ci-dessous dans le cadre de I'opération
envisagée.

DOCUMENTS / DOSSIERS NOMBRE D’EXEMPLAIRES
ESQ — Esquisse 3 exemplaires
AVP — Etudes Avant —Projet 3 exemplaires
PRO - Etudes Projet 3 exemplaires
DCE - Dossier de consultation des entreprises 2 exemplaires
VISA — VISA d’exécution 2 exemplaires
DOE - Dossier des ouvrages exécutés 2 exemplaires

Les dossiers d’études ESQ - AVP - PRO sont fournis sous forme d’exemplaire papier plié
au format A4.

11
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Les plans et dossiers VISA — DCE et DOE seront fournis en (X) exemplaires papier plié au
format A4 suivant tableau ci-dessus avec un exemplaire sous forme de fichier informatique
suivant le type de document compatible : Excel, Winword et Autocad environnement
Windows.

6.2.3. Délais

En application de I'article 32, dernier alinéa et par dérogation a I'article 33.1., 2™ alinéa du
CCAG-PI, la décision par le Maitre de I'ouvrage de réception, d’ajournement, de réception
avec réfaction ou de rejet des documents d’études ci-dessus, doit intervenir avant
I'expiration des délais ci-dessous :

DOCUMENTS / DOSSIERS DELAIS
ESQ — Esquisse 4 semaines
AVP — Etudes Avant-Projet 8 semaines
PRO — Etudes Projet 6 semaines
DCE - Dossier de consultation des entreprises 2 semaines
VISA — VISA d’exécution 2 semaines
DOE — Dossier des Ouvrages Exécutés 2 semaines

délais qui courent a compter de la date de I'accusé de réception par le Maitre de 'ouvrage
du document d’étude a réceptionner.

Si cette décision n’est pas notifiée au titulaire dans le délai ci-dessus, la prestation est
considérée comme regue, avec effet a compter de I'expiration du délai, conformément a
l'article 33.1 dernier alinéa du CCAG-PI (acceptation tacite).

En cas de rejet ou d’ajournement, le Maitre de I'ouvrage dispose pour donner son avis,

apres présentation par le Maitre d’ceuvre des documents modifiés, des mémes délais que
ceux indigués ci-dessus.

7. DELAIS PENALITES EN PHASE « TRAVAUX »

7.1. VERIFICATION DES PROJETS DE DECOMPTES MENSUELS

Au cours des travaux, le Maitre d’ceuvre doit procéder, conformément a I'article 13 du CCAG
applicable aux marchés de travaux a la vérification des projets de décomptes mensuels
établis par I'entrepreneur et qui lui sont transmis par lettre recommandée avec avis de
réception postal, ou remis contre récépissé. Apres Vérification, le projet de décompte
mensuel devient le décompte mensuel.

Le Maitre d'ceuvre détermine, dans les conditions définies a larticle 13.2 du CCAG
applicable aux marchés de travaux le montant de l'acompte mensuel a régler a
'entrepreneur. Il transmet au Maitre de l'ouvrage ou son représentant en vue du
mandatement I'état d’acompte correspondant, qu’il notifie a I'entrepreneur par ordre de
service accompagné du décompte ayant servi de base a ce dernier si le projet établi par
I'entrepreneur a été modifié.
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7.1.1. Délai de vérification

Le délai de vérification par le Maitre d’oeuvre du projet de décompte mensuel de
I'entrepreneur est fixé a 10 (dix) jours ouvrés a compter de la date de I'accusé de réception
du document ou du récépissé de remise.

7.1.2. Pénalités pour retard

Si le délai n’est pas respecté, le Maitre d’ceuvre encourt, sur ses créances, des pénalités
dont le montant par jour calendaire de retard est fixé a 30 Euros.

7.2. VERIFICATION DU DECOMPTE FINAL

A lissue des travaux, le Maitre d’ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de
travaux établi par I'entrepreneur conformément a I'article 13.3. du CCAG applicable aux
marchés de travaux et qui lui a été transmis par I'entrepreneur par lettre recommandée avec
avis de réception portal ou remis contre récépissé.

Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci,
le Maitre d’ceuvre établit, dans les conditions définies a l'article 13.4 du CCAG applicable
aux marchés de travaux, le décompte général.

7.2.1. Délai de vérification
Le délai de vérification du projet de décompte final de I'établissement du décompte général
est fixé a (10) dix jours ouvrés a compter de I'accusé de réception du document ou du
récépissé de remise.

7.2.2. Pénalités pour retard
En cas de retard dans I'établissement de ces décomptes généraux, le Maitre d’ceuvre subira
sur ses créances des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard est fixé a 30
Euros.
Si le Maitre d’ceuvre n’a pas transmis les projets de décomptes mentionnés ci-dessus dans
les délais prescrits, le Maitre d’ouvrage le met en demeure de faire dans un délai qu'il fixe.
A I'expiration de ce délai, le Maitre d’ouvrage peut faire vérifier les projets de décompte aux
frais du Maitre d’ceuvre défaillant.
7.3. INSTRUCTION DES MEMOIRES DE RECLAMATION

7.3.1 Délai d’instruction

Le délai d’instruction des mémoires de réclamation est de trente (30) jours ouvrés a compter
de la date de réception par le Maitre d’ceuvre du mémoire de réclamation.

7.3.2. Pénalités pour retard

En cas de retard dans l'instruction du mémoire de réclamation, le Maitre d’ceuvre encourt
sur ses créances des pénalités dont le montant par jour de retard est fixé a 150,00 Euros.
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8. BUDGET PREVISIONNEL, COUT PREVISIONNEL ET COUT DES
TRAVAUX.

8.1. BUDGET PREVISIONNEL

Le budget prévisionnel des travaux pour la réalisation du programme défini par le Maitre
d’ouvrage sert de base a la détermination du forfait provisoire de rémunération.

8.2. COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Le Maitre d’ceuvre s’engage sur un cout prévisionnel de réalisation sur la base de
I'exécution des études — PROJET (PRO).

Si le colt prévisionnel de réalisation proposé par le Maitre d’ceuvre au moment de la remise
des prestations de cet élément est supérieur a I'enveloppe budgétaire et supérieur a
l'appréciation financiere du Maitre d’ouvrage, le Maitre d'ouvrage peut refuser de
réceptionner les prestations et demander au Maitre d’ceuvre de reprendre ses études pour
aboutir a un projet compatible avec I'enveloppe financiére.

Aprés réception du dossier Projet, un ordre de service établi par le Maitre d’ouvrage fixe le
montant du colt prévisionnel des travaux, que le Maitre d’ceuvre s’engage a respecter.

Si le colt prévisionnel de réalisation est supérieur au budget prévisionnel défini par le Maitre
d’ouvrage, la validation du codt prévisionnel et le forfait définitif de Maitrise d’ceuvre seront
confirmés par avenant.

Le codt prévisionnel des travaux (P) est le montant de toutes les prestations nécessaires
pour mener a son terme la réalisation de 'ouvrage a I'exécution :

- du forfait de rémunération,

- des dépenses de libération d’emprise,

- des dépenses d’exécution d’ceuvre d’art confiées a un artiste ou a un Maitre,
- des primes éventuelles de I'assurance « Maitre d’ouvrage »,

- de tous les frais financiers.

8.3. CONDITIONS ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT

Le codt prévisionnel des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques
du mois d’établissement par le Maitre d’ceuvre de I'estimation prévisionnelle qui a servi de
base au Maitre d’ouvrage pour fixer ce colt prévisionnel.

8.4. TOLERANCE SUR LE COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Le colt prévisionnel des travaux est assorti d’'un taux de tolérance fixé a I'article 3.5 de l'acte
d’engagement.
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8.5 SEUIL DE TOLERANCE
8.5.1. Détermination du seuil de tolérance

Le seuil de tolérance est égal au colt prévisionnel des travaux majoré du produit de ce codt
par le taux de tolérance fixé a 'article 3.5 de I'acte d’engagement.

L’avancement des études permet au Maitre d’ceuvre lors de I'établissement des prestations
de chaque élément, de vérifier que le projet s’inscrit dans le respect de son engagement sur
le colt prévisionnel des travaux.

Chaque fois qu’il constate que le projet qu’il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de
tolérance, et ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la
passation des marchés de travaux, le Maitre d’ceuvre doit reprendre gratuitement ses
études si le Maitre d’ouvrage le lui demande.

8.5.2. Respect de I’engagement colt prévisionnel

A lissue de la consultation des entreprises, le Maitre d’ouvrage vérifie le respect de
I'engagement sur le colt prévisionnel et le seuil de tolérance.

Si le colt est supérieur au codt de réalisation, le forfait définitif de rémunération est
maintenu, quelle que soit 'importance de I'écart constaté. Les marchés de travaux peuvent
étre signés par le Maitre d’ouvrage.

Si le colt de réalisation est supérieur au colt prévisionnel mais inférieur au seuil de
tolérance, le forfait définitif de rémunération est maintenu. Les marchés de travaux peuvent
étre signés par le Maitre d’ouvrage.

Sile colt de réalisation est supérieur au colt prévisionnel et supérieur au seuil de tolérance,
le Maitre d’ouvrage peut demander la reprise des études par le Maitre d’ceuvre.

9. COUT DE REFERENCE DES TRAVAUX

Lorsque le Maitre d’ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative a la
passation des marchés de travaux, le Maitre d’ceuvre établit le colt des travaux tel qu’il
résulte de la consultation (codt de référence).

Ce codt est obtenu en multipliant le montant des offres considérées, tous critéres confondus,
comme les plus intéressantes par le Maitre d’ouvrage, par un coefficient de réajustement
€gal au rapport des index BTO1 (catégorie batiment) ou TPOL1 (catégorie infrastructure) pris
respectivement au mois m0 des offres travaux ci-dessus et au mois mO des études du
marché de maitrise d’ceuvre.

Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.

Si le colt des travaux est supérieur au seuil de tolérance, le Maitre d’ouvrage peut déclarer
'appel d’offres infructueux.

Le Maitre d’ouvrage peut également si 'enveloppe budgétaire le permet et si le projet établi
par le Maitre d’ceuvre lui convient décider d’accepter le colt de référence des travaux avec
dépassement du seuil de tolérance.
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Le Maitre d’ouvrage peut également demander la reprise des études. Le Maitre d’ceuvre a
I'obligation de les reprendre, conformément au programme initial et sans que cela n'ouvre
droit a aucune rémunération complémentaire, pour aboutir a un nouveau dossier de
consultation des entreprises ou a une nouvelle base de négociation devant conduire a une
offre respectant le seuil de tolérance.

Le Maitre d’ceuvre fait des propositions dans ce sens au Maitre d’'ouvrage dans un délai
de : 30 jours ouvrés suivant la demande.

Sur la base de cette nouvelle étude, et apres acceptation par le Maitre de I'ouvrage, le
Maitre d’ceuvre doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un
délai de : 30 jours ouvrés a compter de I'accusé de réception de cette acceptation afin de
permettre au Maitre d’ouvrage de lancer une nouvelle procédure d’appel d’offres ou engager
une nouvelle négociation.

10. COUT DE REALISATION DES TRAVAUX

Le colt de réalisation des travaux est le cot qui résulte des contrats de travaux passés par
le Maitre de I'ouvrage pour la réalisation du projet. |l est égal a la somme des montants
initiaux des marchés de travaux.

Un ordre de service établi par le Maitre d’ouvrage fixe le montant du co(t de réalisation des
travaux que le Maitre d’ceuvre s’engage a respecter.

Le Maitre d’ceuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base a la
consultation des entreprises, tous les travaux nécessaires a la réalisation du programme et
du projet.

10.1. CONDITIONS ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT

Le colt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mO
correspondant au mois de remise de I'(ou des) offre (s) ayant permis la passation des
contrats de travaux.

10.2. TOLERANCE SUR LE COUT DE REALISATION DES TRAVAUX

Le co(t de réalisation des travaux est assorti d’'un taux de tolérance fixé a I'article 3.5 de
'acte d’engagement.

10.3. SEUIL DE TOLERANCE SUR LE COUT DE REALISATION DES TRAVAUX

Le seuil de tolérance est égal au colt de réalisation des travaux majoré du produit de ce
cout par le taux de tolérance indiqué a I'article 10.2.

10.4. COMPARAISON ENTRE REALITE ET TOLERANCE
Le codt constaté déterminé par le Maitre de I'ouvrage aprés achévement de I'ouvrage, est
le montant, en prix de base, des travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats,

marchés, avenants, commandes hors marchés intervenus pour la réalisation de I'ouvrage
et hors révisions de prix.
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10.5. NON-RESPECT DU SEUIL DE TOLERANCE - PENALITES

Si le colt constaté est supérieur au seuil de tolérance tel que défini a I'article 10.3. le
concepteur supporte une pénalité égale a la différence entre le colt constaté et le seuil de
tolérance multiplié par le taux t' défini ci-apres.

Ce taux t’ est égal au taux de rémunération t fixé a l'article 3 de I'acte d’engagement
multiplié par 2.

Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15% du montant de la
rémunération pour les éléments postérieurs a I'attribution des marchés de travaux.

11. DISPOSITIONS DIVERSES

11.1 MESURES CONSERVATOIRES

Si en cours d’exécution de travaux, le colt de réalisation des ouvrages augmenté du co(t
des travaux non prévus (hors travaux modificatifs) dépasse le seuil de tolérance défini a
l'article 10.3 des retenues intermédiaires peuvent étre appliquées a la diligence du Maitre
d’'ouvrage — par fractions réparties sur les décomptes correspondants aux éléments de
mission DET et AOR.

11.2. ORDRES DE SERVICE

Dans le cadre de I'élément de mission « Direction de I'exécution des travaux » (DET) le
Maitre d’ceuvre est chargé d’émettre tous les ordres de service a destination de
I'entrepreneur.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés, numérotés, adressés a
I'entrepreneur dans un délai de 10 jours, dans les conditions précisées a l'article 2.5 du
CCAG applicable aux marchés de travaux.

Cependant, en aucun cas, le Maitre d’ceuvre ne peut notifier des ordres de service relatifs :

- ala modification des délais et dates d’exécution,

- al’exécution des travaux supplémentaires,

- ala notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non
prévus.

sans avoir recueilli au préalable 'accord du Maitre d’ouvrage.

Les ordres de service dont copie doit étre remise au Maitre de 'ouvrage sont numérotés,
datés et signés.

11.3. PROTECTION DE LA MAIN D’CEUVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Conformément a l'article 9 du CCAG-PI, le titulaire assure le role qui lui est imparti par la
réglementation en vigueur en matiére de protection de la main d’ceuvre, d’hygiéne, de
conditions de travail et de sécurité sur le chantier. A ce titre, il devra prendre en compte,
dans l'accomplissement de sa mission, les dispositions du décret n° 94.1159 du 26
déecembre 1994 relatif a la coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé.
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11.4. SUIVI DE L’EXECUTION DES TRAVAUX

Conformément aux dispositions de I'article 1.5. du présent CCAP, la direction de I'exécution
des travaux incombe au Maitre d’ceuvre qui est l'unique responsable du contréle de
I'exécution des ouvrages et qui est 'unique interlocuteur des entrepreneurs. Il est tenu de
faire respecter par I'entreprise I'ensemble des stipulations du marché de travaux et ne peut
y apporter aucune modification.

11.5. UTILISATION DES RESULTATS

L’option retenue concernant l'utilisation des résultats et précisant les droits respectifs du
Maitre de I'ouvrage et du Maitre d’ceuvre en la matiére est I'option A telle que définie au
chapitre IV du CCAG - PI (art. 19 a 31 inclus).

11.6. ARRET DE L’EXECUTION DE LA PRESTATION

Conformément a I'article 18 du CCAG-PI, le Maitre de I'ouvrage se réserve la possibilité
d’arréter 'exécution des prestations au terme de chacune des phases techniques éléments
de mission telles que définies a l'article 1.5. du présent CCAP.

11.7. ACHEVEMENT DE LA MISSION

La mission du Maitre d'ceuvre s’achéve a la fin du délai de « Garantie de parfait
achévement » (prévue a larticle 44.1. 2¢™¢ alinéa du CCAG applicable aux marchés de
travaux), ou apres prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne
sont pas toutes levées a la fin de cette période. Dans cette hypothése, 'achévement de la
mission intervient lors de la levée de la derniére réserve.

L’achévement de la mission fera I'objet d’'une décision établie sur demande du Maitre
d’ceuvre, par le Maitre de I'ouvrage, dans les conditions de I'article 33 du CCAG-PI et
constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations.

11.8. RESILIATION DU MARCHE

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 35 a 40 inclus du CCAG-PI avec les
précisions suivantes :

11.8.1. Résiliation du fait du Maitre de I'ouvrage

Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du Maitre d’ceuvre, a titre
d’'indemnisation, le pourcentage prévu au 4° de l'article 36.2. du CCAG-PI est fixé a 10%

11.8.2 Résiliation du marché aux torts du Maitre d’ceuvre ou cas particuliers

Si le présent marché est résilié dans I'un des cas prévus aux articles 37 et 39 du CCAG-PI,
la fraction des prestations déja accomplie par le Maitre d’ceuvre et acceptée par le Maitre
d’ouvrage est rémunérée avec un abattement de 10%. Toutefois, dans le cas de résiliation
suite au décés ou a l'incapacité civile du titulaire (art. 39.1. du CCAG-PI), les prestations
sont réglées sans abattement.
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Par dérogation a I'article 37 du CCAG-PI, le marché pourra étre résilié dans le cas ou le
Maitre d’ceuvre s’avérerait incapable de concevoir un projet pouvant faire I'objet de marchés
de travaux traités dans les limites du seuil de tolérance fixé a I'article 8.5 du présent CCAP
ou bien dans le cas d’appel a la concurrence infructueux, lorsque le titulaire ne pourrait
mener a bien les études ou négociations permettant la dévolution des marchés dans les
limites du codt prévisionnel.

11.9. CONDUITE DES PRESTATIONS DANS UN GROUPEMENT

La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement des cotraitants désignés
comme tels dans I'acte d’engagement et constituant le groupement titulaire du marché, les
stipulations de l'article 5 du CCAG-PI sont applicables.

En conséquence, les articles du CCAG-PI, traitant de la résiliation aux torts du titulaire (art.
37) et les autres cas de résiliation (art. 39) s’appliquent dés lors qu’un seul des cotraitants
du groupement se trouve dans une des situations prévues a ces articles.

11.10. SAISIE-ARRET

Si le marché est conclu avec un groupement de cotraitants solidaires, le comptable
assignataire du marché aupres duquel serait pratiquée la saisie-arrét du chef d’'un des
cotraitants retiendra sur les prochains mandats de paiement émis au titre du marché
l'intégralité de la somme pour slreté de laquelle cette saisie-arrét a été faite.

11.11. ASSURANCES

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et a la demande du
Maitre d’ouvrage, le Maitre d’ceuvre (en la personne de chacune de ses composantes) doit
justifier qu’il est titulaire d’'une assurance couvrant les responsabilités découlant des
principes dont s’inspirent les articles 1792 et suivants du Code Civil.

Le Maitre d’ceuvre devra fournir, sur demande du Maitre d’ouvrage ou de son représentant,
une attestation de son assureur justifiant qu’il est a jour de ses cotisations et que sa police
contient les garanties en rapport avec I'importance de I'opération.

Il devra, s’il y a lieu, souscrire une police complémentaire si celle existant n’est pas
considérée comme suffisante par le Maitre de I'ouvrage pour assurer la couverture des
risques liés a cette opération.

11.12. DEROGATION AU CCAG-PI

Articles du CCAG-PI auxquels il est|Articles du CCAP par lesquels sont

dérogé introduites ces dérogations

32.2° alinéa [ 6.2.1. — Présentation des documents []
33.1.2° alinéa ] 6.2.3. — Délais [

370 11.8.2. — Résiliation [
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Lu et accepté
A

Le Maitre d’ceuvre
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A Hagondange, le

Pour le Maitre d’'ouvrage
Monsieur le Maire




