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! |Etudes APD 15 jours Lun 23/01/17 Ven 10/02/17
2 |validation APD par MO 5 jours Lun 13/02/17 Ven 17/02/17 !
| 3 |Etudes PRO 15 jours Lun 20/02/17 Ven 10/03/17 2
| 4 |validation PRO 5jours Lun13/03/17 Ven 17/03/17 3
| 5 IpCE 10 jours Lun 20/03/17 Ven 31/03/17 #
| ¢ \validation DCE 4 jours Lun 03/04/17 Jeu 06/04/17 >
Tpublication ljour? Ven07/04/17 Ven 07/04/17 ©
8 \consultation des 20 jours Lun 10/04/17 Ven 05/05/17 7
entreprises
° |ouverture des plis ljour Lun08/05/17 Lun08/05/17 &
Tanalyse des offres 4 jours Mar 09/05/17 Ven 12/05/17 °
11 lattribution du marché 5jours Lun 15/05/17 Ven 19/05/17 10
| 12 |d&lai de recours 11 jours Lun 22/05/17 Lun 05/06/17 1
13 |période de préparation 20 jours Mar 06/06/17 Lun 03/07/17 12 J'
14 13

période de travaux

| 15 loPR

&

reception des travaux

40 jours Mar 04/07/17 Lun 28/08/17

5jours Mar 29/08/17 Lun 04/09/17 14

5jours Mar 05/09/17 Lun 11/09/17 15
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Téache manuelle Report récapif if manuel Début c Echéance

Projet : planning prévisionnel ind | Tache .. salon . Récapitulatif du projet P Jalons externes ® Jalon inactif

Date : Ven 20/01/17 Fractionnement saaesasaeas Récapitulati Taches externes S Tache inactive 1 Récapitulatif inactif U————-U Durée uniquement écapitulatif manuel Fin uni 3
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