
 35/2016 VILLE DE HAGONDANGE
Rénovation de la toiture et isolation extérieure des façades de l'école la Clé des Champs

Planning APD

4/ PLANNING DE L'OPERATION

Lot(s)

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12

rentrée
01a/ Désamiantage CONSULTATION ACT Notification préparation Désamiantage Couverture Isolation

Travaux préparatoires plan de retrait
Dépose/démolitions

01b/ Couverture
Travaux préparatoires

Portes
Menuiserie spécifique

02/ ITE
Façade Sud

Façade Nord
Façade Est

Façade Ouest
Nettoyage

03/ Electricité
Dépose et installation de chantier

Alimentation générale
Eclairage

Signature (lu et approuvé) + Tampon

Je soussigné, ………………………. représentant l'entreprise …………...….... m'engage à respecter ce planning d'intervention. Je m'engage à mettre à disposition du chantier des équipes en 
nombre suffisant pour respecter les délais du planning de travaux et ce malgré les congés d'été.

juin juillet aout septembremars avrilfévrier mai

Réception des travaux 
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