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REHABILITATION DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT
DE LA RUE PRIVEE A TALANGE CCAP

1. OBJET DU MARCHE ET DISPOSITIONS GENERALES

1.1 OBJET DU MARCHE, EMPLACEMENT DES TRAVAUX, DOMICILE DE L'ENTREPRENEUR

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.) concernent
les travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement de la rue Privée située sur la commune de
Talange (57) pour le compte du Syndicat Mixte d’Assainissement (S.M.A.) de la Barche.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le Cahier des
Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.).

A défaut d'indication dans I'Acte d'Engagement du domicile élu par I'Entrepreneur a proximité des
travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement faites au siege du S.M.A de la
Barche, jusqu'a ce que l'entrepreneur ait fait connaitre a la personne responsable du marché
I'adresse du domicile qu'il aura élu.

1.2 TRANCHE(S) ET LOT(S)

* Le Marché de travaux ne comporte pas de tranche optionnelle au sens de l'article 77 du décret
2016-360 du 25/03/2016.

* Le marché ne fait pas I'objet d'un allotissement au sens de l'article 12 du décret n° 2016-360 du
25/03/2016.

1.3 OPTIONS

Le marché ne comporte pas d’option.

1.4 VARIANTE(S)

Les variantes ne sont pas autorisées.

1.5 NEGOCIATIONS

A Tissue de la procédure d’analyse des offres, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de
négocier avec la ou les entreprises susceptibles d’étre retenues.

1.6 CONTROLE DES PRIX DE REVIENT

Sans Objet.

1.7 DIRECTION DES TRAVAUX

Les travaux sont exécutés pour le compte du S.M.A. de la Barche, Maitre d'Ouvrage.
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REHABILITATION DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT
DE LA RUE PRIVEE A TALANGE CCAP

La mission de Directeur des Travaux sera assurée par :

SEBA Aménagement & Infrastructures
GROUPE MERLIN
110 Rue des Quatre Eléments
54340 POMPEY
Tél : 03.87.30.37.85 — Fax : 03.87.31.83.57

Le Maitre d’'ceuvre vérifie les attachements et situations. Il assure la réception des ouvrages et
procede a la vérification des mémoires, propositions de réglements et décomptes. Il rédige le procés-
verbal de réception.

L'Entrepreneur est tenu de se conformer aux notes de services émises par le Maitre d’ceuvre ainsi
gu'aux directives qui lui sont données verbalement sur le chantier.

1.8 AUTRES INTERVENANTS

La mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé sera assuré par :

ICL.
Ingénierie et Coordination de Lorraine
2, La Tannerie
57070 SAINT JULIEN LES METZ
Tél : 03.87.37.30.60

1.9 DISPOSITIONS RELATIVES A LA SOUS-TRAITANCE ET COTRAITANCE

1.9.1 SOUS-TRAITANCE

Application de I'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et décret
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, pris en application de I'ordonnance n°2015-
899.

Application de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 modifiées relative a la sous-traitance.
Application de I'article 3.6 du CCAG Travaux

« Le titulaire d’'un marché public de travaux, d’'un marché public de services ou d’un marché industriel
peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché a condition d’avoir obtenu du pouvoir
adjudicateur I'acceptation de chague sous-traitant et 'agrément de ses conditions de paiement. »

« En cas de sous-traitance, le titulaire demeure personnellement responsable de I'exécution de toutes
les obligations résultant du marché. »

L’acceptation de chaque sous-traitant et 'agrément de ses conditions de paiement sont demandés
dans les conditions suivantes :

1° Dans le cas ou la demande de sous-traitance intervient au moment du dépét de l'offre ou de la
proposition, le candidat fournit au pouvoir adjudicateur une déclaration mentionnant :

a) la nature des prestations sous-traitées ;
b) Le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposé ;
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REHABILITATION DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT
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¢) Le montant maximum des sommes a verser a verser par paiement direct au sous-traitant ;

d) Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas
échéant, les modalités de variation des prix ;

e) Les capacités professionnelles et financiéres du sous-traitant.

Il lui remet également une déclaration du sous-traitant indiquant qu’'il ne tombe pas sous le coup
d’une interdiction d’accéder aux marchés publics.

La notification du marché emporte acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de
paiements.

L'acte spécial annexé a l'acte d’engagement du présent marché reprend tous ces éléments et devra
étre utilisé en cas de demande de sous-traitance intervenant au moment du dépo6t de I'offre.

2° Dans le cas ou la demande est présentée aprés le dépbt de l'offre, le titulaire remet contre
récépissé au pouvoir adjudicateur ou lui adresse par lettre recommandée, avec demande d’avis de
réception, une déclaration contenant les renseignements mentionnés au 1° (formulaire DC 4
recommandeé).

L'acceptation du sous-traitant et 'agrément des conditions de paiement sont alors constatés par un
acte spécial (formulaire DC 4 recommandé) signé par la personne responsable du marché et par
I'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance. Si cet entrepreneur est un cotraitant, I'acte
spécial est contresigné par le mandataire.

1.9.2 COTRAITANCE

Application de I'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et décret
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, pris en application de 'ordonnance n°2015-
899.

Application de I'article 3.5 du CCAG travaux

En cas de groupement d'entreprises, celui-ci devra étre de type solidaire, la composition du
groupement et son mandataire devront étre présentés lors de la remise de I'offre.

En cas de groupement solidaire _, chacun des membres du groupement est engagé financierement
pour la totalité du marché et doit palier une éventuelle défaillance de ses partenaires ; 'un d’entre
eux, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, représente I'ensemble des
entrepreneurs, vis-a-vis du représentant du pouvoir adjudicateur et du maitre d’ceuvre, pour
'exécution du marché.

2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs
stipulations, prévalent dans I'ordre de priorité ci-apres :

2.1 PIECES GENERALES

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel
gue ce mois est défini a l'article 4.7 et notamment :
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- Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) se rapportant a la fourniture et a la
réalisation des ouvrages du présent marché.

- Fascicule du C.P.C. applicables aux travaux du présent marché

- Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux (Arrété
du 08 septembre 2009).

- Cabhier des Charges Générales (E.D.F. - G.D.F.).

- C.P.T. de lagence de leau, Bassin Rhin - Meuse, réalisation améliorée des réseaux
d'assainissement.

Ces documents ne sont pas joints au marché, mais ils sont supposés étre parfaitement connus de
I'Entrepreneur.

2.2 PIECES PARTICULIERES

a) Piéces écrites administratives et financiéres

. Acte d'Engagement (AE) : B71008-SB02-DCE-AE-1-009

. Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) : B71008-SB02-DCE-AP-1-010
. Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) : B71008-SB02-DCE-TP-1-011

. Bordereau des Prix Unitaires (BPU) : B71008-SB02-DCE-BP-1-012

. Détail Quantitatif et Estimatif (DQE) : B71008-SB02-DCE-DE-1-013

. Plan Général de Coordination Simplifié (PGC)

b) Piéces graphiques

* Plan de situation ; B71008-SB02-GEN-SI-1-003
* Plan des travaux : B71008-SB02-DCE-PG-1-014

3. TRAVAUX A PROXIMITE DES RESEAUX SOUTERRAINS, AER IENS OU SUBAQUATIQUES
DE TRANSPORT OU DE DISTRIBUTION

Travaux soumis a la réglementation issue du décret 2011-1241 du 05/10/2011

Les travaux étant soumis aux dispositions des articles L 554-1 et suivants et R 554-1 a R 554-38 du
code de I'environnement,, de l'arrété du 15/02/2012 modifié et aux dispositions complémentaires
issues des normes NF S 70-003-1 a 3 concernant la sécurité des réseaux souterrains aériens ou
subaquatiques de transport ou de distribution, les obligations suivantes s'imposent au titulaire.

3.1 DECLARATION D'INTENTION DE COMMENCER LES TRAVAUX (DICT)

Sous réserve des exceptions mentionnées a l'article R 554-25 du code de I'environnement et sauf
cas d'urgence visée a l'article R 554-32, le titulaire, aprés avoir consulté le guichet unique, effectue
une DICT auprés de chacun des exploitants des réseaux concernés dans les 10 jours (hors jours
fériés) a compter de la date de démarrage de la période de préparation et la renouvelle dans les cas
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visés a l'article R 554-33 du code de I'environnement. La DICT doit étre établie a partir du formulaire
unique DT DICT (formulaire Cerfa n°14434*02).

La déclaration de projet de travaux (DT) et la DICT pourront étre effectuées conjointement par le
maitre d’ouvrage et le titulaire en application des dispositions de l'article R 554-25-1V du code de
I'environnement, si les travaux doivent étre engagés rapidement et que leur emprise géographique et
leur durée sont trés limitées.

Le titulaire doit vérifier les écarts entre les récépissés de DICT et de DT et des résultats des
opérations de localisation ou investigations complémentaires annexées le cas échéant au DCE.
L'apparition en période de préparation et préalablement au compte-rendu de marquage piquetage,
d’écarts entre les récépissés de DICT et les éléments de la consultation, constitue un point d’arrét.
Aprés analyse et évaluation par les parties des écarts sur le projet et leurs conséquences
contractuelles techniques et financiéres, le maitre d’ceuvre informera le titulaire avant le démarrage
des travaux des conditions nouvelles de réalisation et notamment des éventuelles adaptations du
projet assurant sa comptabilité avec la configuration la plus récente des réseaux tiers existants. Le
maitre d’ouvrage prendra en compte ces €léments pour le marquage piquetage.

Le titulaire doit tenir en permanence sur le chantier, pendant toute sa durée, les DICT, récépissés et
plans des exploitants imprimés au bon format et en assurer la communication aux organismes de
contréle (DREAL, Inspection du travail, exploitants des réseaux)

3.2 INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES, TECHNIQUES DOUCES DE TRAVAUX ET
OPERATIONS DE LOCALISATION

Sauf cas particulier d'opérations unitaires d”emprise géographique trés limitée et de durée limitée, ou
de cas d'exemption d’investigations complémentaires visés a l'article R 554-23 Il du code de
I'environnement (ouvrages souterrains non sensibles pour la sécurité ou situés en dehors des unités
urbaines et pour lesquels l'incertitude de localisation ne dépasse pas 1,5 m) le titulaire doit réaliser
pendant la période de préparation des investigations complémentaires dans les cas suivants :
» lorsque les travaux de terrassement se situent & proximité d’ouvrages souterrains de transport
ou de distribution dont l'incertitude de localisation en coordonnées planimétriques est > a 1,5
m,
» lorsque les travaux de terrassement se situent en unité urbaine a proximité d'ouvrages
souterrains de transport ou de distribution sensibles pour la sécurité, lorsque l'incertitude de
leur localisation en coordonnées planimétriques est trop élevée sans étre > a 1,5 m.
Toutefois dans ce cas, le titulaire pourra, avec I'autorisation du Maitre d’ouvrage, appliquer les
techniques douces de travaux visées a l'article 3.2.2 « modalités de mise en ceuvre des
techniques douces de travaux »

Ces techniques douces de travaux constituent alors une alternative aux investigations
complémentaires et peuvent étre complétées par des opérations de localisation de réseaux
réalisées par le titulaire, & l'initiative du Maitre d’ouvrage, afin d’éviter I'application de ces
techniques douces a des zones trop étendues.

Au cas particulier d’opérations unitaires d’emprise trés limitée et de durée limitée et pour tous les
autres cas d’exemption d’investigations complémentaires visés ci-dessus, le titulaire doit mettre en
ceuvre les techniques douces de travaux définies a l'article 3.2.2 ci-dessous

La réalisation d’opérations de localisation de réseaux par le titulaire, a I'initiative du Maitre d’ouvrage,
peut constituer une alternative ou un complément a la mise en ceuvre de ces techniques douces afin
d’éviter I'application de ces techniques a des zones trop étendues.

Toutefois les opérations de localisation ne peuvent constituer une alternative aux techniques douces
de travaux que dans les zones extérieures au fuseau des ouvrages en classe A. Ainsi des lors qu’un
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opérateur d’engin entre dans la zone des +/- 40 cm d’'un réseau rangé en classe A grace a des
opérations de localisation, il doit nécessairement employer des techniques douces de travaux.

\

Le titulaire doit solliciter le Maitre d’'Ouvrage et le Maitre d’ceuvre en vue de procéder a toute
opération de localisation qu’il juge nécessaire sur le terrain, pour déterminer précisément la
localisation des ouvrages enterrés dans la zone de terrassement.

3.2.1 Modalités de réalisation des investigations complémentaires et des opérations de
localisation

Les investigations complémentaires et les opérations complémentaires de localisation permettent de
procéder a des mesures de géolocalisation des ouvrages enterrés avec fouilles ou sans fouilles.

Elles doivent étre effectuées dans le respect des dispositions réglementaires requises pour intervenir
sous voie publique ou privée (arrétés de voirie...) ou a proximité d’ouvrages particuliers et des
dispositions réglementaires concernant la sécurité routiére et la sécurité du chantier.

La géolocalisation sans fouilles est réalisée dans les conditions définies par la norme NF S 70-003
Partie 2.

La géolocalisation avec fouilles est précédée d’'une DICT. A I'approche du fuseau contenant I'ouvrage
a localiser, des techniques d’approches adaptées doivent étre utilisées.

Quel gue soit le mode de mesure utilisé, le nombre, le lieu des relevés et la technologie employée
doivent permettre de garantir a minima la localisation du trongcon concerné dans la classe de
précision A.

Suite a l'analyse des éléments dont il dispose (réponses aux DT, résultats des investigations
complémentaires ou des opérations de localisation réalisées en phase projet ; réponses aux DICT) et
d’'une étude sur site, le titulaire propose au maitre d’ouvrage les mesures de géolocalisation qui
permettent d’atteindre au mieux cet objectif.

Le titulaire réalise ou fait réaliser les plans des réseaux localisés et restitue les informations relatives
a la localisation et aux caractéristiques des ouvrages enterrés dans les conditions visées aux articles
6.8 et 6.11 de la norme NF S 70-003-2 (REF).Tous les points référencés directement ou
indirectement doivent étre cotés.

Les résultats de ces prestations doivent étre géo-référencées. Les points géo référencés sont
exprimés en X, y et z dans le systeme de référence Iégal en vigueur.

Le titulaire intégre les éléments des réseaux localisés pour I'établissement des plans d’exécution des
ouvrages dont il a la charge au titre de I'exécution du présent marché, et il communique au Maitre
d’ouvrage les éléments des réseaux localisés correspondant aux ouvrages pour lesquels il n'a pas la
charge d’établir les plans d’exécution.

Dans le cas ou les ouvrages localisés remettent en cause les ouvrages objets du présent marché, le
titulaire en informe le Maitre d’ouvrage et propose des mesures techniques permettant de prendre en
compte ces ouvrages. Cette situation génére un point d’arrét

Ces prestations sont rémunérées par référence aux prix forfaitaires (pour les mesures de détection
selon des techniques sans fouille) et par référence aux prix unitaires (pour les méthodes de
localisation selon des techniques avec fouille) dont le détail est mentionné dans I'Etat des Prix
Forfaitaires et dans le Bordereau des Prix Unitaires visés a l'article ci-dessus.

Ces prix sont réputés comprendre I'ensemble des démarches préalables (DICT, arrétés de
voiries....), le respect des dispositions réglementaires concernant notamment la signalisation et la
sécurité du chantier, I'analyse des éléments fournis par le maitre d’ouvrage, I'analyse des récépissés
de DICT, la réalisation d’une étude sur site dans les conditions visées a l'article 6.4 de la norme NF S
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70-003-2, I'établissement des plans coOtés des réseaux localisés et l'intégration des éléments des
réseaux localisés dans les plans d’exécution des ouvrages.

Certaines prestations nécessaires aux investigations complémentaires et aux opérations de
localisation des réseaux seront a renouveler pour la réalisation des travaux proprement dits : DICT,
autorisations administratives, dispositions en matiére de signalisation et de sécurité du chantier ;
installations de chantier...

3.2.2 Modalités de mise en ceuvre de technigues douces de travaux

Pour chaque réseau identifié en classe B ou C, le titulaire doit mettre en ceuvre dans une bande de 3
metres centrée sur le tracé théorique dudit réseau, les précautions particulieres définies par le guide
des prescriptions techniques visé a l'article 3.2.1 ci-dessus.

La mise en ceuvre des précautions particuliéres nécessaires pour les réseaux identifiés en classe B
ou C donne lieu a une rémunération spécifigue en application des prix définis dans la piece
contractuelle « bordereau des prix unitaires

Pour chaque réseau identifié en classe A, dés lors qu’'un opérateur d’engin entre dans la zone des +/-
40 cm du réseau, le titulaire doit veiller a I'application des précautions particulieres définies par le
guide des prescriptions techniques précité

La mise en ceuvre des précautions techniques nécessaires pour les réseaux identifiés en classe A ne
donne pas lieu a une rémunération spécifique. Leur cout est réputé compris dans le prix du marché.

Dans tous les cas, le titulaire doit assurer une information suffisante de ses salariés et de ses sous-
traitants sur les précautions particulieres a prendre et adapter les techniques de travaux appliquées a
proximité des réseaux de transport et de distribution.

Il délivre les autorisations d’intervenir a proximité des réseaux aux conducteurs de travaux et d’engins
concernés par les travaux.

3.3 AJOURNEMENT DE TRAVAUX

L'absence de réponse d’'un exploitant & une DICT relative a des ouvrages en service sensibles pour
la sécurité au sens de l'article R 554-21 du code de I'environnement ou déclarés sensibles par les
exploitants au niveau du guichet unique, entrainera un ajournement des travaux jusqu’a I'obtention de
tous les récépissés de déclaration relatifs a ces ouvrages.

L’absence de réponse d’'un exploitant a une DICT relative & des ouvrages qui ne sont pas sensibles
pour la sécurité n’entrainera pas d’ajournement des travaux. Le titulaire pourra poursuivre les travaux
préparatoires dés lors que 2 jours se seront écoulés aprés sa relance auprés des exploitants
concernés par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le titulaire ne pourra pas étre tenu pour responsable d'un retard dans I'engagement des travaux du

fait de I'absence de réponse d’'un ou plusieurs exploitants de réseaux a une relance a une DICT

concernant des ouvrages sensibles pour la sécurité, dés lors que les conditions suivantes auront été
satisfaites cumulativement :

- La relance concerne une DICT qui a été adressée dans les délais requis au titre du projet en
respectant les conditions prévues a l'article R 554-25 du code de I'environnement,

- Larelance a la DICT est envoyée aux exploitants concernés par lettre recommandée avec accusé
de réception dés la constatation d’absence de réponse des exploitants (absence de réponse
dans le délai de 7 jours (9 jours lorsque la DICT est adressée sous forme non dématérialisée), a
compter de I'envoi de la DICT,

Page 11 sur 32
SEBAA.L B71008-SB02-DCE-AP-1-010-A.docx



REHABILITATION DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT
DE LA RUE PRIVEE A TALANGE CCAP

- Le Maitre d’'ouvrage a été averti par le titulaire de I'absence de réponse de I'exploitant et du retard
prévisible en résultant pour le commencement des travaux.

Le respect de ces conditions ouvre droit au titulaire en cas de retard constaté dans I'engagement des

travaux au versement d’'une indemnité pour compenser le préjudice subi du fait de ce retard.

Une demande d’indemnisation devra étre adressée par le titulaire au Maitre d’ouvrage. Elle devra
étre établie en priorité par application des prix figurant dans « I'Etat des prix forfaitaires forfaitaire ou
d’autres prix figurant dans d’autres documents a caractére contractuel (mémoire technique ou
justificatif ...)

Elle devra étre accompagnée de tous les justificatifs attestant la réalité de son préjudice.

Le montant de l'indemnité sera arrété par le Maitre d’ouvrage sur la base des demandes formulées
par I'Entrepreneur.

3.4 ARRET DE TRAVAUX

En complément des dispositions de l'article 49 du CCAG, le titulaire devra sursoir a I'exécution des

travaux en cours de chantier dans les situations suivantes :

» Découverte ou endommagement accidentel d’'ouvrages non identifiés avant les travaux, y compris
les branchements non localisés et non dotés d’affleurant visible depuis le domaine public, lorsque
ces ouvrages sont susceptibles d’étre sensibles pour la sécurité,

» Différence notable de localisation des ouvrages en sous-sol par rapport aux indications fournies a
Entrepreneur par les exploitants de réseaux, conduisant a une incertitude de localisation
supérieure a 1,5 m ou a un écart supérieur a l'incertitude maximale liée a la classe de précision
indiquée par ceux-ci et entrainant un risque dendommagement de réseaux sensibles
représentant un danger pour les personnes.

En présence d’'une telle situation, le titulaire sursoit a I'exécution des travaux adjacents aux ouvrages
concernés. Il en informe le Maitre d’ouvrage par tout moyen, dans les 24 h (jour ouvré), en apportant
la justification que la tache arrétée figure bien sur le chemin critique et que le personnel a réellement
été arrété, sans possibilité de travailler sur d’autres taches. Il lui précise également les conséquences
immédiatement perceptibles de I'arrét de travaux sur le déroulement du chantier et les impacts sur le
personnel, les engins et autres moyens mobilisés pour le chantier.

Si le maitre d’ouvrage estime la suspension de travaux injustifiée, il en informe le titulaire par tout
moyen dans les 24 h (jour ouvré) & compter de la prise de connaissance de la suspension des
travaux.

Si le Maitre d’ouvrage estime la suspension des travaux justifiée, il transmet au titulaire un ordre écrit
signifiant I'arrét des travaux, sa date de prise d’effet et éventuellement sa durée.

Un constat contradictoire est alors établi selon le formulaire prévu a cet effet (document CERFA
n°1476701) avant la reprise des travaux.

La reprise des travaux intervient sur décision du Maitre d’ouvrage, aprés communication au titulaire
des précautions a respecter.

Pendant toute la durée de I'arrét des travaux, le chantier est maintenu en sécurité par le titulaire.
L’ordre écrit signifiant I'arrét des travaux ouvre droit au versement d’'une indemnité au titulaire pour
compenser le préjudice subi du fait de cet arrét et des précautions a respecter.

La durée de l'arrét de travaux prise en compte pour I'évaluation de I'indemnité est calculée depuis la
date d'effet mentionnée dans l'ordre d’arrét jusqu’'a la décision de reprise des travaux du Maitre
d’ouvrage.

Une demande d’indemnisation devra étre adressée par le titulaire au Maitre d’ouvrage. Elle devra
étre établie en priorité par application des prix figurant dans « I'Etat des prix forfaitaires forfaitaire ou
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d’autres prix figurant dans d’autres documents a caractére contractuel (mémoire technique ou
justificatif...)

Elle devra étre accompagnée de tous les justificatifs attestant la réalité de son préjudice.

Le montant de l'indemnité sera arrété par le Maitre d’ouvrage sur la base des demandes formulées
par le titulaire.

3.5 CONSTAT AMIABLE DE DOMMAGE

En cas d’endommagement de réseaux ou de déplacement de plus de 10 cm d’un réseau flexible ou
encore pour toute autre anomalie constatée, un constat amiable de dommage devra étre établi par le
titulaire avec I'exploitant du réseau concerné.

4. PRIX ET MODE DEVALUATION DES OUVRAGES - VARIATI ON DANS LES PRIX -
REGLEMENT DES COMPTES

Application de I'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et décret
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, pris en application de I'ordonnance n°2015-
899.

Paiement par virement administratif ou toute autre modalité de paiement validée par la Direction de la
comptabilité publique.

4.1 PRESENTATION DES DEMANDES DE PAIEMENT

Les travaux feront l'objet d'acomptes mensuels, établis a partir des prix du bordereau et en fonction
des quantités d'ouvrages réellement exécutés dans les mois écoulés, conformément aux relevés
établis par I'Entrepreneur et directement contrblés et signés par le Maitre d’ceuvre.

Le poste ETUDES sera rémunéré a I'entreprise attributaire de la facon suivante :

- 1/3 du forfait rémunéré a la remise des dossiers PAQ, SOGED, PPSPS

- 1/3 du forfait rémunéré a la remise et validation de 100% des plans EXE, de I'exécution de
I'ensemble des piquetages et des sondages nécessaires a la bonne exécution des travaux

- 1/3 du forfait rémunéré (poste soldé a hauteur de 100%) a la remise intégrale du DOE complet et
validé

La facture, libellée au nom du maitre d’ouvrage, doit étre envoyée en trois exemplaires dont deux
copies revétues de la mention « DUPLICATA ». La facture doit impérativement comporter les
indications prévues par la réglementation de la Comptabilité Publiqgue et notamment les
renseignements suivants :

-La mention : « marché n°XXXXXX »

-Le nom et l'adresse compléte du maitre d’ouvrage pour qui sont exécutées les prestations ;

-La désignation de I'émetteur de la facture ;

-La désignation et la quantité des prestations effectuées ;

-Le montant total HT des prestations, en appliquant les prix unitaires du bordereau des prix unitaires ;
-Le taux et le montant de la TVA ;

-Le montant de la facture TTC ;

-Le numéro de compte bancaire ou postal du titulaire ;
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4.2 DELAI DE PAIEMENT — INTERETS MORATOIRES

Le délai global de paiement est de 30 jours. A défaut, le paiement d’'intéréts moratoires est mis en
ceuvre. Conformément a I'article 5 du décret n°2002-232 du 21 février 2002 modifiée, Le taux des
intéréts moratoires applicable est égal aux taux marginal de refinancement de la Banque centrale
européenne (BCE) en vigueur a la date a laquelle les intéréts moratoires ont commencé a courir
augmentés de sept points.

Conformément au Décret n°2002-232 du 21 février 2002 relatif & la mise en ceuvre du délai maximum
de paiement dans les marchés publics, le point de départ du délai global de paiement prévu a l'article
98 du Code des Marchés Publics est la date de réception de la demande de paiement par les
services de la personne publique contractante.

4.3 PAIEMENT DES SOUS-TRAITANTS

Application de I'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et décret
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, pris en application de I'ordonnance n°2015-
899.

Application de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 modifiées relative a la sous-traitance.
Application de l'article 11.7 du CCAG Travaux

Le titulaire est habilité a sous-traiter ses prestations, provoquant obligatoirement le paiement direct de
celui-ci pour des prestations supérieures a 600 EUROS TTC.

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire
du marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose aupres du titulaire contre
récépisse.

Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s’il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant. Cette

décision est notifiée au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur.

Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir adjudicateur accompagnée
des factures et de l'accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien recu la
demande, ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé.

Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des demandes de paiement
produites par le sous-traitant.

Le paiement du sous-traitant s’effectue dans le respect du délai global de paiement.
Ce délai court a compter de la réception par le pouvoir adjudicateur de I'accord, total ou partiel, du
titulaire sur le paiement demandé, ou de I'expiration du délai de 15 jours mentionné plus haut si,
pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le
pouvoir adjudicateur de I'avis postal mentionné au troisieme paragraphe.

Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements gu'il effectue au sous-traitant.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire
du groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.
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4.4 PAIEMENT DES COTRAITANTS

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au hom des
membres du groupement ou du mandataire sauf stipulation contraire prévue a I'acte d’engagement.

Quelques soit la forme du groupement, le mandataire est seul habilité & présenter au pouvoir
adjudicateur la demande de paiement.

Le mandataire est seul habilité & formuler ou a transmettre les réclamations de membres du
groupement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon l'article 13.5 du C.C.A.G.-Travaux.

4.5 REPARTITION DES PAIEMENTS

Tous les travaux seront réglés suivant le systéme de métrés sur plans aprés exécution.

Par dérogation aux articles 15, 16 et 17 du C.C.A.G., I'Entrepreneur ne pourra prétendre a aucune
indemnité du fait de la variation des quantités a réaliser par rapport a celles figurant au marché, et
guelle que soit I'importance de ces variations, en plus ou en moins.

Cette clause reste applicable dans le cas de suppression totale d'une partie des prestations, ou d'un
type d'ouvrage particulier.

Les prix unitaires du marché resteront donc inchangés, quelles que soient les quantités réalisées, tant
pour chaque phase du chantier que pour I'ensemble des travaux exécutés dans le cadre du marché.

D'autre part, I'Acte d'Engagement indique ce qui doit étre respectivement réglé a I'Entrepreneur
mandataire, a ses cotraitants et/ou sous-traitants.

4.6 CONTENU DES PRIX - MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES

- Les prix définis au marché comporteront toutes les sujétions et travaux indiqués au C.C.A.P. et au
C.C.T.P. ainsi que lI'ensemble des opérations pour obtenir un travail complétement achevé.

- Les prix unitaires seront indiqués hors taxes.
- lls comprennent, sans que la liste en soit limitative :
- Les réparations d'erreurs et malfagons imputables a I'Entrepreneur,

- Les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement de tous les ouvrages provisoires
nécessaires a la réalisation des travaux,

- Les frais d'installation du matériel d'épuisement des eaux des fouilles quelle que soit leur
provenance, leur débit et leur nature, ainsi que les dépenses de fonctionnement de matériel et les
travaux provisoires qui s'avéreraient nécessaires au recueil et a I'évacuation des eaux jusqu'a la
réception de I'ensemble des travaux prévus au C.C.A.P. etau C.C.T.P.,

- Les frais de construction, d'entretien, de démolition et d'évacuation en fin de travaux des pistes
construites par I'Entrepreneur autres que celles désignées dans le dossier,
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- Tous les frais d'études,

- Les frais annexes résultant des essais et contrles de réception des matériaux et de tous les
contrbles imposés,

- Les dépenses résultant des épreuves,
- Les modifications apportées par le Maitre d’ceuvre au programme d'exécution de I'Entrepreneur,
les arréts de chantier pour cause d'intempéries décidés par le Maitre d’ceuvre, méme si ces arréts

donnent lieu & une prolongation de délai d'exécution,

- Tous les frais d'éclairage, de balisage et de signalisation du chantier, du matériel et des dépbts de
materiaux,

- Tous les frais résultant des protections imposées par la Législation et la réglementation du travalil,
ainsi que les frais d'assurance et d'accidents,

- Tous droits, taxes, imp6ts, ainsi que le bénéfice de I'Entrepreneur, a I'exclusion de la taxe sur la
valeur ajoutée (T.V.A)),

- Les sujétions résultant des encombrements de circulation et des mesures de police et les frais de
maintien en bon état de propreté des voies utilisées,

- Tous frais d'assurance,

- Les travaux que I'Entrepreneur pourrait avoir a effectuer en garantie de bonne exécution des
ouvrages.

- Toutes sujétions dues aux travaux effectués en dehors des heures légales.

4.7 VARIATION DE PRIX

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du colt des
travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-dessous.

4.7.1 TYPE DE VARIATION DES PRIX

Les prix sont fermes, non révisables et actualisables suivant modalités fixées ci-apres.

4.7.2 MOIS D’ETABLISSEMENT DES PRIX DU MARCHE

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois précédent la
date limite de remise des offres. Ce mois est appelé « mois zéro ».

4.7.3 CHOIX DES INDEX DE REFERENCE

L'index de référence | choisi en raison de sa structure pour I'actualisation des prix des travaux faisant
I'objet du marché est I'index national de prix TP 10a « Canalisations » publié au Bulletin Officiel de
la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes (BOCCRF).
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4.7.4 MODILITES D’ACTUALISATION

L’actualisation est effectuée par application aux prix du marché d'un coefficient donné par la
formule :

Cn=1(n-3)

10
Ou 10 et | (n-3) sont des valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois (n-3) par l'index de

référence | du marché sous réserve que le mois n du début du délai contractuel d’exécution des
travaux soit postérieur de plus de 3 mois au mois zéro.

4.8 TRAVAUX NON PREVUS ET MODIFICATIONS AU PROJET

Les modifications éventuelles des travaux devront faire I'objet d'Ordre de Service, régulierement
notifié. Ces Ordres de Service seront accompagneés d'un devis estimatif prévisionnel qui modifiera le
devis estimatif prévisionnel initial.

En aucun cas, il ne sera tenu compte des travaux qui auraient pu étre exécutés sans Ordre de
Service. L'Entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation dans le cas ou les quantités de travaux
a exécuter seraient inférieures ou supérieures a celles figurant au devis quantitatif - estimatif.

Le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit, par ailleurs, de modifier I'importance des travaux sans que
cela donne droit a réclamation de la part de I'Entrepreneur.

En ce qui concerne les ouvrages non prévus, ne rentrant dans aucune des catégories du bordereau,
les prix seront débattus directement entre le Maitre d’ceuvre et I'Entrepreneur. L'entrepreneur fera
connaitre, par écrit, ses propositions dans un délai de 10 jours a compter de la notification par écrit

des travaux supplémentaires a exécuter. Faute de quoi, le maitre d’ouvrage, sur proposition du
Maitre d’ceuvre fixera seul le prix.

4.9 PRODUCTION PAR L'ENTREPRISE D'UN SOUS-DETAIL DE PRIX

Un sous - détail des prix du bordereau ou des prix supplémentaires pourra étre demandé a
I'Entrepreneur. Le délai de réponse est fixé a 15 jours.

Ce sous - détail fera apparaitre la décomposition des prix telle que I'Entrepreneur 'aura établie pour
la remise de son offre.

Il apparaitra notamment les :

- fourniture,

- main d'ceuvre,
- engins utilisés,
- rendement,

- coefficient interne.
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5. DELAI D'EXECUTION - PENALITES

5.1 DELAI D'EXECUTION DES TRAVAUX

L'Entrepreneur prendra toutes dispositions pour terminer la totalité des travaux dans un délai fixé a
I'Acte d'Engagement, & compter de la date de notification de I'Ordre de Service de commencer les
travaux.

5.2 PROLONGATION DU DELAI D'EXECUTION

En application de l'article 19.2.3 du C.C.A.G., le délai d'exécution sera prolongé du nombre de jours
réellement constaté au cours desquels le travail a été arrété du fait des intempéries - Pluie 5 mm
entre 7 Het 18 H- Gel - 2°a 7 H ou - 5° la nuit précédente.

L'Entrepreneur est tenu de fournir au Maitre d'ceuvre les justificatifs nécessaires.

5.3 ARRET DES TRAVAUX - INTERRUPTION DU CHANTIER

En cas d'interruption du chantier, I'Entrepreneur avisera le Maitre d'ceuvre 24 heures au moins avant
l'arrét des travaux. De la méme facon, il préviendra au moins 24 heures avant la reprise de ces
travaux.

Le Malitre d'ceuvre pourra ordonner l'arrét du chantier s'il juge que les conditions (atmosphériques,
techniques ou autres) ne sont pas compatibles avec une bonne exécution. L'Entrepreneur devra
arréter immédiatement sans pouvoir prétendre a aucune indemnité du fait de cette interruption. Faute
par lui de se conformer a I'ordre du Maitre d'ceuvre ce dernier pourra faire démolir les ouvrages aux
frais de I'Entrepreneur.

5.4 PENALITES DE RETARD

A défaut, par I'Entrepreneur, d'avoir terminé les travaux du présent marché dans un délai fixé a
l'article 5.1, I'Entrepreneur subira, par dérogation de l'article 20 du C.C.A.G., des pénalités de retard
de 200 euros H.T. par jour calendaire de retard.

5.5 REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES LIEUX

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été
occupeés par le chantier sont compris dans le délai d'exécution.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de I'Entrepreneur aprés mise en demeure par
Ordre de Service.

5.6 DELAIS ET RETENUES POUR REMISE DES DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par le
titulaire tels que prévus a l'article 10.4 « documents fournis aprés exécution » , une retenue sera
opérée dans les conditions stipulées a l'article 20.5 du CCAG sur les sommes dues au titulaire. Le
montant de cette retenue est fixé & 300 euros par jour de retard constaté.

Cette retenue est effectuée du simple fait de la constatation du retard par le maitre d’ceuvre.
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La réception de ces documents conditionne I'établissement du décompte général et définitif des
travaux, le réglement des sommes pouvant rester dues a I'Entrepreneur, ainsi que l'expiration du
délai de garantie.

6. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

6.1 RETENUE DE GARANTIE

Sans objet.

6.2 AVANCE FORFAITAIRE

6.2.1 Avance accordée au titulaire :

Applications de I'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et décret
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, pris en application de I'ordonnance n°2015-
899.

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans l'acte d’engagement. Elle n'est
due que sur la part du marché qui ne fait pas I'objet de sous-traitance directe.

Le montant de I'avance s’éléve a 5% du montant prévisionnel du marché T.T.C

Dans le cadre du présent marché, le titulaire (ou le mandataire du groupement en cas de groupement
solidaire), sauf s'il s’agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution d'une garantie a
premiere demande a concurrence de 100,00% du montant de I'avance.

L'assiette de I'avance ne comprend pas le montant des prestations sous-traitées qui font I'objet d’un
paiement direct. En revanche, le montant des prestations sous-traitées qui ne font pas I'objet d’'un
paiement direct au sous-traitant est inclus pour le calcul de I'avance.

Le montant de I'avance est calculé sur la part du montant minimum du marché initial. La passation
d’'un avenant venant augmenter ou diminuer la part du marché initial n’a aucune incidence sur le
montant de I'avance.

Le taux et les conditions de versement de I'avance sont fixés par le marché, ils ne peuvent étre
modifiés par avenant.

Le paiement de I'avance intervient sans formalité dans le délai global de paiement fixé a l'article 4-2
ci-dessus a compter de la notification du marché au titulaire. S’il a été exigé une garantie a premiére
demande ou une caution personnelle et solidaire, le délai ne court qu'a la réception de cette garantie
ou de cette caution.

Le remboursement de I'avance, effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au
titulaire a titre d’acomptes, de bons de commande, de reglement partiel définitif ou du solde,
commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché atteint 65% du montant
minimum initial TTC du marché. Il doit étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80% du montant
minimum initial TTC du marché.
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Dans le cas ou le marché fait I'objet d’'un reglement unique (solde), 'avance sera remboursée par
précompte sur le reglement unique (solde).

Dans le cas ou le titulaire du marché soustraite une part de son marché postérieurement a sa
notification, il devra rembourser 'avance correspondant au montant des prestations sous-traitées
méme dans le cas ou le sous-traitant ne peut pas ou ne souhaite pas bénéficier de I'avance.

Dans ce cadre, le remboursement par le titulaire s’impute sur les sommes qui lui sont dues par le
pouvoir adjudicateur des la notification de I'acte spécial de sous-traitance.

6.2.2 Avance accordée au(x) sous-traitant(s) :

Si les conditions de I'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et décret
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, pris en application de 'ordonnance n°2015-
899 sont veérifiees, une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du
paiement direct.

Les limites fixées a I'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et décret
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, pris en application de I'ordonnance n°2015-
899 sont appréciées par références au montant des prestations confiées au sous- traitants tel quel
figure dans le marché ou dans I'acte spécial de sous-traitance.

En cas de sous-traitance, I'assiette de I'avance est le montant de la part sous-traitée.

Le droit du sous-traitant a une avance est ouvert dés la notification du marché (en cas de sous-
traitance déposé au méme moment que I'offre du titulaire) ou de I'acte spécial de sous-traitance (en
cas de sous-traitance postérieure a la notification du marché) par le pouvoir adjudicateur. . S'il a été
exigé une garantie a premiere demande ou une caution personnelle et solidaire, le délai ne court qu'a
la réception de cette garantie ou de cette caution.

Le montant et les modalités de remboursement de cette avance s’effectuent selon les mémes
modalités que I'avance accordée au titulaire.

Le sous-traitant voulant bénéficier de I'avance, sauf s'il s’agit d’'un organisme public, doit justifier de la
constitution d’une caution personnelle et solidaire ou d’'une garantie & premiére demande a
concurrence de 100,00% du montant de I'avance.

6.3 AVANCE SUR MATERIAUX

L'Entrepreneur ne demandera pas d'avance sur approvisionnement.

6.4 REMUNERATION DES TRAVAUX

Les travaux feront l'objet d'acomptes mensuels, établis a partir des prix du bordereau et en fonction
des quantités d'ouvrages réellement exécutés dans les mois écoulés, conformément aux relevés
établis par I'Entrepreneur et directement contrblés et signés par le Maitre d’ceuvre.

Le poste ETUDES sera rémunéré a I'entreprise attributaire de la facon suivante :

- 1/3 du forfait rémunéré
- 1/3 du forfait rémunéré

la remise des dossiers PAQ, SOGED, PPSPS

a
a la remise et validation de 100% des plans EXE, de I'exécution
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de I'ensemble des piquetages et sondages nécessaires a la bonne exécution des travaux
- 1/3 du forfait rémunéré (poste soldé a hauteur de 100%) a la remise intégrale du DOE
complet et validé

6.5 ATTACHEMENTS ET SITUATIONS

Les relevés et attachements seront effectués contradictoirement entre I'Entrepreneur et le Maitre
d’'ceuvre sur la demande de la partie la plus diligente, dans un délai maximum de 10 jours apres
exécution des travaux concernés.

Les attachements et situations de travaux devront étre présentés dans la forme indiquée par le Maitre
d’ceuvre Afin de ne pas retarder inutilement le paiement des travaux effectués, I'Entrepreneur veillera
a faire parvenir au Maitre d’ceuvre pour le 5 de chaque mois, dernier délai, la situation de I'ensemble
des travaux réalisés le mois écoulé. Toutes les situations de travaux seront présentées en cumulé.

7. PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET
PRODUITS

7.1 PROVENANCE DES MATERIAUX

Le C.C.T.P. fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n'est pas laissé a I'Entrepreneur ou n'est pas fixé par les pieces générales constitutives du
marché ou déroge aux dispositions des dites piéces.

7.2 MISE A DISPOSITION DE CARRIERES OU LIEU D'EMPRUNT OU DECHARGE

La recherche des carrieres, lieu d'emprunt et décharges est laissé a la charge de I'Entrepreneur.

Du fait méme de sa soumission, I'Entrepreneur reconnait s'étre rendu compte de la situation des lieux
de provenance ou d'extraction, des ressources offertes par les carriéres, des moyens de transport ou
d'acces existants ou a créer et des conditions d'emploi.

En conséquence, aucune réclamation ne sera admise de ce chef. L'entrepreneur devra tenir compte
du schéma départemental d'orientation des carrieres - Convention - "Réduction des extractions
alluvionnaires en eau et mise en oeuvre de la politique de matériaux de substitution" du 17 juin 1992.

7.3 CARACTERISTIQUES, QUALITES, VERIFICATIONS, ESSAIS ET EPREUVES DES
MATERIAUX ET PRODUITS

Le C.C.T.P. définit les compléments et dérogations éventuels a apporter aux dispositions du C.C.A.G.
et du C.C.T.G. concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de
construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et
épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier, dans les usines de fabrication, aux
magasins ou dans les carriéres.
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8. IMPLANTATION DES OUVRAGES

8.1 IMPLANTATION DES OUVRAGES : MARQUAGE - PIQUETAGE

Travaux soumis a la réglementation issue du décret 2011-1241 du 05/10/2011

Avant de procéder a I'implantation définitive des ouvrages a réaliser et apres réception de I'ensemble
des récépissés des DT, des récépissés des DICT et des résultats des investigations complémentaires
ou des opérations de localisation réalisées pendant la période de préparation, I'Entrepreneur réalise
sur la base de ces éléments un marquage piquetage des réseaux existants ou lorsque I'emprise des
travaux est de trés faible superficie, un marquage piquetage du périmétre de la zone de
terrassement.

L’Entrepreneur convoque 8 jours au moins avant la date prévue pour I'exécution des opérations de
marquage-piquetage les exploitants des réseaux identifiés, le Maitre d’ceuvre et le Maitre d’ouvrage.

Le marquage piquetage est effectué par I'Entrepreneur pour le compte et sous la responsabilité du
maitre d’ouvrage conformément aux prescriptions de la norme NF S70-003-1 (article 7.8 et annexe G)
et aux préconisations de la norme NF S70-003-2 (article 6.10 et ses annexes), notamment en matiére
de code couleur et de dispositifs de marquage.

Les prestations de marquage piquetage sont rémunérées par application du prix prévu a cet effet
dans les documents financiers du marché.

Un contrdle de la réalisation effective de ce marquage piquetage sera réalisé par le Maitre d’ouvrage.
Un constat contradictoire sera dressé et donnera lieu a I'établissement d'un compte rendu du
marquage piguetage.

L’Entrepreneur est responsable du maintien en I'état du marquage piquetage pendant toute la durée
du chantier.

Une fois le marquage piquetage effectu€, I'Entrepreneur procédera a l'implantation générale des
ouvrages a réaliser en présence des parties concernées.

Le plan général d'implantation des ouvrages a réaliser, établi pour le projet, indique la position des
ouvrages par rapport a des repéres fixes rattachés au systeme national des références de
coordonnées géographiques, planimétriques et altimétriques, c'est a dire pour la France
métropolitaine :

- Le systeme de référence géographique et planimétrigue RGF 93.

- Le systeme de référence altimétrique : IGN 69 (sauf pour la Corse).

Suite a I'implantation générale des ouvrages, I'Entrepreneur, en partant d’'un repére de nivellement
général de la France ou de points fixes définis au projet, constituera des reperes pérennes en nombre

suffisant et d’'une maniére appropriée pour qu'ils puissent étre facilement réutilisés lors de I'exécution
des travaux et du récolement des ouvrages réalisés.
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8.2 SUJETIONS RESULTANT DE L'EXPLOITATION DES SERVICES PUBLICS ET DES
DOMAINES PUBLICS

Les sujétions de toute nature, les retards qui pourraient résulter de la découverte des canalisations,
cables, conduites, etc.. de toute nature, non repérés au plan d'installation de chantier et de la
nécessité de leur maintien en service, ainsi que la présence des chantiers nécessaires a la pose, au
déplacement ou a la transformation de ces installations, ne donneront lieu & aucune indemnité ni
plus-value.

L'Entrepreneur effectuera une demande d'ouverture de chantier & tous les concessionnaires
intéresses.

En cas de rencontre de canalisations non signalisées, I'Entrepreneur prendra toutes dispositions
utiles pour qu'aucun dommage ne leur soit causé

L'Entrepreneur devra se conformer aux prescriptions de l'arrété préfectoral du 30 Décembre 1960
concernant les travaux a proximité des lignes électriques.

L'Entrepreneur prendra toutes précautions pour empécher la détérioration du fait de la circulation de
ses engins ou de I'exécution des fouilles, des canalisations et égouts en service.

L'Entrepreneur aura l'obligation de laisser, a ses frais, dans un état de parfaite propreté, tant pendant

les travaux qu'a la fin de ceux-ci, les différentes chaussées de voies publiques et privées contigués
au chantier.

8.3 DOMMAGES AUX TIERS

Il est entendu que pendant toute la durée d'exécution du marché et jusqu'a expiration du délai de
garantie, I'Entrepreneur sera seul responsable vis-a-vis des tiers, de tous dommages et de toutes
leurs conséquences préjudiciables et de quelque nature que ce soit, résultant de tous les travaux
effectués des suites du marché.

Si le Maitre d’Ouvrage venait a étre recherchée directement par des tiers, a quelque titre que ce soit,
et sous quelque forme que ce soit, I'Entrepreneur supporterait seul, définitivement et sans recours
vis-a-vis du Maitre d’Ouvrage toutes indemnités qui seraient reconnues au profit des tiers.

L'Entrepreneur devra souscrire toute assurance le couvrant intégralement des dommages dont il sera
responsable. Il devra justifier, auprés du Maitre d'Ouvrage, de la souscription des polices
correspondantes, ainsi que du paiement de ses primes. Le défaut de souscription des polices
prescrites, ainsi que leur résiliation ou suspension pourront, a linitiative du Maitre d’Ouvrage
entrainer la résiliation du marché, sans indemnité pour l'entrepreneur.

8.4 PROPRIETE DES TERRAINS

Avant tout commencement des travaux, I'Entrepreneur devra s'assurer, auprés du Maitre d'Ouvrage,
de la possibilité de pénétrer sur toutes parcelles de terrains.

Dans le cas de parcelles n'ayant pas fait I'objet d'acquisition ou d'autorisation de passage par le
Maitre d’'Ouvrage, I'Entrepreneur ne devra porter aucune atteinte directe ou indirecte a ces
propriétés.
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Tous les dégats ou dommages éventuellement causés aux dites propriétés seront a la charge de
I'Entrepreneur.

L'Entrepreneur devra baliser, a ses frais, ces propriétés par des poteaux.

Il devra veiller, & tout moment, a leur réserver un droit de passage, conformément aux articles 672 et
suivants du Code Civil.

L'Entrepreneur ne pourra élever de réclamation, ni prétendre a aucune indemnité du fait d'un arrét
partiel de son chantier.

Il en sera tenu compte, toutefois, pour I'allongement du délai d'exécution.

8.5 LIGNES ELECTRIQUES - LIGNES DE TELECOMMUNICATIONS

L'Entrepreneur restera responsable de tous les accidents qui seraient occasionnés du fait des travaux
a proximité des canalisations, des lignes sous tension et des supports de ces lignes. Il devra faire,
auprés des services compétents, les déclarations d'ouverture de chantier et obtenir toutes les
autorisations correspondant aux ouvrages aériens ou souterrains.

8.6 ENGINS DE GUERRE

L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur le fait que des engins de guerre peuvent se trouver sur les
lieux des travaux.

S'il est rencontré plusieurs engins dans la méme région, I'Entrepreneur devra maintenir sur le
chantier, pendant les travaux de cette région, un artificier capable de reconnaitre les engins explosifs,
chargé de la surveillance et de l'alerte.

En cas de découverte d'engins de guerre, I'Entrepreneur devra se conformer aux instructions
suivantes:

1) Tout travail sera immédiatement arrété dans un rayon de 50 m autour de I'engin et tout tir a la
main suspendu dans un rayon de 200 m,

2) Sous aucun prétexte, I'engin ne devra étre touché,

3) Son emplacement sera marqué. L'Entrepreneur avisera, sans délai, le Directeur Départemental de
la construction (déminage) qui assurera l'enlévement.

En tout état de cause, et jusqu'a leur enlevement, les engins seront entourés d'une barriere et
signalés par un fanion rouge et par une pancarte portant les mots "DANGER - INTERDICTION
D'APPROCHER".

L'entrepreneur est responsable de la garde des engins jusqu'a leur enlevement. Il est responsable
des prescriptions ci-dessus dont les sujétions sont comprises dans les prix du marché. Il doit
contracter toutes les assurances utiles, les faire accepter et viser par le Maitre d’ceuvre.
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9. PREPARATION - COORDINATION ET EXECUTION DES TRAV AUX

9.1 PERIODE DE PREPARATION - PROGRAMME D'EXECUTION DES TRAVAUX

Il est fixé une période de préparation d’'une durée de 3 semaines comprises dans le délai global
d’exécution du marché. Cette période débute a compter de la date fixée par ordre de service.

L'ordre de service notifiant le commencement d’exécution des travaux ne peut pas intervenir tant

que :

- le Maitre d’ouvrage n’a pas obtenu les autorisations administratives nécessaires pour I'exécution
des travaux et le cas échéant pour I'exploitation des installations,

- le titulaire n'a pas répondu aux exigences définies a l'article 3 et a larticle 8.1 en cas de
réalisation de travaux a proximité de réseaux sensibles ou tant que le titulaire n'a pas soumis au
visa du Maitre d'ceuvre les études d’exécution requises avant le démarrage des travaux.

Conformément a I'article 28 du CCAG, seuls les retards constatés pendant la période de préparation

qui ne sont pas imputables au titulaire justifient une prolongation de cette période et une prolongation

de méme durée du délai d’exécution du marché.

Dans tous les autres cas de retard imputable au titulaire, les délais demeurent inchangés et la

pénalité de retard visée a l'article 5.4 s’applique.

Un programme d’exécution des travaux, accompagné du projet des installations du chantier, des

ouvrages provisoires et du plan de sécurité et d’hygiéne prévues a l'article 28.2 du C.C.A.G.-Travaux

est établi et présenté au visa du maitre d’ceuvre, par les soins du titulaire.

9.2 PLAN D'EXECUTION - NOTES DE CALCULS - ETUDES DE DETAIL

Les documents nécessaires a I'exécution des ouvrages, établis par le titulaire, sont soumis au visa du
maitre d’ceuvre.

En cours d'exécution des travaux, les documents complémentaires établis par le titulaire sont soumis
au visa du maitre d'ceuvre.

Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 10 jours apres
leur réception.

9.3 MESURES D'ORDRE SOCIAL - APPLICATION DE LA REGLEMENTATION DU TRAVAIL

La proportion maximale des ouvriers étrangers, par rapport au nombre total des ouvriers employés
sur le chantier, est celle prévue par la réglementation en vigueur pour le lieu d'exécution des travaux.

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes au-dessous du taux normal
des salaires, par rapport au hombre total des ouvriers de la méme catégorie employés sur le chantier,
ne peut excéder 10 % (dix pour cent), et le maximum de réduction possible de leur salaire est fixé a
10 % (dix pour cent).

9.4 TRAVAUX DE NUIT

Sans objet.

9.5 PHASAGE DES TRAVAUX

Le phasage des travaux est laissé a l'initiative de I'entreprise.
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Il devra tenir compte toutefois de l'intervention sur chantier des entreprises attributaires des autres
lots de travaux, dans la mesure ou les travaux du présent marché seraient allotis. Les entreprises
attributaires se mettront en relation pour fournir des plannings prévisionnels cohérents entre chacun
des lots.

Il devra également permettre I'acces des engins de chantier et de tous les véhicules.

9.6 ORGANISATION, SECURITE ET HYGIENE DU CHANTIER

L'Entrepreneur est tenu de mettre a la disposition du Maitre d’ceuvre, un bureau d'une surface utile de
10 m2 environ. Cette construction devant étre éclairée et chauffée.

Les mesures particuliéres ci-aprés concernant la sécurité et I'hygiéne sont prises par I'Entrepreneur.

a) Locaux pour le personnel (si nécessaire)

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur plan des locaux pour
le personnel et de leur accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux
d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation. Ces dates doivent étre
telles que les conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées
aux effectifs.

Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de
restauration bénéficiant de I'éclairage naturel. Leurs normes sont au moins égales en nombre et
en qualité a celles des réglements et des conventions collectives en vigueur.

Les accés aux locaux du personnel doivent étre assurés depuis I'entrée du chantier dans des
conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

b) Plan de sécurité et d'hygiene

Le plan de sécurité et d'hygiene, remis au Maitre d'ceuvre dans les conditions prévues au
paragraphe 9.1, indique de fagon précise et détaillée :

Les mesures prévues pour intégrer la sécurité a I'égard des principaux risques courus par le
personnel, tant dans les modes opératoires lors de leur finition que dans les différentes phases
d'exécution des travaux. Il explicite, en particulier, en fonction du procédé de construction et du
matériel utilisé, les moyens de prévention concernant, d'une part les chutes de personnel et de
matériaux, d'autre part les circulations verticales et horizontales des engins.

- Les mesures prévues pour les premiers secours aux accidentés et aux malades.

- Les mesures concourant a une bonne hygiene du travail et notamment, en complément du
projet d'installation de chantier, la consistance et la qualité des locaux pour le personnel.

Le plan de sécurité et d'hygiéne est tenu a jour par l'entrepreneur qui en signale les
modifications au Maitre d’'ceuvre.

Il est communiqué, ainsi que ses mises a jour, a l'organisme professionnel de prévention du
batiment et des travaux publics (O.P.P.B.T.P.)
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9.7 SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS SUR LE CHANTIER

A) Principes généraux

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du
Code du Travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur SPS.

B) Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre de I'ouvrage et le maitre d’'ceuvre sans délai, et par tout
moyen, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu’il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en
matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s), constaté(s) lors de ses visites sur le chantier, menacant
la sécurité ou la santé des travailleurs (tels que chute de hauteur, ensevelissement, etc,), le
coordonnateur SPS doit définir les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre,
arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre Journal de la
Coordination. Les reprises, décidées par le maitre de I'ouvrage, apres avis du coordonnateur SPS,
sont également consignées dans le registre journal.

C) Moyens donnés au coordonnateur SPS
1. Libre acces du coordonnateur SPS
Le coordonnateur SPS a libre accés au chantier.
2. Obligations du titulaire
le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS)
- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé
- laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier
- dans les 5 jours suivant I'acte qui emporte commencement d’exécution de la période de
préparation, les effectifs prévisionnels affectés au chantier
- les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang, il tient & sa
disposition leurs contrats
- tous les documents relatifs a la sécurité et la protection de la santé demandés par le
coordonnateur SPS
- la copie des déclarations d’accidents de travail
e Le titulaire s’engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants, définies dans le document visé a
I'article 2 du présent CCAP.
e Le titulaire informe le coordonnateur SPS :
- de toutes les réunions gu'’il organise, lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises, et lui
indique leur objet
- de son/ses intervention(s) au titre de la garantie de Parfait Achévement (GPA)
» Le titulaire donne suite, pendant la durée de I'exécution des prestations, aux
avis, observations ou mesures préconisées en matiere de Sécurité et de
Protection de la Santé des travailleurs par le coordonnateur SPS.
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Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de I'ouvrage
* A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations
consignées dans le Registre Journal de la Coordination.

D) Obligation du titulaire vis a vis de ses sous-traitants

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions de la loi n°93-1418 du 31 décembre 1993.

9.8 CLOTURE - SIGNALISATION - ECLAIRAGE ET GARDIENNAGE DES CHANTIERS

En application de l'article 31.6 du C.C.A.G.

La signalisation des chantiers sera faite par I'Entreprise, a ses frais, conformément aux dispositions
édictées par l'instruction ministérielle du 20 Octobre 1963 sur la signalisation routiére, ainsi qu'aux
prescriptions ministérielles qui pourraient intervenir pendant la durée du présent marché.

Cette signalisation comprendra, de jour comme de nuit, des signaux avancés et des signaux de
chantier, a la fois sur la section en cours de travaux et sur les voies affluentes, ainsi que des signaux
de limitation de vitesse. Les tranchées et fosses ouvertes seront entourées de barrieres amovibles.

L'Entrepreneur est responsable de tout accident pouvant survenir a des tiers du fait de la non
observation des prescriptions ci-dessus.

Le Maitre d’ceuvre aura le droit, lorsque les diverses dispositions imposées ne lui paraitraient pas
avoir été correctement remplies, de faire installer d'office et aux frais de I'Entrepreneur, apres
injonction verbale restée sans effet, clotures, lanternes et dispositifs supplémentaires qu'il jugerait
nécessaire.

Dans tous les cas, y compris ou le Maitre d'ceuvre aurait usé du droit qui vient d'étre défini,
I'Entrepreneur sera seul responsable des accidents qui seraient reconnus provenir de sa négligence
ou de celle de ses agents et de ses ouvriers.

Toutes dépenses nécessitées par I'exécution des prescriptions détaillées au présent article resteront
a la charge de I'Entrepreneur.

9.9 RACCORDEMENT DE CHANTIER AUX DIVERS RESEAUX

Toutes les fournitures d'eau et d'énergie électrique nécessaires a I'exécution des travaux pourront
étre obtenues a partir des réseaux existants. Les dépenses de branchements sont & la charge de
I'Entrepreneur.

L'Entrepreneur prendra toutes dispositions pour souscrire en temps utile les polices d'abonnement

aupres des concessionnaires intéresses.

9.10 SUJETIONS RESULTANT DE L'EXECUTION SIMULTANEE DE TRAVAUX ETRANGERS A
L'ENTREPRISE

L'Entreprise sera tenue de n'entraver, & aucun moment, les travaux dont I'exécution pourrait étre
simultanée a celle des travaux faisant I'objet du présent marché et notamment :

Page 28 sur 32
SEBAA.L B71008-SB02-DCE-AP-1-010-A.docx



REHABILITATION DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT
DE LA RUE PRIVEE A TALANGE CCAP

- les travaux de démolition,

- les travaux de construction et d'équipement prives,

- les travaux exécutés par les concessionnaires publics.

Il ne pourra, de ce fait, présenter aucune réclamation. Cependant, les délais d'exécution a lui impartir

seront majorés des durées d'interruption qui pourraient résulter pour ses chantiers de ce fait et qu'il
appartiendra de faire constater par le Maitre d’ceuvre.

9.11 MAINTIEN DE LA CIRCULATION - NETTOYAGE

La circulation devra étre maintenue pendant la durée des travaux. L'Entrepreneur prendra a cet effet,
toutes mesures utiles pour assurer le maintien convenable de la circulation générale et il installera
tous les passages nécessaires pour assurer l'acces des propriétaires riverains. Il mettra en place des
panneaux de signalisation indiquant les sorties d'engins de terrassement, route glissante, etc..

L'entretien et le nettoyage des voiries sont ala c harge de I'Entrepreneur.

9.12 EVACUATION DES EAUX

Les prix des épuisements des eaux sont comptés dans les prix des ouvrages et ne pourront faire
I'objet d'aucun supplément.

L'Entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation, ni prétendre a aucune indemnité en raison de la
géne ou de linterruption de travail des pertes de matériaux ou de tous autres dommages qui
pourraient résulter des arrivées d'eaux consécutives aux phénomenes atmosphériques et
hydrogéologiques.

L'Entrepreneur devra protéger les fouilles contre les eaux de surface ou les eaux d'infiltration. I
installera, aux endroits convenables, dans les avant-puits ou niches, si les circonstances I'y obligent,
les pompes ou accessoires (tuyaux d'aspiration ou de refoulement, canalisations ou goulottes pour
I'écoulement des eaux) nécessaires aux épuisements a I'évacuation des eaux rencontrées et devra
assurer leur fonctionnement et leur entretien.

9.13 INVENTIONS - BREVETS

Si l'exécution des installations projetées comporte la mise en ceuvre de systemes brevetés ou
déposés, I'Entrepreneur sera engagé par le fait de sa soumission a garantir le Maitre d’Ouvrage
contre toute revendication des titulaires des brevets ou modeles. En conséquence, il devra prendre
les lieux et place du Maitre d’Ouvrage dans toute action qui serait engagée contre elle a ce sujet.

10. CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

10.1 ESSAIS ET CONTROLE DES OUVRAGES EN COURS DE TRAVAUX

Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et contrbles en sus de ceux définis
dans le marché.

S'ils sont effectués par I'Entrepreneur, ils sont rémunérés soit en dépenses contrdlées, soit par
application d'un prix de bordereau.

S'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés directement par le Maitre d'Ouvrage.
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Les essais et contrble prévus au marché seront effectués par un sous-traitant déclaré et indépendant
de I'entreprise qui devra recevoir I'agrément du Maitre d’Ouvrage.

10.2 RECEPTION

Le titulaire avise le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’'ceuvre par écrit, de la date a laquelle il estime que
les travaux seront achevés au moins 15 jours avant la date pressentie.

Les dispositions de I'article 41 du CCAG relatives au déroulement des opérations de réception sont
seules applicables.

Si certaines épreuves, mentionnées dans les piéces particulieres du marché, ne peuvent étre
exécutées qu'apres une durée déterminée de fonctionnement de I'ouvrage ou a des périodes de
'année définies, la réception est toujours prononcée sous réserve de résultats satisfaisants de ces
épreuves.

10.3 MISE A DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES D'OUVRAGES

En application des articles 42 et 43 du C.C.A.G., le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de disposer
des ouvrages (ou parties d'ouvrages non encore achevées dans les conditions définies a ces
articles).

10.4 DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION

Les plans et autres documents a remettre par le titulaire au maitre d’ouvrage sont les suivants :
- les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages,

- les plans et carnet de détails conformes a I'exécution ; ces plans sont cotés planimétriquement
(triangulation impérative) et altimétriquement. lls seront établis sur un fond de plan du géométre de
l'opération, ils seront visés par le Maitre d’Euvre

- L’ensemble des proces-verbaux de réception

Par dérogation a l'article 40 du CCAG, l'ensemble de ces documents sera a remettre au maitre
d’ceuvre au plus tard le jour de la réception des travaux, en 3 exemplaires dont un reproductible sous
forme de fichier informatique type DWG et PDF pour les plans et PDF pour les notices, ou tout autres
types agréés par le maitre d’ceuvre et le maitre d'ouvrage.

En cas de retard, il est fait application de la retenue définie a 'article 5.6 -ci-dessus.

10.5 DELAI DE GARANTIE

Le délai de garantie est fixé a un an a partir de la réception sans réserves des travaux.

S'il survient pendant ce délai de garantie, une avarie dont la réparation incombe a I'Entrepreneur, un
proces-verbal sera dressé et lui sera natifié.

S'il négligeait de faire la réparation dans le délai fixé par le Directeur des Travaux, l'avarie serait
réparée d'office a ses frais.
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10.6 GARANTIES PARTICULIERES

Garantie particuliere d'étanchéité

L'Entrepreneur garantit le Maitre d'Ouvrage contre tout défaut d'étanchéité des canalisations et
ouvrages d'Art du présent marché pendant un délai de 10 ans a partir de la date de réception des
travaux correspondants.

Cette garantie engage I'Entrepreneur, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple
demande du Maitre d'Ouvrage, toutes les recherches sur l'origine des fuites et les réparations ou
réfections nécessaires pour remédier a une défectuosité des produits ou matériaux employés ou des
conditions d'exécution.

10.7 ASSURANCES

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d'exécution, I'Entrepreneur ainsi que les co-traitants et sous-traitants éventuels désignés dans le
marché, doivent justifier qu'ils sont titulaires d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents
ou de dommages causeés par I'exécution des travaux.

L'Entrepreneur devra également justifier qu'il est titulaire d'une assurance couvrant sa responsabilité
au titre de la garantie décennale sur les ouvrages a exécuter. Le montant de la garantie assurée
devra au moins étre égal au double du montant du marché.

10.8 PHOTOS

Sans objet.

11. DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du C.C.A.P. (et du C.C.T.P.) sont
apportées aux articles suivants des documents et des normes frangaises homologuées ci-apres.

11.1 DEROGATIONS AU C.C.A.G.

L’article 4.5 du CCAP déroge aux articles 15, 16 et 17 du CCAG travaux
L’article 5.4 du CCAP déroge a I'article 20 du CCAG travaux
L'article 10.4 du CCAP déroge a I'article 40 du CCAG travaux

11.2 DEROGATIONS AUX C.C.T.G. ET C.P.C.

Aucune dérogation au C.C.T.G. et C.P.C., sauf remarque explicite aux articles concernés.

12. CLAUSES DE RESILIATION

Les dispositions des articles 45, 46 et 47 du CCAG Travaux sont applicables.

Par complément & I'article 46.1.2 du CCAG Travaux, en cas de procédure collective, le jugement
instituant I'ouverture de la procédure (sauvegarde ou redressement ou liquidation judiciaire) est notifié
immédiatement au Maitre d’ouvrage par le titulaire du marché.
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Le Maitre d’'ouvrage adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
s'il entend exiger I'exécution du marché. En cas de procédure simplifiée sans administrateur, cette
demande est adressée au titulaire.

En cas de réponse négative ou en I'absence de réponse dans le délai d'un mois suivant I'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai peut étre prolongé ou raccourci Si
le juge commissaire accorde a I'administrateur ou au liquidateur une prolongation ou lui impartit un
délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou le cas échéant du
titulaire de renoncer a poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai de 1 mois précité.
Le titulaire ne peut prétendre a aucune indemnité du fait de cette résiliation.

13. REGLEMENT DES DIFFERENDS ET DES LITIGES

En cas de litige, la loi francgaise est seule applicable, les tribunaux francais sont seuls compétents. Le
Maitre d’ouvrage et le titulaire s’efforcent de régler ¢ca I'amiable tout différend éventuel relatif a
l'interprétation des stipulations du marché ou a I'exécution des prestations objet du marché.

Cahier des Clauses Administratives Particulieres
Dressé par SEBA Al Gr. MERLIN Le 04/09/2017
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