
VILLE DE HAGONDANGE
RENOVATION SALLE PAUL LAMM

semaines N° 27     28     29      30     31     32     33     34     35     36     37     38        39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     

OS DEMARRAGE

ECHAFAUDAGE PROTECTIONS

GROS ŒUVRE  DEMOLITIONS

MENUISERIE INT / METALLERIE

PLATRERIE

PEINTURE / REVT MURAUX

ELECTRICITE / DETECTION PREPARATIONS

OPR

RECEPTION TRAVAUX

l'entreprise :

cachet + signature

planning prévisionnel des TRAVAUX phase PRO / DCE

JUILLET AOUT

CARRELAGESDEPOSES

DEPOSESPOSE

DEPOSES APPAREILLAGE

DECEMBRE
ANNEE 2017

OSSATURES

FAUX PLAFONDS

SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE

ARRACHAGES

CLOISON / DOUBLAGES

PREPARATIONS FINITIONS

APP BARPAREMENTS

PREPARATIONS

PREPARATIONS

PREPARATIONS

PREPARATIONS
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